

УТВЕРЖДЕН
Советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по стратегическому развитию
и региональным проектам
(протокол от 20.01.2021 № 10)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

| | | | | |
|---|--|---|---|------------|
| Наименование регионального проекта | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ненецкий автономный округ) | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Патриотическое воспитание (Ненецкий автономный округ) | Срок реализации проекта | 01.01.2021 | 25.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Сидорова Н.А. | Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа | | |
| Руководитель регионального проекта | Пустовалов А.Г. | Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | | |
| Администратор регионального проекта | Чуклин В.Н. | Начальник сектора | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ненецкого автономного округа "Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе" | |
| | | Подпрограмма (направление) | Подпрограмма 3 "Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка в Ненецком автономном округе" | |

4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|----------|--|------------------------|--|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | 2030 (Спр авоч но) | | | |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | - | ПРОЦ | 2 | 31.12.2020 | - | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - | Доля общеобразовательн ых и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательн ых организаций и профессиональных образовательных | Утвержде ние документ а | |

[illegible]

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единиц а измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|----------|---|------------------------|--|------------------|------------|-------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Спр авоч но) | 2030 (Спр авоч но) | | |
| 1.3 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | - | ТЫС ЧЕЛ | 0 | 31.12.2020 | - | - | - | 4.02 9 | 4.05 9 | 4.08 9 | 4.11 9 | - | - | Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10) | Проведение массовых мероприятий |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание (Ненецкий
автономный округ)

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. | Отсутствует |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 20.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | вует | вует | | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результат | Взаимосвязь с иными результат | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует | | | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| 1.1.22 | Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | вует | вует | | | |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | |
| 1.2 | Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | За счёт предоставления Росмолодежью субсидии учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований | Отсутствует |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результат | Взаимосвязь с иными результат | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует | | | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.3 | Результат "Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи" | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | вует | вует | | не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10) | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | техническое обеспечение" (кадровое) | | | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | | | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Для оказания | - | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Пустовалов | | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | А.Г. | | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|--|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пустовалов А.Г. | | Отсутствует |

Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Пустовалов А. Г. | Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Сидорова Н. А. | 7 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Чуклин В. Н. | Начальник сектора | Пустовалов А. Г. | 5 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Администратор | Чуклин В. Н. | Начальник сектора | Пустовалов А. Г. | 5 |
| Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пустовалов А. Г. | Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Сидорова Н. А. | 7 |
| Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пустовалов А. Г. | Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Сидорова Н. А. | 7 |
| Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | | | | | |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пустовалов А. Г. | Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа | Сидорова Н. А. | 7 |