

УТВЕРЖДЕН
Советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по стратегическому развитию
и региональным проектам
(протокол от 20.01.2021 № 10)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ненецкий автономный округ)			
Краткое наименование регионального проекта	Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ненецкий автономный округ)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Блощинский А.А.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Левина Е.С.	Заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения		
Администратор регионального проекта	Шевелев П.В.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма 3 "Улучшение социально-экономического положения семей с детьми в Ненецком автономном округе"	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей																
1.1	Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	-	ТЫС СЕМЕЙ	-	01.01.2019	-	0.11 1	0.10 4	0.35 3	0.36	0.36 7	0.37 4	-	-	Обеспечение расчета потребности в лимитах бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, подготовка и направление в Минтруд России заявок на получение субвенций из средств федерального	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															бюджета . Осуществления назначения и предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)пер вого ребенка на основании заявлений граждан. Осуществление мониторинга предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета с предоставление отчетов в Минтруд России.		
1.2	Количество циклов экстракорпорального	-	ТЫС ЕД	68	15.12.2018	-	0.03 6	0.03 8	0.04	0.04 2	0.04 4	0.04 6	-	-	Организована медицинская	Оказание услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
	оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования . Нарастающий итог														помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорально го оплодотворения за счет средств базовой программыобязате льного медицинского страхования . Обеспечен контроль за своевременным направлением медицинскими организациями ,оказывающими первичную специализированну ю медицинскую помощь , пациентов с бесплодием на экстракорпорально е оплодотворение в сроки ,	(выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г . № 107н "ОПорядке использования вспомогательных репродуктивных технологий ,противопоказания х и ограничениях к их применению".		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1								
1.1	Нуждающиеся семьи получают ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей	129 831,70	138 272,40	138 272,40	0,00	0,00	0,00	406 376,50
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	129 831,70	138 272,40	138 272,40	0,00	0,00	0,00	406 376,50
1.1.1.1.	бюджет субъекта	129 831,70	138 272,40	138 272,40	0,00	0,00	0,00	406 376,50
1.2	Семьи с тремя и более детьми распорядятся средствами окружного материнского (семейного) капитала	56 634,10	58 471,00	58 417,00	0,00	0,00	0,00	173 522,10
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	56 634,10	58 471,00	58 417,00	0,00	0,00	0,00	173 522,10
1.2.1.1.	бюджет субъекта	56 634,10	58 471,00	58 417,00	0,00	0,00	0,00	173 522,10
2	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей							
2.1	Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета	46 798,60	92 470,60	91 993,70	93 005,60	93 842,70	0,00	418 111,20
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	46 798,60	92 470,60	91 993,70	93 005,60	93 842,70	0,00	418 111,20
2.1.1.1.	бюджет субъекта	46 798,60	92 470,60	91 993,70	93 005,60	93 842,70	0,00	418 111,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		233 264,40	289 214,00	288 683,10	93 005,60	93 842,70	0,00	998 009,80
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		233 264,40	289 214,00	288 683,10	93 005,60	93 842,70	0,00	998 009,80
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребёнка и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении первого ребёнка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка. Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер, ведёт к достижению целевых показателей регионального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка семей при рождении
детей (Ненецкий автономный округ)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей							
1.1	Результат "Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета"	01.01.2019	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевелев П.В.	Обеспечение расчета потребности в лимитах бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, подготовка и направление в Минтруд России заявок на получение субвенций из средств федерального бюджета . Осуществления назначения и предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)первого ребенка на основании заявлений граждан. Осуществление мониторинга предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета с предоставление отчетов в Минтруд России.	
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Канева С.Ю.	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канева С.Ю.	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта	
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канева С.Ю.	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канева С.Ю.	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта	
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канева С.Ю.	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта	
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Канева С.Ю.	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2	Результат "Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования "	15.12.2018	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования . Обеспечен контроль за своевременным направлением медицинскими организациями ,оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь , пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки , установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г . № 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий ,противопоказаниях и ограничениях к их применению"	
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Левина Е.С.	Прочий тип документа Принятие НПА	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Предоставление отчета в Минздрав России	
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Отчет медицинских организаций о количестве обученных специалистов	
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Левина Е.С.	Прочий тип документа Предоставление отчета в Минздрав России	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Отчет медицинских организаций о количестве обученных специалистов	
1.2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Принятие НПА	
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левина Е.С.	Прочий тип документа Предоставление отчета в Минздрав России	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Отчет медицинских организаций о количестве обученных специалистов	
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Принятие НПА	
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Левина Е.С.	Прочий тип документа Предоставление отчета в Минздрав России	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Принятие НПА	
1.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Отчет медицинских организаций о количестве обученных специалистов	
1.2.13	Контрольная точка "Утверждены	-	15.12.2023	Взаимо	Взаимо	Левина Е.С.	Прочий тип документа Принятие	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		НПА	
1.2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Отчет медицинских организаций о количестве обученных специалистов	
1.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Предоставление отчета в Минздрав России	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Отчет медицинских организаций о количестве обученных специалистов	
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Предоставление отчета в Минздрав России	
1.2.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левина Е.С.	Прочий тип документа Принятие НПА	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели			
				вует	вует			

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Левина Е. С.	Заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения	Блощинский А. А.	5
2	Администратор регионального проекта	Шевелев П. В.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	Левина Е. С.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Левина Е. С.	Заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения	Блощинский А. А.	5
4	Администратор	Шевелев П. В.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	Левина Е. С.	10
Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шевелев П. В.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	Левина Е. С.	7
6	Участник регионального проекта	Шевелев П. В.	Заместитель руководителя Департамента по социальным вопросам	Левина Е. С.	7

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы

обязательного медицинского страхования

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левина Е. С.	Заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения	Блощинский А. А.	5
8	Участник регионального проекта	Левина Е. С.	Заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа по вопросам здравоохранения	Блощинский А. А.	5