

УТВЕРЖДЕН
Советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по стратегическому развитию
и региональным проектам
(протокол от 20.01.2021 № 10)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Ненецкий автономный округ)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Сидорова Н.А.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Пустовалов А.Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Храпова Л.А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Информационное общество Ненецкого автономного округа"	
		Подпрограмма (направление)		
	2	Государственная программа	Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие образования в Ненецком автономном округе"	
		Подпрограмма (направление)		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справо чно)	2030 (Справо чно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	88,46	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	100,000 0	100,000 0	100,000 0	100,000 0	-	-	-	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,00	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-	-	
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,00	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-	-	
2.3.	Доля образовательных	ФП	Процент	0,00	01.01.202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000	20,000	30,000	-	-	-	

[illegible]

2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																
1.1	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской	-	ЕД	0	31.12.2018	-	0	26	29	29	29	29	-	-	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Ненецком автономном округе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного	Приобретение товаров, работ, услуг	

	Федерации . Нарастающий итог															процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования. Обновление материально-	
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																технической базы 29 общеобразовательн ых и профессиональных образовательных организаций обеспечит условия для внедрения и развития цифровой образовательной среды в указанных организациях.	

1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	78 663,50	5 698,70	0,00	0,00	0,00	84 362,20
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	78 663,50	5 698,70	0,00	0,00	0,00	84 362,20
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,70	5 698,70	5 698,70	5 698,70	5 698,70	5 698,70
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,70	5 698,70	5 698,70	5 698,70	5 698,70	5 698,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Ненецкий
автономный округ)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Результат "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации "	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Ненецком автономном округе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования. Обновление материально-технической базы 29 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций обеспечит условия для внедрения и развития цифровой образовательной среды в указанных организациях.	Подведомственные учреждения
1.1.1	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	07	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Извещение	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует				
1.1.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг по доставке оборудования в образовательные организации"	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пустовалов А.Г.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающий приемку материальных ценностей в рамках реализации и обеспечения мероприятия по внедрению ЦОС	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
2	Администратор регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	7
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Скорнякова Е. Г.	Менеджер отдела общего образования		10
4	Участник	Федотова Е. П.	Главный консультант отдела общего образования, Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	50
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пустовалов А. Г.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Сидорова Н. А.	8
6	Участник регионального проекта	Храпова Л. А.	Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления образования, молодежной политики и спорта	Пустовалов А. Г.	8

7	Участник регионального	Кустышева Н. А.	Начальник отдела общего	Храпова Л. А.	10
	проекта		образования Управления образования, молодежной политики и спорта		
8	Участник регионального проекта	Скорнякова Е. Г.	Менеджер отдела общего образования		10
9	Участник регионального проекта	Федотова Е. П.	Главный консультант отдела общего образования, Управления образования, молодежной политики и спорта	Храпова Л. А.	50