

**Информация**  
**о результатах мониторинга реализации мероприятий**  
**государственных программ Ненецкого автономного округа**  
**за 1 полугодие 2021 года**

**1. Общие положения**

В соответствии с пунктом 59 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п, (далее – Порядок), Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа проведен мониторинг реализации мероприятий государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 полугодие 2021 года (далее – Мониторинг). Мониторинг проводится в целях предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации государственных программ Ненецкого автономного округа (далее – государственные программы, госпрограммы) от запланированного уровня.

Результаты мониторинга сформированы на основании 26 государственных программ, определенных Перечнем государственных программ Ненецкого автономного округа к реализации в 2021 году и последующих периодах, утвержденным распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.10.2014 № 127-р (редакция от 22.10.2020) (Таблица 1).

Реализация государственных программ Ненецкого автономного округа осуществляется в соответствии с планами их реализации.

**Перечень государственных программ, реализуемых в 2021 году**

Таблица 1

№ п/ п	Наименование государственной программы, ответственного исполнителя	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении госпрограммы
1	2	3
<b>Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа (Аппарат Администрации НАО)</b>		
1	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	№ 9-п от 01.02.2018 (ред. от 17.03.2021)
2	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	№ 378-п от 30.10.2013 (ред. от 28.06.2021)
<b>Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа (Департамент цифрового развития НАО)</b>		
3	Информационное общество Ненецкого автономного округа	№ 403-п от 22.10.2014 (ред. от 22.03.2021)

<b>Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (ДФЭ НАО)</b>		
4	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	№ 365-п от 10.10.2013 (ред. от 04.03.2021)
5	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	№ 223-п от 26.06.2014 (ред. от 16.04.2021)
<b>Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (ДС и ЖКХ НАО)</b>		
6	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	№ 417-п от 14.11.2013 (ред. от 05.04.2021)
7	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	№ 415-п от 14.11.2013 (ред. от 01.07.2021)
8	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	№ 399-п от 22.10.2014 (ред. от 16.04.2021)
9	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	№ 335-п от 30.10.2017 (ред. от 27.11.2020)
<b>Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (ДОК и С НАО)</b>		
10	Развитие образования в Ненецком автономном округе	№ 411-п от 13.11.2013 (ред. от 08.04.2021)
11	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе	№ 17-п от 01.02.2019 (ред. от 08.04.2021)
12	Развитие культуры	№ 410-п от 27.10.2014 (ред. от 25.03.2021)
13	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	№ 114-п от 07.04.2017 (ред. от 31.03.2021)
<b>Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (Департамент ЗТ и СЗН НАО)</b>		
14	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	№ 408-п от 12.11.2013 (ред. от 23.04.2021)
15	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	№ 53-п от 28.02.2017 (ред. от 26.02.2021)
16	Доступная среда Ненецкого автономного округа	№ 353-п от 09.11.2016 (ред. от 31.03.2021)

17	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом на 2021-2024 годы.	№ 280-п от 02.11.2020
18	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	№ 365-п от 17.11.2015 (ред. от 13.04.2021)
19	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	№ 350-п от 03.11.2016 (ред. от 26.03.2021)
<b>Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (Департамент ПР и АПК НАО)</b>		
20	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	№ 405-п от 22.10.2014 (ред. от 06.04.2021)
21	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	№ 381-п от 09.10.2014 (ред. от 30.03.2021)
<b>Департамент внутренней политики Ненецкого автономного (ДВП НАО)</b>		
22	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	№ 401-п от 11.11.2013 (ред. от 25.03.2021)
23	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	№ 390-п от 15.10.2014 (ред. от 09.03.2021)
<b>Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа (УГЗ и ОПБ НАО)</b>		
24	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	№ 398-п от 11.11.2013 (ред. от 25.03.2021)
<b>Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа (УИЗО НАО)</b>		
25	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	№ 358-п от 18.09.2014 (ред. от 31.03.2021)
<b>Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа (ДВКН НАО)</b>		
26	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	№ 371-п от 03.10.2014 (ред. от 22.03.2021)

**2. Сведения о финансовом обеспечении  
государственных программ Ненецкого автономного округа  
за 1 полугодие 2021 года**

На реализацию государственных программ в отчетном периоде за счет всех источников финансирования было предусмотрено 13713010,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 13307417,3 тыс. руб. или 97% (Таблица 2)

Таблица 2

Источник финансирования	План	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения (%)
Всего по госпрограммам, в том числе:	13713010,7	13307417,3	97
Окружной бюджет	13676052,5	13272651,2	97
из них федеральный бюджет	4517751,5	4318578,1	96
Муниципальные бюджеты	635,8	605,2	95
Иные источники	36322,4	34160,9	94

Наибольшая доля средств была направлена на финансирование программных мероприятий развития транспортной системы, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и формирование современной городской среды 5875246,20 тыс. руб., что составляет 44 % от общего объема финансирования.

На социальную сферу (здравоохранение, образование и социальное развитие) - направлено 5659188,80 тыс. руб. или 43 % от общего объема финансирования.

Остальные средства – 1738216,20 тыс. руб. (13%), были израсходованы на поддержку и развитие сельского хозяйства, предпринимательской деятельности, управление имуществом и земельными ресурсами, обеспечение безопасности, управление региональными финансами, реализацию региональной политики, развитие государственного управления и др.

**3. Сведения об объемах бюджетных ассигнований  
окружного бюджета, предусмотренных на реализацию  
государственных программ Ненецкого автономного округа  
за 1 полугодие 2021 года и их исполнении  
(с учетом средств из федерального бюджета)**

На реализацию программной части окружного бюджета на 1 полугодие 2021 года было запланировано 13676052,5 тыс. руб., что составляет 99% от общего объема расходной части окружного бюджета, утвержденного на отчетный период.

Кассовое исполнение средств окружного бюджета составило 13272651,2 тыс. руб., что составляет 97% от плана (Таблица 3).

Таблица 3

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План	Кассовое исполнение	Степени соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, (%)	Доля затрат от общего объема кассового исполнения программной части окружного бюджета, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Высокий уровень эффективности</b>						
1	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	15629,60	15629,60	100	0,12
2	Развитие культуры	ДОК и С НАО	395608,10	395608,10	100	2,98
3	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	160387,50	160387,50	100	1,21
4	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамент ЭТ и СЗН НАО	1241,00	1241,00	100	0,01
5	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамент ЭТ и СЗН НАО	338679,30	337581,50	100	2,54
6	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	4732467,60	4702039,80	99	35,43
7	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	77131,6	76387,1	99	0,58
8	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЭТ и СЗН НАО	1161604,0	1149287,5	99	8,66
9	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков	Департамент ПР и АПК НАО	496938,5	490150,8	99	3,69

	сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе					
10	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	1048994,2	1029499,8	98	7,76
11	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	30845,8	30235,5	98	0,23
12	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	255939,4	250640,6	98	1,89
13	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	2742594,2	2685725,9	98	20,24
14	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	ДВКН НАО	45049,9	44015,2	98	0,33
15	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	183185,3	174588,4	95	1,32
<b>Средний уровень эффективности</b>						
16	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	105057,0	97423,4	93	0,73
17	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	306774,9	283957,0	93	2,14
18	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	929142,2	844926,7	91	6,37
19	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	ДВП НАО	55294,3	48836,9	88	0,37
20	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	52605,6	45856,4	87	0,35

Удовлетворительный уровень эффективности						
21	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	12568,9	10527,8	84	0,08
22	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР и АПК НАО	78095,5	65111,5	83	0,49
Неудовлетворительный уровень эффективности						
23	Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	441038,1	328279,7	74	2,47
24	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 годы	Департамент ЗТ и СЗН НАО	70,0	50,0	71	0,0004
25	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	ДВП НАО	9110,0	4663,5	51	0,04
26	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	0,0	0,0	-	0
			13676052,5	13272651,2	97	

С **высоким** уровнем кассового исполнения (от 95% и выше) в отчетном периоде реализованы 15 госпрограмм.

Со **средним** уровнем кассового исполнения (от 85% до 95%) в отчетном периоде реализованы 5 госпрограмм.

С **удовлетворительным** уровнем кассового исполнения (от 75% до 85%) реализованы 2 госпрограммы.

С **неудовлетворительным** уровнем кассового исполнения (менее 75%) реализовано 3 госпрограммы.

Государственная программа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» не оценивалась т.к. финансирование мероприятий на ее реализацию в I полугодие 2021 года не предусмотрено.

Уровень кассового исполнения в отчетном периоде 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 2 процентных пункта и составил 97%.

(Таблица 3).

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	Кассовое исполнение I полугодие 2020 года	Степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат в I квартале 2020 г., (%)	Кассовое исполнение I полугодие 2021 года	Степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат в I квартале 2021 г., (%)	Динамика степени соответствия кассового исполнения плану по I полугодию
1	2	3	4		5	6	7
1	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	29290,0	82	15629,60	100	↑
2	Развитие культуры	ДОК и С НАО	439350,2	100	395608,10	100	↔
3	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	134 987,0	100	160387,50	100	↔
4	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	2369,9	100	1241,00	100	↔
5	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	336121,6	100	337581,50	100	↔
6	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	1313599,6	92	4702039,80	99	↑
7	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	213777,3	92	76387,1	99	↑
8	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	1190894,6	99	1149287,5	99	↔
9	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	Департамент ПР и АПК НАО	410220,7	94	490150,8	99	↑
10	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	849434,4	94	1029499,8	98	↑
11	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	30480,9	95	30235,5	98	↑



12	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	301208,8	96	250640,6	98	↑
13	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	2427989,5	98	2685725,9	98	↔
14	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	ДВКН НАО	44953,7	97	44015,2	98	↑
15	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	174623,9	99	174588,4	95	↓
16	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	96450,9	86	97423,4	93	↑
17	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	311016,8	95	283957,0	93	↓
18	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	784445,0	91	844926,7	91	↔
19	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	ДВП НАО	66660,8	96	48836,9	88	↓
20	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	48720,5	93	45856,4	87	↓
21	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	8341,1	82	10527,8	84	↑
22	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР и АПК НАО	64842,2	87	65111,5	83	↓
23	Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	567030,6	82	328279,7	74	↓
24	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 годы	Департамент ЗТ и СЗН НАО	-	-	50,0	71	-
25	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	ДВП НАО	6712,6	61	4663,5	51	↓
26	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	213,4	100	0,0	-	-
Всего			9853736,3	95	13272651,2	97	↑

#### 4. О результатах реализации за 1 полугодие 2021 года отдельных государственных программ

С неудовлетворительным уровнем кассового исполнения (менее 75%) реализованы 3 государственные программы Ненецкого автономного округа.

**Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»**

На 1 полугодие 2021 года предусмотрено за счет средств окружного бюджета 441038,1 тыс. руб. (в т.ч. федеральный бюджет – 113833,5 тыс. руб.).

Кассовое исполнение за счет окружного бюджета составило 328279,7 тыс. руб. (в т.ч. федеральный бюджет – 44 546,7 тыс. руб.) или 74 %.

Основной причиной неполного исполнения запланированных бюджетных ассигнований программы является не исполнение мероприятий подпрограмм 2 и 3.

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа».

На 01.07.2021 финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 116 415,2 тыс. рублей, в том числе 15 322,3 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета (из них 101 082,7 тыс. рублей средства федерального бюджета), 30,6 тыс. рублей за счет средств бюджетов муниципальных образований.

Кассовое исполнение за отчетный период по подпрограмме составило 37 214,2 тыс. рублей или 32,0% от плана, в том числе за счет средств окружного бюджета – 37 183,9 тыс. рублей или 31,9% от плана (из них 32 402,8 тыс. рублей средства федерального бюджета), за счет средств бюджетов муниципальных образований – 30,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 – Строительство (приобретение) жилых помещений в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2021 году составляет 653 351,9 тыс. рублей. На 01.07.2021 предусмотрено финансирование в сумме 919,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета составило 200,0 тыс. рублей или 21,8% от плана.

Предусмотрена реализация детализированного мероприятия «Приобретение жилых помещений, в том числе путём участия в долевом строительстве», в том числе:

Основное мероприятие 4 - Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания, а также на выкуп жилых помещений собственников.

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 369 332,4 тыс. рублей, из них 332 399,2 тысяч рублей – средства федерального бюджета. На 01.07.2021 финансирование проекта предусмотрено в размере 112 314,4 тыс. рублей, в том числе 101 082,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Кассовое исполнение за отчетный период составило 36 003,1 тыс. рублей или 32,1% от плана, в том числе 32 402,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Объем неисполненных ассигнований составил 76 311,2 тыс. рублей.

В рамках проекта не исполнены следующие государственные контракты:

Участие в долевом строительстве осуществляется по двум ГК, в том числе:

1) ГК № 0184200000616000211 от 06.12.2016. Подрядчик ООО «Полосжилстрой». Стоимость составила 529 775,0 тыс. рублей. Срок исполнения - 15.11.2018 года.

На 1 июля предусмотрено лимитов бюджетных обязательств в сумме 41 911,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 21 092,7 тыс. рублей, или 50,3 % от запланированного объема.

28 апреля 2021 года подписано дополнительное соглашение, на основании которого цена контракта составляет 529 145,3 тыс. рублей, площадь жилых помещений – 6 890,8 кв.м.

На отчетную дату объект не введен в эксплуатацию. На объекте ведутся отделочные работы. 6-9 секция: в 2019 году получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 6-7 секция: в июне 2020 года приняты от подрядчика, зарегистрированы в собственность НАО, переданы в УИЗО НАО. 8 - секция - 04.03.2021 подписан акт приема-передачи квартир. 26 марта 2021 года квартиры переданы в УИЗО НАО. 9-10 - секция - работа комиссии по приемке с 28.04.2021 (ЗОС от 23.04.2021, разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.04.2021).

Повторная работа комиссии 25.06.2021 (в июне осмотры состоялись 11.06, 21.06), замечания устранены не в полном объеме. В связи с чем средства освоены не в полном объеме.

2) 95 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000093 от 18.12.2018 (МКД в районе ул. Монтажников МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 4 144 кв. м). Срок исполнения - 30.09.2020, Подрядчик – ООО «ЗСК «Заполярье».

На 1 июля предусмотрено лимитов бюджетных обязательств в сумме 31 876,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 28 688,7 тыс. рублей, средства окружного бюджета с фондом – 3 187,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

ГК № 0384200001618000093 от 18.12.2018 года на приобретение (путем инвестирования) 95 жилых помещений в МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей». Подрядчик – ООО «Завод строительных конструкций «Заполярье». Цена контракта - 318 763,7 тыс. рублей. Срок передачи жилых помещений 30 сентября 2020 г.

В 2018 году в соответствии с условиями государственного контракта, после предоставления разрешения на строительство и выхода на площадку, подрядчику выплачен первый инвестиционный платеж в размере 30% от стоимости государственного контракта – 95 629,1 тыс. рублей.

В 2019 году выполнен и оплачен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000 на сумму 63 752,7 тыс. руб.

В 2020 году выполнен и оплачен комплекс работ по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия) на сумму 31 876,4 тыс. рублей. Ведутся внутренние строительно-монтажные работы. В связи с отставанием подрядчика от графика работ средства не освоены.

3) 37 жилых помещений в рамках ГК № 0384200001618000104 от 19.12.2018 (МКД в районе ул. Россихина МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», общая площадь не менее 1 957 кв. м). Срок исполнения - 31.08.2020.

На 1 июля предусмотрено лимитов бюджетных обязательств в сумме 1 204,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 083,7 тыс. рублей, средства окружного бюджета с фондом – 120,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с условиями государственного контракта, после предоставления разрешения на строительство и выхода на площадку, подрядчику выплачен первый инвестиционный платеж в размере 30 % от стоимости государственного контракта – 45 853,9 тыс. рублей: 13 133,3 тыс. рублей – в 2018 году, 32 720,6 тыс. рублей – в 2019 году.

В 2019 году выполнен и оплачен комплекс работ по монтажу фундаментов, смонтированного в несущих и ограждающих конструкциях цокольного этажа, устройства перекрытий на отметке 0,000 на сумму 22 926,9 тыс. рублей.

В 2020 году выполнен и оплачен комплекс работ по возведению несущих и ограждающих конструкций (наружные стены и перекрытия) на сумму 30 569,2 тыс. руб., комплекс работ по устройству кровли, заполнению проемов (окон, дверей), возведению внутренних стен на сумму 22 927,0 тыс. руб.

Общая готовность объекта составляет 88%. Отделочные и малярные работы (установка межкомнатных дверей - 50%, входные двери - 60%, оклейка стен обоями - 50%, устройство полов из керамической плитки - 60%, укладка линолеума - 30%, установка сантехники - 50%).

Запланированные средства не освоены в связи с отставанием подрядчика от графика работ.

Подпрограмма 3 «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях жилищного строительства».

Размер ассигнований в 2021 году составляет 42 609,9 тыс. рублей. На 01.07.2021 финансирование предусмотрено в размере 21 000,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 10 847,7 тыс. рублей или 51,7% от плана.

Неосвоенный остаток – 10 152,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 - Реализация проектов освоения и развития территории для жилищного строительства, предусматривающих подготовку земельных участков для жилищного строительства

Размер ассигнований в 2021 году составляет 38 909,9 тыс. рублей. На 01.07.2021 финансирование предусмотрено в размере 21 000,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 10 847,7 тыс. рублей или 51,7% от плана.

В рамках мероприятия реализуется детализированное мероприятие «Подготовка земельных участков под жилищное строительство», в том числе:

- Вертикальная планировка земельных участков в районе п. Старый Аэропорт (ул.Авиаторов) для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.

ГК № № 0184200000618000211 от 03.08.2018 года на выполнение работ по вертикальной планировке земельных участков, площадью 171,3 тыс. кв.м. заключен с ООО «Нарьян-МарСтройИнвест» на сумму 209 274,4 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта – октябрь 2019 года.

В соответствии с условиями контракта подрядчик обязан выполнить работы по отсыпке и вертикальной планировке территории участка до отметки 6,87 в Балтийской системе высот, с коэффициентом уплотнения грунта (К упл.0,95). Объем подсыпки грунта по условиям контракта – 432,356 тыс. м<sup>3</sup> (в плотном теле). Согласно исполнительной документации, предоставленной подрядчиком на начало мая 2019 года, выполненный объем составил 272,9 тыс. м<sup>3</sup>.

Вместе с тем контрольная геодезическая съемка на 30.10.2019 показала объем отсыпки 205,946 тыс. м<sup>3</sup>, на данный объем работы были приняты заказчиком.

08.11.2019 года подрядной организации предложено расторжение контракта с уплатой неустойки в размере 7 652 412,08 рублей. 20.11.2019 подрядчик выразил несогласие на условия расторжения государственного контракта и продолжил работы по отсыпке территории.

По данным подрядчика по состоянию на 16.12.2020 завезено 402,467 тыс. м<sup>3</sup> песка. Общий объем по данным ООО «Техносфера» - 358,601 тыс. м<sup>3</sup>.

С 23.12.2020 подрядчик приостановил работы на объекте и восстановил их с 24.02.2021.

29.01.2021 подрядчиком направлено исковое заявление в суд об оплате работ за 64,692 тыс. м<sup>3</sup> грунта в уплотненном теле на сумму 31 310,0 тыс. руб. По решению суда исковое заявление не удовлетворено. 03.02.2021 подрядчику направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Подрядчиком подан иск о признании отказа недействительным. Рассмотрение назначено на 27 июля 2021 года.

**Государственная программа Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021-2024 годы»**

На реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включённой в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом на 1 полугодие 2021 года запланировано 70,0 тыс. рублей при плане 2 получателя (2 соотечественника и 3 члена семьи), кассовый расход составил 50,0 тыс. рублей, при фактических показателях 2 получателя (2 соотечественника и 1 член семьи). Фактическое освоение средств по данному мероприятию соответствует кассовым расходам и составляет 71,43 % от плановых показателей. Неполное исполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер.

**Государственная программа Ненецкого автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе»**

На I полугодие 2021 года предусмотрено 9 100,0 тыс. руб., из них: средства окружного бюджета – 3 461,8 тыс. руб., федерального бюджета –

5 648,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 4 663,5 тыс. руб. или 51,2%. Основной причиной неисполнения запланированных бюджетных ассигнований программы является не выполнение следующих мероприятий программы:

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры, искусства и языка коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе».

Основное мероприятие «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе».

На отчетный период предусмотрено 1 945,3 тыс. руб. из них: средства окружного бюджета – 739,2 тыс. руб., федерального бюджета – 1 206,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 553,1 тыс. руб. или 28,4%.

~~В рамках реализации мероприятия планировалось профинансировать изготовление оригинал-макетов и издание книг: Д. Макурина «Нёйто. Идущий на край земли», М.М. Коловангиной «Югорский узел Северного морского пути в годы Великой Отечественной войны». В отчетном периоде профинансировано~~



изготовление оригинал-макетов указанных книг. Средства на издание книг перенесено на II полугодие 2021 года.

Причина для переноса мероприятия на более поздний срок: согласование с Федеральным агентством по делам национальностей мероприятий по изданию литературы, написанной на русском языке и переведенной на ненецкий язык.

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом об окружном бюджете не позднее 3 месяцев со дня вступления его в силу.

При внесении изменений в государственную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации параметры финансового обеспечения реализации государственной программы в отчетном финансовом году приводятся в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря.

Срок приведения государственных программ Ненецкого автономного округа в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета на 31 декабря 2019 года и законом Ненецкого автономного округа от 18.12.2020 № 232-оз «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» установлен до 1 апреля 2021 года.

По состоянию на 15 июля 2021 года государственная программа Ненецкого автономного округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа» не приведена в соответствие с законом об окружном бюджете (ответственный исполнитель программы ДС и ЖКХ НАО).

По результатам обработки отчетов за 1 полугодие 2021 года ответственным исполнителям государственных программ необходимо обеспечить соблюдение требований абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации о приведении государственных программ в соответствие с законом об окружном бюджете в течение трех месяцев со дня вступления его в силу, а также соблюдение сроков приведения госпрограмм с показателями сводной бюджетной росписи окружного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Рекомендуем обеспечить своевременное размещение информации о реализации государственных программ Ненецкого автономного округа на официальных сайтах органов исполнительной власти округа (ответственных исполнителей).

Исполняющий обязанности начальника  
отдела реализации государственной  
экономической политики управления  
экономического развития ДФЭ НАО



М.А. Кармановская

~~Ведущий консультант отдела~~  
реализации государственной  
экономической политики управления  
экономического развития ДФЭ НАО



В.П. Шевелев