

Руководитель Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа

А.М. Чабдаров

(подпись)

" ____ " ____ 2023

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от ____ № ____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.07.2023

Ненецкий автономный округ

Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показатели	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.		Количество созданных ООПТ регионального значения, с нарастающим итогом	возрастающий	шт.	12	12	12	12	12	12	100%	
2.		Прирост общей площади ООПТ регионального значения	возрастающий	млн га.	0	0	0	0	0	0	0%	

Сокращение биологического разнообразия и развитие экологического туризма, в том числе посредством создания особо охраняемых природных территорий

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА В

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено наспортом регионального проекта	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательства	Учтенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		<i>Проведены организационные и кадровые работы для региональных ООПТ, создание охраняемых зон и менеджмент-планы для региональных ООПТ, обеспечение охраны и развитие экологического туризма*</i>	0	0	0	0	0			
1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0			
1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0			
1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0			
1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	4,8	4,8	4,8	4,8	0,04			
1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0			
1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0			
1.3.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0			
2		<i>Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и ревиторизации редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экологического туризма</i>	0	0	0	0	0			
2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0			
2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0			
2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0			
2.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0			
2.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0			
2.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0			
2.3.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0			

3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.4.	внебюджетные источники	0	X	X	X	X	X	0	0	0,00%		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		4,80	X	X	X	X	X	0,00				
Федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	0	0	0		
внебюджетные источники		0	0	X	X	X	X	0	0	0,00%		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			<i>Проведены организационные и кадровые работы для региональных ООПТ, создание охраняемых зон и менеджмент-планов для региональных ООПТ, обеспечение охраны и развитие экологического туризма*</i>				
1.1.	РП		Разработка и утверждение менеджмент-планов для региональных ООПТ	01.01.2023	01.05.2023	Чабдаров А.М.	Менеджмент планы разработаны.
1.2.	РП		Выполнение полного комплекса работ для развития экологического туризма на региональных ООПТ (памятник-природы «Пым-Ва-Шор», природный парк «Северный Тиман») (мероприятие - выполнение комплекса работ по организации экологического туризма на территории природного парка «Северный Тиман»)	31.12.2023	31.12.2023	Чабдаров А.М.	Заключен ГК № 5-0184200000623000212 от 10.04.2023
1.3.	РП		Подготовка сведений о земельных участках, планируемых к включению в состав ООПТ, в том числе о координатах характерных точек границ создаваемых ООПТ, необходимых для внесения сведений в ЕГРН (Мероприятие - постановление на кадастровый учет границ государственного природного заказника «Вайгач»)	01.12.2023	01.12.2023	Чабдаров А.М.	Заключен ГК № 4-0184200000623000260 от 03.04.2023 Работы выполнены в полном объеме, приняты 26.06.2023.
2			<i>Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма</i>				
2.1.	РП		Разработка и утверждение программ сохранения биоразнообразия, включающий в том числе мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и программы по развитию экотуризма.	30.12.2023	30.12.2023	Чабдаров А.М.	
2.2.	РП		Организация контроля численности дикого Северного Оленя	30.12.2023	30.12.2023	Чабдаров А.М.	
3.			<i>Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя</i>				

3.1.	РП		Реализация программы мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя	30.12.2023	30.12.2023	Чабдаров А.М.	
------	----	--	---	------------	------------	---------------	--