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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Не менее 90% медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение: 20, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019 Голговский А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого автономного

округа в части внедрения модуля «Медико-социальная

экспертиза»" Контракт  от г. №, указана ссылка.

1.1

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике акта

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Техническое задание  от г. №, указана

ссылка.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2

 Акт разработан

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Техническое задание  от г. №, указана

ссылка.

1.3

 Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Техническое задание  от г. №, указана

ссылка.

1.4

 Акт прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Техническое задание  от г. №, указана

ссылка.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.5

 На акт получены требуемые

заключения органов власти

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Техническое задание  от г. №, указана

ссылка.

1.6

 Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Техническое задание  от г. №, указана

ссылка.

1.7

 Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Техническое задание  от г. №, указана

ссылка.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.8

 Акт утвержден (подписан)

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Техническое задание  от г. №, указана

ссылка.

1.9

 Акт прошел государственную

регистрацию

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Техническое задание  от г. №, указана

ссылка.

1.10

 Акт вступил в силу

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Техническое задание на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы Ненецкого

автономного округа в части внедрения модуля «Медико-

социальная экспертиза»" Техническое задание  от г. №, указана

ссылка.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.11

 Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого автономного

округа в части внедрения модуля «Медико-социальная

экспертиза»" Контракт  от г. №, указана ссылка.

1.12

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а) (информационной

системы)

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого автономного

округа в части внедрения модуля «Медико-социальная

экспертиза»" Контракт  от г. №, указана ссылка.

1.13

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого автономного

округа в части внедрения модуля «Медико-социальная

экспертиза»" Контракт  от г. №, указана ссылка.

1.14

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого автономного

округа в части внедрения модуля «Медико-социальная

экспертиза»" Контракт  от г. №, указана ссылка.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2

Организовано не менее 820

тысяч автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников при внедрении и

эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации.

Значение: 502, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019 Голговский А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы Ненецкого автономного

округа в части внедрения модуля «Медико-социальная

экспертиза»" Контракт  от г. №, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2 2 2 2 2 2

16

1 1

2 2 2 2 2 2

16 1616

0
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N7-11) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


