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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.0023

Миллион

человек

Численность обучающихся

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на

базе общеобразовательных

организаций, профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования, млн

человек накопительным итогом

0.0023 92,00%0.00240.0023 0.0025 0.0025

1

16

Миллион

человек

Общая численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений, в

добровольческую (волонтерскую)

деятельность, млн человек

0.0018 39,13%0.00270.0012 0.0046 0.0046

2

42.4Процент

Доля молодежи, задействованной

в мероприятиях по вовлечению  в

20 60,61%2715 33 33

3



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

творческую деятельность

55.5Процент

Доля студентов, вовлеченных в

клубное студенческое движение

12 40,00%186 30 30

4



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 4 336,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

4,023.60

313.30

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 336,904 336,90

(05) Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской

Федерации0

1 92,784 023,604 336,90 0,00

4 336,904 336,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 92,784 023,604 336,90

4 336,904 336,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 92,784 023,604 336,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

4 336,904 336,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 92,784 023,604 336,90

4 336,904 336,90бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 92,784 023,604 336,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

4 336,904 336,90 0,00 92,784 023,604 336,90
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по

обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и

технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

Значение: 0,0250 Дата: 31.12.2020

2

3

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2020

2 1

4

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания,

в том числе  рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы

составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 1 000 информационных материалов в год

Значение: 4 500,0000 Дата: 30.12.2024

2

5

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование

и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития

Значение: 70,0000 Дата: 30.12.2024

2

6

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных

программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" .

На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",

начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные

смены.

Значение: 7,0000 Дата: 31.10.2020

2 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных

программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" .

На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",

начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные

смены.

Значение: 7,0000 Дата: 31.10.2024

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы центры (сообщества,

объединения) поддержки

добровольчества (волонтерства) на

базе образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных

учреждений Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РНП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

30.11.2020 30.11.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.1 РНП

 Разработка и направление в субъекты

Российской Федерации методических

рекомендаций по обеспечению

организации деятельности центров

(сообществ, объединений) поддержки

добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных

учреждений

01.05.2020 01.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

01.05.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

В соответствии с разработанными

образовательными программами

осуществлены мероприятия по

обучению не менее 25 тыс.

координаторов добровольцев

(волонтеров) по работе в сфере

добровольчества и технологий

работы с волонтерами на базе

центров поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных

учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества Значение: 0.025, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.025 из 0.025.

2.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2020 30.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.1 РНП

 Разработка образовательной

программы курсов для разных целевых

аудиторий

30.09.2020 30.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

2.2. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.11.2020 01.08.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

01.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.1 РНП

 Утверждена организационная группа,

отвечающая за организацию и

реализацию образовательного проекта

01.08.2020 01.08.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

01.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.

Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской

Федерации Значение: 1, на дату

30.12.2020

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.12.2020 15.04.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.04.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.1.1 РНП

 Утверждение Положения о проведении

в 2020 году Конкурсного отбора на

предоставление субсидий лучшим

практикам в сфере добровольчества,

реализуемым в субъектах Российской

Федерации

15.04.2020 15.04.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.04.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.2. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.12.2020 31.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.05.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.1 РНП

 Формирование Экспертной комиссии

Конкурсного отбора в 2020 году на

предоставление субсидий лучшим

практикам в сфере поддержки

добровольчества, реализуемым в

субъектах Российской Федерации

31.05.2020 31.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.05.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.07.2020 31.07.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.07.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.3.1 РНП

 Проведен Конкурсный отбор в 2020

году с целью предоставления субсидий

(грантов) лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской

Федерации

31.07.2020 31.07.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.07.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.

В целях популяризации

добровольчества (волонтерства)

проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе

рекламные ролики на ТВ и в сети

"Интернет", охват аудитории теле-

и радиорекламы составляет не менее

10 000 000 человек ежегодно, а

также в сети "Интернет" и

социальных сетях размещается не

менее 1 000 информационных

материалов в год Значение: 4500, на

дату 30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2024г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 4500 из 4500.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2020 30.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.1.1 РНП

 Утверждение концепции рекламной и

информационной кампании

30.09.2020 30.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.1.2 РНП

 Разработка бренд-бук рекламной и

информационной кампании

10.09.2020 10.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

10.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.2. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.09.2020 30.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.2.1 РНП

 Разработка технического задания

рекламной и информационной

кампании

15.09.2020 15.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2.2 РНП

 Определение ответственных за

проведение рекламной и

информационной кампании в 85

субъектах Российской Федерации

15.09.2020 15.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.

Реализован комплекс проектов и

мероприятий для студенческой

молодежи, направленный на

формирование и развитие

способностей, личностных

компетенций для самореализации и

профессионального развития

Значение: 70, на дату 30.12.2024

30.12.2024 30.12.2024 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2024г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 70 из 70.

5.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.11.2020 30.11.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.1.1 РНП

 Утверждение концепции проведения

окружных слетов Национальной лиги

студенческих клубов в не менее, чем 5

федеральных округах России

15.08.2020 15.08.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.1.2 РНП

 Разработка плана-графика и мест

проведения окружных слетов

Национальной лиги студенческих

клубов в не менее, чем 5 федеральных

округах России

15.08.2020 15.08.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.3 РНП

 Формирование и утверждение

документов, необходимых для оказания

услуги по реализации мероприятий I, II,

III, IV сезонов "Лига "OnRussia"

15.05.2020 15.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.05.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.1.4 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на май

30.04.2020 30.04.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.04.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.1.5 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на июнь

30.05.2020 22.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

22.05.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

5.1.6 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на июль

30.06.2020 25.06.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

25.06.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.1.7 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на август

30.07.2020 30.07.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.07.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.8 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на сентябрь

30.08.2020 30.08.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.1.9 РНП

 Разработка плана – графика и мест

проведения проекта дискуссионных

студенческих клубов «Диалог на

равных» на октябрь

30.09.2020 30.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

5.2. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

25.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.2.1 РНП

 Проведение презентаций о

деятельности Национальной лиги

студенческих клубов и возможностях

для обучающихся образовательных

организаций в первом полугодии 2020

года

15.07.2020 15.07.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.07.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.2.2 РНП

 Проведение I сезона "Лига "OnRussia"

15.04.2020 15.04.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКи С НАО от

15.04.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2.3 РНП

 Проведение II сезона "Лига "OnRussia"

15.07.2020 15.07.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.07.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

6.

Ежегодно, начиная с 2019 года, в

весенне-летний период разработаны и

проведены 10 образовательных

программ в рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида" . На базе образовательного

центра для молодых деятелей

культуры и искусства "Арт-

резиденция "Таврида", начиная с 2022

года, ежегодно в период с сентября

по июнь включительно проводятся по

две 10-дневные смены. Значение: 7, на

дату 31.10.2020

31.10.2020 31.10.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 7 из 7.

6.1. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.10.2020 22.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

22.05.2020г. №1, указана ссылка.

6.1.1 РРП

 Проведена информационная кампания

по вовлечению творческой молодежи в

отборочную кампанию на участие в

образовательных программах Форума

молодых деятелей культуры и

искусства «Таврида».

30.05.2020 22.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

22.05.2020г. №1, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.2. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.10.2020 25.06.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверэдающая информация" Иное ДОКиС НАО от

25.06.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

6.2.1 РРП

 Проведено очное собеседование

потенциальных претендентов на

участие.

30.06.2020 25.06.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

25.06.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

6.3. РНП

 Документ утвержден (подписан)

31.10.2020 30.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

6.3.1 РРП

 Подтверждение от органа

исполнительной власти Ненецкого

автономного округа на отправку на

смены Форума согласованных

претендентов

30.09.2020 30.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.

Ежегодно, начиная с 2019 года, в

весенне-летний период разработаны и

проведены 10 образовательных

программ в рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида" . На базе образовательного

центра для молодых деятелей

культуры и искусства "Арт-

резиденция "Таврида", начиная с 2022

года, ежегодно в период с сентября

по июнь включительно проводятся по

две 10-дневные смены. Значение: 7, на

дату 31.10.2024

31.10.2024 31.10.2024 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.10.2024г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 7 из 7.

7.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.07.2020 30.07.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.07.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

7.1.1 РНП

 Разработка образовательных программ

Форума молодых деятелей культуры и

искусства «Таврида» совместно с

партнерами (первый этап)

31.05.2020 31.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОК и С НАО

от 31.05.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсуствуют

7.1.2 РНП

 Разработка образовательных программ

Форума молодых деятелей культуры и

искусства «Таврида» совместно с

партнерами (второй этап)

31.07.2020 30.07.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.07.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1.3 РНП

 Внесение и утверждение дополнений и

изменений в Положения о проведении

Форума молодых деятелей культуры и

искусства «Таврида»

08.05.2020 08.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОК и С НАО

от 08.05.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

7.2. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.05.2020 31.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.05.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

7.2.1 РНП

 Проведение подготовительных работ с

руководством Республики Крым по

вовлечению в проведения Форума

молодых деятелей культуры и

искусства «Таврида»

30.04.2020 30.04.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.04.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

7.2.2 РНП

 Подготовка материально-технического

(кадровое) обеспечения для проведения

Форума молодых деятелей культуры и

искусства «Таврида»

31.05.2020 31.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОК и  С НАО

от 31.05.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1
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Рис. 1. "(E8-11) Социальная активность (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн

человек накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн

человек накопительным итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность
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