
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

"(E8-11) Социальная активность (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.0023

Миллион

человек

Численность обучающихся

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на

базе общеобразовательных

организаций, профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования, млн

человек накопительным итогом

0.0023

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающая информация" Иное

ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №1, указана

ссылка. 2. "Подтверждающая информация"

Иное ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №2, указана

ссылка.

100,00%0.00240.0023 0.0025 0.00251

16

Миллион

человек

Общая численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений, в

добровольческую (волонтерскую)

деятельность, млн человек

0.0018

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающая информация" Иное

ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №1, указана

ссылка. Отклонения отсутствуют

100,00%0.00270.0012 0.0046 0.00462
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

42.4Процент

Доля молодежи, задействованной

в мероприятиях по вовлечению  в

творческую деятельность

20

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающая информация" Иное

ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №1, указана

ссылка. 2. "Подтверждающая информация"

Иное ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №1, указана

ссылка. Отклонения отсутствуют

100,00%2715 33 333

55.5Процент

Доля студентов, вовлеченных в

клубное студенческое движение

12

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающая информация" Иное

ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №1, указана

ссылка. 2. "Подтверждающая информация"

Иное ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №2, указана

ссылка. Отклонения отсутствуют

100,00%186 30 304
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

4336.90

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 4 336,90 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 336,904 336,90

(05) Проведен конкурсный отбор

на предоставление субсидий

(грантов) лучшим практикам в

сфере добровольчества

(волонтерства), реализуемым в

субъектах Российской Федерации0

1 4 336,90 100,004 336,904 336,90

4 336,904 336,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 4 336,90 100,004 336,904 336,90

4 336,904 336,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4 336,90 100,004 336,904 336,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4 336,904 336,90 4 336,90 100,004 336,904 336,90

4 336,904 336,90 4 336,90 100,004 336,904 336,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 336,904 336,90 4 336,90 100,004 336,904 336,90

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00



7

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

8 2

2

В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по

обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и

технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

Значение: 0,0250 Дата: 31.12.2020

1 5

3

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2020

2 6

4

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания,

в том числе  рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы

составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 1 000 информационных материалов в год

Значение: 4 500,0000 Дата: 30.12.2024

1

5

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование

и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития

Значение: 70,0000 Дата: 30.12.2024

1 1

6

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных

программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" .

На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",

начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные

смены.

Значение: 7,0000 Дата: 30.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных

программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" .

На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",

начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные

смены.

Значение: 7,0000 Дата: 30.12.2024

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы центры (сообщества,

объединения) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РНП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

15.11.2020 31.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РНП

 Субъектами Российской

Федерации принято решение о

создании центров (сообществ,

объединений) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

KT_Number=0}

15.11.2020 31.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.08.2020г. №1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.1

РНП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

01.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКИС НАО от

25.09.2020г. №1, приложен файл.

2. "подтверждающая информация" Иное ДОКИС НАО от

25.09.2020г. №2, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РНП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

30.11.2020 31.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.08.2020г. №1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.3.

РНП

 Субъектами Российской

Федерации определены

руководители ресурсных

центров (сообществ,

объединений) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

KT_Number=0}

30.11.2020 31.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

1.3.1

РНП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

30.11.2020 31.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.4.

РНП

 Субъектами Российской

Федерации определены

помещения под создание

30.11.2020 31.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

1.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

центров (сообществ,

объединений) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

KT_Number=0}

31.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РНП

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.11.2020 31.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.5.

РНП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

31.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

25.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.6.

РРП

 Создан и функционирует центр

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

KT_Number=0}

31.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

25.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.6.1

РНП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

31.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

25.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Определен руководитель

организации и набран

необходимый штат

KT_Number=0}

30.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

25.09.2020г. №1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.7.1

РНП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

25.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.8.

РРП

 Предоставлено необходимые

помещения и оборудования для

работы организации

KT_Number=0}

30.12.2020 25.09.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

25.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.8.1

РНП

 Получен отчет о деятельности

организации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.9.

РРП

 Презентация и отчет о

деятельности организации за

год

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.9.1

РНП

 Получен отчет о деятельности

организации

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

1.10.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

25.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

РНП

 Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о деятельности центров

(сообществ, объединений)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

25.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.10.1

В соответствии с

разработанными

образовательными

программами осуществлены

мероприятия по обучению не

менее 25 тыс. координаторов

добровольцев (волонтеров) по

работе в сфере

добровольчества и технологий

работы с волонтерами на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных организаций и

иных учреждений,

осуществляющих деятельность

в сфере добровольчества

Значение: 0.025, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.025 из 0.025.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РНП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

01.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

РНП

 Размещение образовательных

курсов для разных целевых

аудиторий в единой

информационной системе в

сфере развития

добровольчества

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

01.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.1

РНП

 Разработка макета

сертификатов для граждан,

прошедших курсы для разных

целевых аудиторий

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

01.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.2

РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2.

РНП

 Выдача не менее 9000

сертификатов гражданам,

прошедшим курс по различным

направлениям добровольческой

деятельности

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2.1

РНП

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "ПОдтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

2.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Программа подготовлена и

сформирована

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.3.1

РНП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.4.

РРП

 Программа согласована со

всеми заинтересованными

органами исполнительной

власти и учреждениями

Ненецкого автономного округа

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "ПОдтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.4.1

РНП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.5.

РРП

 Программа утверждена

органом исполнительной

власти Ненецкого автономного

округа

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.5.1

РНП

 Обучено в рамках

31.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

2.6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовательной программы

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 В Ненецком автономном

округе в соответствии с

разработанными обучающими

и информационно-

консультационными

программами (семинарами,

вебинарами, тренингами)

организованы мероприятия по

обучению организаторов

добровольческой деятельности

(сотрудников органов

государственной власти,

государственных и иных

учреждений, НКО, членов

добровольческих объединений

и т.д.)

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.6.1

Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий

(грантов) лучшим практикам в

сфере добровольчества

(волонтерства), реализуемым в

субъектах Российской

Федерации Значение: 1, на дату

30.12.2020

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

30.12.2020 15.04.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.04.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РНП

 Утверждение Положения о

проведении в 2020 году

Конкурсного отбора на

предоставление субсидий

лучшим практикам в сфере

добровольчества, реализуемым

в субъектах Российской

Федерации

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.04.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.1.1

РНП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

30.12.2020 31.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.05.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.2.

РНП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.3.

РНП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.4.

РНП

 Документ разработан

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

3.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Разработана заявка для участия

в конкурсе

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая инфомация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.5.1

РНП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая ифнормация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.6.

РРП

 Заявка согласована со всеми

заинтересованными органами

исполнительной власти и

учреждениями Ненецкого

автономного округа

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.6.1

РНП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.7.

РРП

 Заявка утверждена для участия

в конкурсе

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

3.7.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отклонения отсутствуют

РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.8.

РРП

 Заявка направлена для участия

в конкурсе

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.8.1

В целях популяризации

добровольчества

(волонтерства) проведена

информационная и рекламная

кампания, в том числе

рекламные ролики на ТВ и в

сети "Интернет", охват

аудитории теле- и

радиорекламы составляет не

менее 10 000 000 человек

ежегодно, а также в сети

"Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 1 000

информационных материалов в

год Значение: 4500, на дату

30.12.2024

KT_Number=0}

30.12.2024 30.12.2024 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2024г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 4500 из 4500.

4.

РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

25.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РНП

 Сбор и аналитика данных о

проведении рекламной и

информационной кампании в

85 субъектах российской

Федерации

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

20.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.1.1

РНП

 Проведение социологического

исследования на предмет

отношения граждан РФ к

добровольческой деятельности

KT_Number=0}

10.12.2020 10.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

10.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсуствуют

4.1.2

РНП

 Проведение мониторинга

упоминаний в СМИ

мероприятий, проводимых в

рамках выполнения задачи № 1

федерального проекта

"Социальная активность"

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

20.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.1.3

РНП

 Оценка охвата аудитории теле-

и радиорекламы

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

20.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.1.4

Реализован комплекс проектов

и мероприятий для

студенческой молодежи,

направленный на

формирование и развитие

способностей, личностных

30.12.2024 30.12.2024 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2024г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

компетенций для

самореализации и

профессионального развития

Значение: 70, на дату

30.12.2024

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 70 из 70.

РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

25.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.1.

РНП

 Проведение итогового

мероприятия «Слет

Национальной лиги

студенческих клубов»

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.1.1

РНП

 Проведение IV сезона "Лига

"OnRussia"

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

20.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.1.2

РНП

 Реализация не менее 1 100

встреч проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог

на равных" во всех субъектах

Российской Федерации

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

25.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.1.3

РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.11.2020г. №1, приложен файл.

5.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отклонения отсутствуют

РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

декабрь

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.2.1

Ежегодно, начиная с 2019 года,

в весенне-летний период

разработаны и проведены 10

образовательных программ в

рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида" . На базе

образовательного центра для

молодых деятелей культуры и

искусства "Арт-резиденция

"Таврида", начиная с 2022 года,

ежегодно в период с сентября

по июнь включительно

проводятся по две 10-дневные

смены. Значение: 7, на дату

30.12.2020

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 7 из 7.

6.

Ежегодно, начиная с 2019 года,

в весенне-летний период

разработаны и проведены 10

образовательных программ в

рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида" . На базе

образовательного центра для

молодых деятелей культуры и

30.12.2024 30.12.2024 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2024г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 7 из 7.

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

искусства "Арт-резиденция

"Таврида", начиная с 2022 года,

ежегодно в период с сентября

по июнь включительно

проводятся по две 10-дневные

смены. Значение: 7, на дату

30.12.2024

KT_Number=0}

РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

7.1.

РНП

 Утверждение реестра учета

пользователей платформы

«Мыставриды»

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

7.1.1
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E8-11) Социальная активность (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность
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Рис. 3. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение
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Рис. 4. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение
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Рис. 5. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 6. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

Линия тренда (план)
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Рис. 7. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн

человек накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн

человек накопительным итогом
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