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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Возможность получения в регионе дополнительного образования обеспечивают

3 государственные организации дополнительного образования: ГБУ ДО НАО «Детская школа искусств», ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский центр «Лидер», ГБУ

ДО НАО «Дворец спорта «Норд», а также ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд», общеобразовательные организации, дошкольные

образовательные организации,

2 негосударственные коммерческие организации, имеющие лицензии на дополнительное образование.

Согласно статистическим данным на 1 января 2020 года детей в возрасте

от 5 до18 лет составляет – 8529 человека.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в 2020 году составила 75,6 % (6448 обучающихся), в том числе:

в учреждениях дополнительного образования – 4872 обучающихся;

в ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд» – 350 обучающихся;

в общеобразовательных и дошкольных организациях – 906 обучающийся;

в негосударственных коммерческих организациях – 320 обучающихся.

В ноябре 2020 года открыт детский технопарк «Кванториум» на базе ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский центр «Лидер».



Общий статус реализации

Оборудование для технопарка поступило в полном объеме, установлено.

Привлечены внебюджетные средства на приобретение оборудования для детского технопарка "Кванториум" в 2019 году в размере 11086552,20 руб.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 21.03.2016 № 95 с внесенными изменениями распоряжением Департамента образования, культуры

и спорта Ненецкого автономного округа от 11.11.2020 № 878-р.

Охват детей, обучающихся на постоянной основе составил 550 человек.

Число детей, охваченных мероприятиями, проводимыми детским технопарком «Кванториум» составило 4000.

В 2019, 2020 гг. 7301 (0,0073) участников привлечены к участию в 30-ти в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

(один обучающийся может участвовать в нескольких уроках)

В 12 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом Накопительным итогом: в 2019 г. – 8 учреждений, в 2020 –

4 учреждения.

С 1 января 2019 года на базе государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования»

создан Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Ненецком автономном округе (далее – Центр). 14 февраля 2019 года подписано

соответствующее Соглашение

о сотрудничестве между Администраций Ненецкого автономного округа

и Образовательным Фондом «Талант и успех». Центр создан без привлечения средств федерального бюджета.

По состоянию на декабрь 2020 года в регионе 923 детей с ограниченными возможностями здоровья. По результатам мониторинга 425 детей с ограниченными

возможностями здоровья от 5 до 18 лет осваивают дополнительные общеобразовательные программы. популярными направленностями для данной категорией

детей являются физкультурно-спортивная, художественная и социально-педагогическая. 35 педагогов в 2019-2020 годах прошли курсы повышения квалификации

по реализации программ дополнительного образования с детьми ОВЗ и инвалидностью.

В ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд» реализуются адаптированные дополнительные программы физкультурно-спортивной направленности «Плавание»,

«Пауэрлифтинг».

Во всех образовательных организациях региона созданы органы управления образовательной организации в виде: попечительских советов, управляющих советов,

родительских комитетов, советов ветеранов и т.д. В состав данных органов управления входят: представители работодателей, представители, обучающиеся,

ветераны педагогического труда.

В образовательных организациях региона приняты локальные акты

о внедрении целевой модели наставничества, утверждены Положения

о наставничестве. Все документы размещены на официальных сайтах учреждения.

По результатам мониторинга в 2020 году всего обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным

программам, вовлечённых в различные формы наставничества составило 487 человек (10% от всех обучающихся в учреждениях дополнительного образования).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

75Процент

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием

75.2

Подтверждающие документы:1. "Доля детей

в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных

дополнительным образованием в Ненецком

автономном округе на 28.12.2020" Отчет

Департамента образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа от

28.12.2020г. №без номера, приложен

файл.Возможность получения в регионе

дополнительного образования обеспечивают

3 государственные организации

дополнительного образования: ГБУ ДО НАО

«Детская школа искусств», ГБУ ДО НАО

«Детско-юношеский центр «Лидер», ГБУ

ДО НАО «Дворец спорта «Норд», а также

ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского

резерва «Труд», общеобразовательные

организации, дошкольные образовательные

организации, 2 негосударственные

коммерческие организации, имеющие

лицензии на дополнительное образование.В

сельской местности, вследствие отсутствия

учреждений дополнительного образования,

эта работа организуется через сеть

общеобразовательных и дошкольных

учреждений, в программах развития

которых имеется раздел о реализации

дополнительного образования детей.В

100,00%75.675.1 75.6 75.61
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

ноябре 2020 года открыт детский технопарк

«Кванториум». Охват детей, обучающихся

на постоянной основе составил 550 человек.

Число детей, охваченных мероприятиями,

проводимыми детским технопарком

«Кванториум» составило 4000. Согласно

статистическим данным на 1 января 2020

года детей в возрасте от 5 до18 лет

составляет – 8529 человека. Доля детей в

возрасте 5-18 лет, охваченных программами

дополнительного образования, в 2020 году

составила 75,6 % (6448 обучающихся), в том

числе:в учреждениях дополнительного

образования – 4872 обучающихся;в ГБУ

НАО «Спортивная школа олимпийского

резерва «Труд» – 350 обучающихся;в

общеобразовательных и дошкольных

организациях – 906 обучающийся;в

негосударственных коммерческих

организациях – 320 обучающихся.

0

Тысяча

человек

Число детей, охваченных

деятельностью детских

технопарков "Кванториум"

(мобильных технопарков

"Кванториум") и других

проектов, направленных на

обеспечение доступности

дополнительных

общеобразовательных программ

естественнонаучной и

технической направленностей,

соответствующих приоритетным

направлениям технологического

развития Российской Федерации

0

Подтверждающие документы:1. "Доля детей

в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных

дополнительным образованием в Ненецком

автономном округе на 28.12.2020" Отчет

Департамент образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа от

28.12.2020г. №без номера, приложен файл.В

ноябре 2020 года открыт детский технопарк

«Кванториум».Оборудование для

технопарка поступило в полном объеме,

установлено.Охват детей, обучающихся на

постоянной основе составил 550 человек.

Число детей, охваченных мероприятиями,

проводимыми детским технопарком

«Кванториум» составило 4000.

100,00%00 4 42

0.0047

Миллион

человек

Число участников открытых

онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

0.0053

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Департамент образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа от

304,17%0.00560.0053 0.0073 0.00243
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных

аналогичных по возможностям,

функциям и результатам

проектов, направленных на

раннюю профориентацию

28.12.2020г. №без номера, приложен файл.2.

"Информация о количестве участников

онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта

цикла уроков "Проектория"" Иное

Департамент образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа от

26.12.2020г. №без номера, приложен файл.

0Единица

Число региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, создаваемых и

реализующих программы с

учетом опыта Образовательного

фонда "Талант и успех",

участниками которых стали не

менее 5% обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта «Успех

каждого ребенка (Ненецкий автономный

округ)» на территории Ненецкого

автономного округа" Соглашение

Министерство просвещения Российской

Федерации и Департамент образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 22.01.2020г. №073-2019-E20081-2/5,

приложен файл.2. "Соглашение о

сотрудничестве между Администрацией

Ненецкого автономного округа и

Образовательным Фондом "Талант и

успех"" Соглашение Администрация

Ненецкого автономного округа и

Образовательный Фонд "Талант и успех" от

14.02.2019г. №01-20/59, приложен файл.3.

"Информационная справка" Иное

Департамент образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа от

28.12.2020г. №без номера, приложен

файл.Отсутствие отклонений. С 1 января

2019 году на базе государственного

бюджетного учреждения Ненецкого

автономного округа «Ненецкий

региональный центр развития образования»

создан Региональный центр выявления и

поддержки одаренных детей в Ненецком

автономном округе (далее – Центр). 14

февраля 2019 года подписано

соответствующее Соглашение о

сотрудничестве между Администраций

100,00%00 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Ненецкого автономного округа и

Образовательным Фондом «Талант и

успех».Центр создан без привлечения

средств федерального бюджета.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 79 700,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

79700.70

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 505,704 505,70

(04) Для 935 тыс. детей в не менее чем в

7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-

техническая база для занятий

физической культурой и спортом 0

1 100,004 505,704 505,70 4 505,70

4 505,704 505,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 4 505,70 100,004 505,704 505,70

4 505,704 505,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4 505,70 100,004 505,704 505,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

75 195,0075 195,00

(05) Созданы детские технопарки

"Кванториум" 0

2 100,0075 195,0075 195,00 75 195,00

75 195,0075 195,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 75 195,00 100,0075 195,0075 195,00

75 195,0075 195,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 75 195,00 100,0075 195,0075 195,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(08) Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех"0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(13) Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования детей0

4 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

79 700,7079 700,70

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

79 700,70 100,0079 700,7079 700,70

79 700,7079 700,70бюджет субъекта Российской Федерации 79 700,70 100,0079 700,7079 700,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

79 700,7079 700,70 79 700,70 100,0079 700,7079 700,70
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской

местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом

Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Созданы детские технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

7

5

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные

общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий

Значение: 46,0000 Дата: 31.12.2020

3

6

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций

Национальной технологической инициативы

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

8

Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и

технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны

проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с

участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых

городах)

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

10

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

11

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления

развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

12

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "ОТЧЕТ" Иное  от г. №, приложен файл.

Данное мероприятие в 2020 году в регионе не реализуется

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

Не менее чем 12 млн. детей приняли

участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 26.12.2020г. №без номера, приложен файл.

2. "Информация о количестве участников онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла уроков

"Проектория"" Иное Департамент образования, культуры

и спорта Ненецкого автономного округа от 26.12.2020г.

№без номера, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. В 2019, 2020 гг. 7301

участников привлечены к участию в 30-ти в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего»

или иных аналогичных по возможностям, функциям и

результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию (один обучающийся может участвовать

в нескольких уроках).

Предоставлена информация : 0.0073 из 0.

2.1. КРП

 Организация участия обучающихся

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.



16

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Ненецкого автономного округа в

открытых онлайн-уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 26.12.2020г. №без номера, приложен файл.

2. "Информация о количестве участников онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла уроков

"Проектория"" Иное Департамент образования, культуры

и спорта Ненецкого автономного округа от 26.12.2020г.

№без номера, приложен файл.

Отсутствие отклонений. В 2019, 2020 гг. 7301 участников

привлечены к участию в 30-ти в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных

аналогичных по возможностям, функциям и результатам

проектов, направленных на раннюю профориентацию

(один обучающийся может участвовать в нескольких

уроках).

3.

Для 935 тыс. детей в не менее чем в

7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом Значение: 12, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Детализированный отчет" Иное Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 28.12.2020г. №без номера, приложен файл.

2. "Итоговый отчет" Иное Департамент образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от

28.12.2020г. №без номера, приложен файл.

3. "Информационная справка" Иное Департаент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 28.12.2020г. №без номера, приложен файл.

Отсутствие отклонений. В 2019 году в 8 сельских школах

за счет средств федерального и регионального бюджетов

приобретено спортоборудование и созданы школьные
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

спортивные клубы. В 2020-2022 годах в реализации

мероприятия принимают участие школы, расположенные

на территории г. Нарьян-Мара и п. Искателей. В 2020

году в 4-х городских школах обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и

спортом (в трех школах: ГБОУ НАО «Средняя школа №

2 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных

предметов», ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 г. Нарьян-

Мара с углубленным изучением отдельных предметов»,

ГБОУ НАО «Средняя школа № 5» приобретено

спортивное оборудование и инвентарь; в одной школе:

ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени А.П.

Пырерки» произведен ремонт спортивного зала).

Предоставлена информация : 12 из 12.

3.1. РРП

 Заключены договоры на поставку

оборудования и средств обучения для

создания в общеобразовательных

организациях Ненецкого автономного

округа, расположенных в сельской

местности, условий для занятия

физической культурой и спортом

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Детализированный отчет" Иное Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 28.12.2020г. №без номера, приложен файл.

2. "Итоговый отчет" Иное Департамент образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от

28.12.2020г. №без номера, приложен файл.

3. "Информационная справка" Иное Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 28.12.2020г. №без номер, приложен файл.

Отсутствие отклонений. В 2019 году в 8 сельских школах

за счет средств федерального и регионального бюджетов

приобретено спортоборудование и созданы школьные

спортивные клубы. В 2020-2022 годах в реализации

мероприятия принимают участие школы, расположенные

на территории г. Нарьян-Мара и п. Искателей. В 2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

году в 4-х городских школах обновлена материально-

техническая база для занятий физической культурой и

спортом (в трех школах: ГБОУ НАО «Средняя школа №

2 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных

предметов», ГБОУ НАО «Средняя школа № 4 г. Нарьян-

Мара с углубленным изучением отдельных предметов»,

ГБОУ НАО «Средняя школа № 5» приобретено

спортивное оборудование и инвентарь; в одной школе:

ГБОУ НАО «Ненецкая средняя школа имени А.П.

Пырерки» произведен ремонт спортивного зала).

4.

Созданы детские технопарки

"Кванториум" Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Справка Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием в ненецком

автономном округе" Отчет Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от

28.12.2020г. №без номера, приложен файл.

В ноябре 2020 года открыт детский технопарк

«Кванториум».

Оборудование для технопарка поступило в полном

объеме, установлено.

Охват детей, обучающихся на постоянной основе

составил 550 человек.

Число детей, охваченных мероприятиями, проводимыми

детским технопарком «Кванториум» составило 4000.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. РРП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

31.12.2020 29.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О переоформлении лицензии на осуществление
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Наличие критических
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№
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Комментарий
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т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательной деятельности государственному

бюджетному учреждению дополнительного образования

Ненецкого автономного округа «Детско-юношеский

центр «Лидер»" Распоряжение Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 11.11.2020г. №878, приложен файл.

2. "Лицензия " Иное Департамента образования, культуры

и спорта Ненецкого автономного округа от 11.11.2020г.

№878-р, приложен файл.

Переоформлена лицензия на осуществление

образовательной деятельности государственному

бюджетному учреждению дополнительного образования

Ненецкого автономного округа «Детско-юношеский

центр «Лидер», указан адрес осуществления деятельности

Детского технопарка "Кванториум"

4.2. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

30.11.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ПРиказ об утверждении и введении штатного

расписания" Приказ  от г. №, приложен файл.

Без отклонений

4.2.1 РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по обеспечению

деятельности детских технопарков

"Кванториум"

30.11.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Подготовку прошел руководитель детского технопарка

"Кванториум". Дистанционно проходят обучение

педагоги дополнительного образования. проходят

региональные мероприятия по подготовке команд для

детского технопарка "Кванториум"

4.2.2 РФП

 Формирование и утверждение штатных

расписаний в детских технопарках

"Кванториум"

30.11.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ПРиказ об утверждении и введении штатного
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень
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3

расписания" Приказ  от г. №, приложен файл.

Без отклонений

4.3. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 29.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении и введении штатного расписания"

Приказ ГБУ ДО НАО "Детско-юношеский центр "Лидер"

от 20.07.2020г. №25, приложен файл.

2. "Об утверждении и введении штатного расписания"

Приказ ГБУ ДО НАО "Детско-юношеский центр "Лидер"

от 20.07.2020г. №25, приложен файл.

3. "Информация об объемах внебюджетных средств,

направленных на создание детского технопарка

"Кванториум"" Иное Департамент образования, культуры

и спорта Ненецкого автономного округа от 29.12.2020г.

№без номера, приложен файл.

Приказом Департамента образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа от 14.01.2020 № 7

утверждено государственное задание на 2020 год и

плановый период на 2021 и 2022 годы для ГБУ ДО НАО

"ДЮЦ "Лидер" , где предусмотрена услуга по реализации

дополнительных общеобразовательных программ

технической направленности на бесплатной основе.

од и плановый период на 2021 и 2022 годы для ГБУ ДО

НАО "ДЮЦ "Лидер"

Утверждено штатное расписание детского технопарка

"Кванториум" структурного подразделения ГБУ ДО

НАО "детско-юношеский центр "Лидер"

Привлечены внебюджетные средства на приобретение

оборудования для детского технопарка "Кванториум" в

2019 году в размере 11086552,20 руб.

Лицензия на осуществление образовательной

деятельности от 21.03.2016 № 95 с внесенными

изменениями распоряжением Департамента образования,
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3

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от

11.11.2020 № 878-р.

4.4. РРП

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

30.11.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Лицензия" Иное  от г. №, приложен файл.

Без отклонений

4.5. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного

округа на реализацию федерального проекта «Успех

каждого ребенка» национального проекта «Образование»

в рамках государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»" Соглашение

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 23.12.2019г. №073-09-2020-235,

приложен файл.

Все контракты закрыты. Оборудование поступило в

полном объеме, установлено. Детский технопарк

"Кванториум"отрыт 11.11.2020 года.

4.6. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "реестр документов, подтверждающих приемку

материальных ценностей и услуг в рамках реализации и

обеспечения создание и функционирования детского

технопарка "Кванториум"" Отчет Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 24.12.2020г. №без номера, приложен файл.

2. "Об условиях предоставления субсидии

государственному бюджетному учреждению

дополнительного образования Ненецкого автономного
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округа «Детско-юношеский центр «Лидер» на

реализацию регионального проекта Ненецкого

автономного округа «Успех каждого ребенка» - Создание

детских технопарков «Кванториум»ва" Соглашение

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 11.03.2020г. №206, приложен

файл.

Все контракты выполнены. Оборудование поставлено,

установлено. Детский технопарк "Кванториум" открыт

11.11.2020 года

4.7. КРП

 Формирование и согласование перечня

оборудования для оснащения детского

технопарка "Кванториум"

31.05.2020 31.05.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О согласовании инфраструктурного листа для

создания детского технопарка "Кванториум"" Письмо

ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" от

14.05.2020г. №100/1405-10, приложен файл.

5.

Не менее 70% детей с ограниченными

возможностями здоровья осваивают

дополнительные

общеобразовательные программы, в

том числе с использованием

дистанционных технологий Значение:

46, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет по результату Е 2.02.07" Отчет Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 28.12.2020г. №без номера, приложен файл.

По состоянию на декабрь 2020 года в регионе 923 детей с

ограниченными возможностями здоровья. По

результатам мониторинга 425 детей с ограниченными

возможностями здоровья от 5 до 18 лет осваивают

дополнительные общеобразовательные программы.

популярными направленностями для данной категорией

детей являются физкультурно-спортивная,

художественная и социально-педагогическая.

В ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд» реализуются

адаптированные дополнительные программы
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физкультурно-спортивной направленности «Плавание»,

«Пауэрлифтинг».

Предоставлена информация : 46 из 46.

5.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2020 01.10.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Департамент образования, культуры и спорта НАО"

Отчет  от г. №, приложен файл.

Форма мониторинга сформирована, направлена в

учреждения для заполнения сведений

5.1.1 РФП

 Выявление и распространение лучших

практик реализации дополнительных

профессиональных программ

(программ повышения квалификации)

для лиц, работающих с детьми с

ограниченными возможностями

здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий

01.10.2020 01.10.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отчет по данному мероприятию квартальный

5.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.11.2020 01.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Нет отклонений

5.2.1 РФП

 Проведение образовательных

мероприятий в целях подготовки

региональных команд по организации

освоения детьми с ограниченными

возможностями здоровья

дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе с

использованием дистанционных

01.11.2020 01.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет " Иное  от г. №, приложен файл.

Нет отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

технологий

5.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по результату Е 2.02.07" Отчет Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 20.12.2020г. №без номера, приложен файл.

По состоянию на декабрь 2020 года в регионе 923 детей с

ограниченными возможностями здоровья. По

результатам мониторинга 425 детей с ограниченными

возможностями здоровья от 5 до 18 лет осваивают

дополнительные общеобразовательные программы.

популярными направленностями для данной категорией

детей являются физкультурно-спортивная,

художественная и социально-педагогическая.

В ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд» реализуются

адаптированные дополнительные программы

физкультурно-спортивной направленности «Плавание»,

«Пауэрлифтинг».

5.3.1 РФП

 Проведение мониторинга реализации

дополнительных общеобразовательных

программ для детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с

использованием дистанционных

технологий

20.12.2020 20.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по результату Е2.02.07" Отчет Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 28.12.2020г. №без номера, приложен файл.

По состоянию на декабрь 2020 года в регионе 923 детей с

ограниченными возможностями здоровья. По

результатам мониторинга 425 детей с ограниченными

возможностями здоровья от 5 до 18 лет осваивают

дополнительные общеобразовательные программы.

популярными направленностями для данной категорией

детей являются физкультурно-спортивная,

художественная и социально-педагогическая.

В ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд» реализуются
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

адаптированные дополнительные программы

физкультурно-спортивной направленности «Плавание»,

«Пауэрлифтинг».

6.

Созданы региональные центры

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и

успех" Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка (Ненецкий автономный округ)» на территории

Ненецкого автономного округа" Соглашение

Министерство просвещения Российской Федерации и

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 22.01.2020г. №073-2019-E20081-

2/5, приложен файл.

2. "Соглашение о сотрудничестве между Администрацией

Ненецкого автономного округа и Образовательным

Фондом "Талант и успех"" Соглашение Администрация

Ненецкого автономного округа и Образовательный Фонд

"Талант и успех" от 14.02.2019г. №01-20/59, приложен

файл.

3. "Информационная справка" Иное Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 26.12.2020г. №без номера, приложен файл.

Отсутствие отклонений. С 1 января 2019 году на базе

государственного бюджетного учреждения Ненецкого

автономного округа «Ненецкий региональный центр

развития образования» создан Региональный центр

выявления и поддержки одаренных детей в Ненецком

автономном округе (далее – Центр). 14 февраля 2019

года подписано соответствующее Соглашение о

сотрудничестве между Администраций Ненецкого

автономного округа и Образовательным Фондом «Талант

и успех».
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Центр создан без привлечения средств федерального

бюджета.

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Успех каждого

ребенка (Ненецкий автономный округ)» на территории

Ненецкого автономного округа" Соглашение

Министерство просвещения Российской Федерации и

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 22.01.2020г. №073-2019-E20081-

2/5, приложен файл.

2. "Информационная справка" Иное Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 26.12.2020г. №без номера, приложен файл.

3. "Соглашение о сотрудничестве между Администрацией

Ненецкого автономного округа и Образовательным

Фондом "Талант и успех"" Соглашение Администрация

Ненецкого автономного округа и Образовательный Фонд

"Талант и успех" от 14.02.2019г. №01-20/59, приложен

файл.

Отсутствие отклонений. С 1 января 2019 году на базе

государственного бюджетного учреждения Ненецкого

автономного округа «Ненецкий региональный центр

развития образования» создан Региональный центр

выявления и поддержки одаренных детей в Ненецком

автономном округе (далее – Центр). 14 февраля 2019

года подписано соответствующее Соглашение о

сотрудничестве между Администраций Ненецкого

автономного округа и Образовательным Фондом «Талант
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

и успех».

Центр создан без привлечения средств федерального

бюджета.

7.

Созданы ключевые центры

дополнительного образования детей,

реализующих дополнительные

общеобразовательные программы, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных и

научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих

деятельность центров компетенций

Национальной технологической

инициативы Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

В связи с тем, что регионе нет организаций высшего

образования, данное мероприятие не реализуется в 2020

году и не запланировано к реализации в последующем.

Предоставлена информация : 0 из 0.

8.

Оказана поддержка организациям на

реализацию пилотных проектов по

обновлению содержания и технологий

дополнительного образования по

приоритетным направлениям, в том

числе поддержаны проекты по

организации летних школ,

организованных российскими

образовательными организациями, с

участием не менее 18 тыс. детей и

представителей молодежи из числа

иностранных граждан Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

Данное мероприятие не реализуется в регионе

Предоставлена информация : 0 из 0.
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Отсутствие
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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т
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с

Уровень

контроля

3

9.

Созданы мобильные технопарки

"Кванториум" (для детей,

проживающих в сельской местности

и малых городах) Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Документ" Иное  от г. №, приложен файл.

Данное мероприятие не реализуется в регионе

Предоставлена информация : 0 из 0.

10.

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования детей

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О концепции реализации в НАО мероприятий  РП,

обеспечивающего достижение целей, показателей и

результатов ФП "УКР" НП "Образование""

Распоряжение  от г. №, приложен файл.

Данное мероприятие запланировано к реализации в 2022

году

Предоставлена информация : 0 из 0.

11.

Разработаны и внедрены

методические рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

образовательной организации, в том

числе в обновлении образовательных

программ Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого

автонмоного округа от 25.12.2020г. №без номера,

приложен файл.

В образовательные организации региона с целью

организации работы направлено распоряжение

Министерства просвещения Российской Федерации  от 27

декабря 2019 года n р-154 «Об утверждении

методических рекомендаций

по механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в обновлении

образовательных программ».
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В течении года данный вопрос поднимался на совещаниях

с руководителями образовательных организаций,

проводились консультации.

Образовательные организации приняли участие в

проведении исследования по вопросам вовлечения

общественно-деловых объединений в деятельность

образовательных организаций на основании письма

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» от

22.10.2020 № 103/2210-03.

На основании письма Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от

16.11.2020 № 01-15/11388 проведен мониторинг

вовлечения общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении образовательных

программ, а также мониторинг сайтов образовательных

организаций.

Анализ данных мониторинга показал следующее.

Во всех образовательных организациях региона созданы

органы управления образовательной организации в виде:

попечительских советов, управляющих советов,

родительских комитетов, советов ветеранов и т.д. В

состав данных органов управления входят: представители

работодателей, представители, обучающиеся, ветераны

педагогического труда.

На сайтах организаций размещены утверждены

локальные акты: положения об управляющем органе, о

составе управляющего органа.

В большинстве организаций организовано

взаимодействие с социальными партнёрами, заключены

договоры с работодателями региона, которые принимают

участие:

в обновлении содержания основных и дополнительных
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общеобразовательных программ;

в организации профориентационной деятельности, в том

числе профессиональных и социальных проб для

обучающихся;

в проведении обучающих мероприятий для

педагогических работников образовательных

организаций на базе организаций социальных партнеров;

в развитии материально-технического базы

образовательных организаций.

Предоставлена информация : 1 из 1.

12.

Не менее чем 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным

общеобразовательным программам,

вовлечены в различные формы

наставничества Значение: 70, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа  от 28.12.2020г. №без номера,

приложен файл.

В образовательных организациях региона приняты

локальные акты о внедрении целевой модели

наставничества, утверждены Положения о

наставничестве. Все документы размещены на

официальных сайтах учреждения.

По результатам мониторинга в 2020 году всего

обучающихся, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным общеобразовательным

программам, вовлечённых в различные формы

наставничества составило 487 человек (10% от всех

обучающихся в учреждениях дополнительного

образования).

Предоставлена информация : 0 из 70.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие критических
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Сведения не
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

12.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 20.12.2024 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 20.12.2020г. №без номера,

приложен файл.

В образовательных организациях региона приняты

локальные акты о внедрении целевой модели

наставничества, утверждены Положения о

наставничестве. Все документы размещены на

официальных сайтах учреждения.

По результатам мониторинга в 2020 году всего

обучающихся, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным общеобразовательным

программам, вовлечённых в различные формы

наставничества составило 487 человек (10% от всех

обучающихся в учреждениях дополнительного

образования).

12.1.1 РФП

 Обеспечение вовлечения в различные

формы сопровождения и наставничества

не менее 10 % обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

дополнительным общеобразовательным

программам

20.12.2020 20.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет по результату

Е2.02.15" Отчет Департамент образования, культуры и

спорта Ненецкого автономного округа от 28.12.2020г. №

без номера, приложен файл.

В образовательных организациях региона приняты

локальные акты о внедрении целевой модели

наставничества, утверждены Положения о

наставничестве. Все документы размещены на

официальных сайтах учреждения.

По результатам мониторинга в 2020 году всего

обучающихся, осуществляющих образовательную

деятельность по дополнительным общеобразовательным



32

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программам, вовлечённых в различные формы

наставничества составило 487 человек (10% от всех

обучающихся в учреждениях дополнительного

образования).
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E2-11) Успех каждого ребенка (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
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Рис. 3. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития

Российской Федерации
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Рис. 5. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали

не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих

субъектах Российской Федерации
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Рис. 7. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю

профориентацию
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