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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе осуществления

деятельности

регионального оператора

по обращению с ТКО

МУП "КБ и БО"" Отчет

МУП "КБ и БО" от

03.09.2021г. №1634/01-12,

приложен файл. 2. "Отчет

о деятельности по

обращению с ТКО"

Отчет МУП "КБиБО" от

01.10.2021г. №1768/01-12,

приложен файл. 3. "Отчет

о деятельности по

обращению с ТКО МП ЗР

"Севержилкомсервис""

Отчет МП ЗР

"Севержилкомсервис" от

01.10.2021г. №4516,

приложен файл. 4.

"Форма для субъекта РФ

_приказ от 02.09.2021 623

на 01.10.2021 (сентябрь)"

Отчет ДСиЖКХ НАО от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Форма для субъекта РФ

_приказ от 02.09.2021 623

1.1. 3.9 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

на 01.10.2021 (сентябрь)"

Отчет ДСиЖКХ НАО от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Отходы, выделенные в

результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов

на утилизацию не

направлялись.

Нарастающим итогом с

начала 2021 года

образовано 8080,03 тонн

ТКО. В работе, риски

недостижения

отсутствуют.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

ходе осуществления

деятельности

регионального оператора

по обращению с ТКО

МУП "КБ и БО"" Отчет

МУП "КБ и БО" от

03.09.2021г. №1634/01-12,

приложен файл. 2. "Отчет

о деятельности по

обращению с ТКО"

Отчет МУП "КБиБО" от

01.10.2021г. №1768/01-12,

приложен файл. 3. "Отчет

о деятельности по

обращению с ТКО МПЗР

1.2. 0 10 17.71 10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"Севержилкомсервис""

Отчет МП ЗР

"Севержилкомсервис" от

01.10.2021г. №4516,

приложен файл. 4.

"Форма для субъекта РФ

_приказ от 02.09.2021 623

на 01.10.2021 (сентябрь)"

Отчет ДСиЖКХ НАО от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Форма для субъекта РФ

_приказ от 02.09.2021 623

на 01.10.2021 (сентябрь)"

Отчет ДСиЖКХ НАО от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

В работе, риски не

достижения

отсутствуют. Масса

ТКО, направленных на

обработку в Ненецком

автономном округе

нарастающим итогом с

начала 2021 года,

составила 1439,37 тонны

ТКО. Нарастающим

итогом с начала 2021 года

образовано 8080,03 тонн

ТКО.

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

деятельности МУП "КБ и

БО" за июль 2021" Отчет

1.3. 96.1 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

МУП "КБ и БО" от

04.08.2021г. №1498/01-12,

приложен файл. 2. "Отчет

о деятельности МУП "КБ

и БО" за июнь 2021"

Отчет МУП "КБ и БО" от

02.07.2021г. №1283/01-12,

приложен файл. 3. "Отчет

о деятельности МУП "КБ

и БО" за май 2021 " Отчет

МУП "КБ и БО" от

11.06.2021г. №1163/01-12,

приложен файл. 4. "Отчет

о деятельности МУП "КБ

и БО" за август 2021"

Отчет МУП "КБ и БО" от

03.09.2021г. №1634/01-12,

приложен файл. 5. "Отчет

о деятельности МУП "КБ

и БО" за апрель 2021"

Отчет МУП "КБ и БО" от

14.05.2021г. №932/01-12,

приложен файл. 6. "Отчет

о деятельности МУП "КБ

и БО" за март 2021"

Отчет МУП "КБ и БО" от

14.04.2021г. №766/01-12,

приложен файл. 7. "Отчет

о деятельности МУП "КБ

и БО" за февраль 2021"

Отчет МУП "КБ и БО" от

12.03.2021г. №518/01-12,

приложен файл. 8. "Отчет

о деятельности МУП "КБ

и БО" за январь 2021"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Отчет МУП "КБ и БО" от

12.02.2021г. №321/01-12,

приложен файл. 9. "Отчет

о деятельности МУП "КБ

и БО" за сентябрь 2021"

Отчет МУП "КБиБО" от

01.10.2021г. №1768/01-12,

приложен файл. 10.

"Отчет о деятельности по

обращению с ТКО МПЗР

"Севержилкомсервис""

Отчет МПЗР

"Севержилкомсервис" от

01.10.2021г. №4516,

приложен файл. 11.

"Форма для субъекта РФ

_приказ от 02.09.2021 623

на 01.10.2021 (сентябрь)"

Отчет ДСиЖКХ НАО от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 12.

"Форма для субъекта РФ

_приказ от 02.09.2021 623

на 01.10.2021 (сентябрь)"

Отчет ДСиЖКХ НАО от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

В работе, риски

недостижения

отсутствуют.

Нарастающим итогом в

2021 году образовано

8080,03 тонн ТКО. Масса

ТКО направленных на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

размещение (хранение) в

Ненецком автономном

округе нарастающим

итогом с начала 2021 года

составила 8309,48 тонн.

Масса ТКО

направленных на

размещение (хранение) в

2021 году превышает

массу ТКО образованных

в 2021 году на 229,46 тонн

в связи с тем, что во

второй зоне

деятельности

отсутствует объект

размещения ТКО, таким

образом ТКО

накопленные на

площадках накопления

ТКО (до 11 месяцев) в

сельских поселениях в

период 2020 года

направлены

региональным

оператором в 2021 году,

после открытия

транспортного

сообщения (зимняя

автомобильная дорога,

морская и речная

навигация) на объект

размещения ТКО в

первую зону

деятельности.

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Отклонения отсутствуют.

Приобретение

оборудования в том

числе импортного для

обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов в 2021 году не

планируется. В работе,

риски недостижения

отсутствуют.

2.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

выполненных работ" Акт

приема-передачи ДПР и

АПК НАО от 17.08.2020г.

№без номера, приложен

файл, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют.

Разработка электронной

модели в 2021 году не

планируется. В работе,

риски недостижения

отсутствуют.

Электронная модель

разработана в 2020 году,

акт приемки работ от

17.08.2020.

2.2. 0 100 100 100

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

доле населения

охваченного услугой по

обращению с ТКО МУП

"КБ и БО"" Отчет МУП

"КБ и БО" от 03.09.2021г.

№1641/01-12, приложен

2.3. 90 90 98 98
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

файл. 2. "Отчет о доле

населения охваченного

услугой по обращению с

ТКО МП ЗР

"Севержилкомсервис""

Отчет МП ЗР

"Севержилкомсервис" от

03.09.2021г. №4156,

приложен файл. 3. "Отчет

о деятельности по ТКО"

Отчет МУП "КБиБО" от

01.10.2021г. №1768/01-12,

приложен файл. 4. "Отчет

о доле населения

охваченного услугой по

обращению с ТКО МПЗР

"Севержилкомсервис""

Отчет МПЗР

"Севержилкомсервис" от

04.10.2021г. №4537,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

В работе, риски

недостижения

отсутствуют.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.3

План

Факт/прогноз

10,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

10,0000

10,50002,7574 3,4000 7,0000 8,8500 13,0000 15,0000 17,2700 17,7100 10,0000

ФП Процент 10,0000

10,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

2.3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

98,0000

96,000096,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 97,0000 98,0000 98,0000 98,0000

ФП Процент 90,0000

98,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. Мощности

по утилизации ТКО не

вводились. На 2021 год

приобретение

оборудования по

утилизации ТКО не

предусмотрено. Риск

недостижения результата

отсутствует.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00

1.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

Масюков

Павел

Александров

ич  -

-

Акт приема-

передачи

Акт о

допуске

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021

0.02

Миллион

тонн

0 0.020.02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отходов Значение: 0,0200

Дата: 31.12.2021

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

мусоросорти

ровочного

комплекса в

эксплуатаци

ю

документы: 1. "Акт о

допуске

мусоросортировочного

комплекса в

эксплуатацию" Акт

приема-передачи МУП

"КБ и БО" от

24.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Значение результата

достигнуто.

Мусоросортировочный

комплекс МСК-20000

введен в эксплуатацию

24.12.2019. Риски

недостижения результата

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.02 из

0.02.


