	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

(председатель  Специализированного организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в Ненецком автономном округе)

Губернатор Ненецкого автономного округа
 (должность)

    ___________           / Кошин Игорь Викторович/

           (подпись)                                        (ФИО)

М.П.

«___» ___________  20 ___ г.


Паспорт проекта

РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(полное наименование проекта)
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

(руководитель проекта)
Заместитель губернатора НАО – руководитель Аппарата Администрации  НАО
 (должность)

    ___________           / Васильев Михаил Викторович/

           (подпись)                                        (ФИО)

М.П.»___» ___________  20 ___ г.


1. Группа управления проектом*
	Название и реквизиты организации
	ФИО,

должность, контактные данные представителя
	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего

участие представителя в проекте

	1.1. Координирующий орган:
«Администрация Ненецкого автономного округа»


	   Куратор проекта: Кошин Игорь Викторович
   Телефон: 8(81853) 4-21-13
   Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20
   E-mail:
	___________________________

___________________________

  от «___» _______ 20___г. № _____

	1.2. Исполнитель:
«Исполнительные органы государственной власти Ненецкого автономного округа»


	   Руководитель проекта: Васильев Михаил Викторович
  Телефон: 8(81853)4-84-82
  Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20
   E-mail:
	___________________________

___________________________

  от «___» _______ 20___г. № _____


* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых совместно с хозяйствующими субъектами, исполнительными органами государственной власти и государственными органами округа)
2. Основание для открытия проекта
	2.1. Закон Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-оз (ред. От 25.12.2015) «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 11.09.2014) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2016)
2.2. Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 14 ноября 2014 г. № 308-рг «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Передача имущества из муниципальной собственности в собственность Ненецкого автономного округа в рамках реализации закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 №95-оз»

2.3. Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 22 декабря 2014 г. №362-рг «О мерах по реализации окружного законодательства в сфере перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа»
	Перераспределение полномочий органов местного самоуправления Ненецкого автономного округа и исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа.

	2.4. Наименование подпрограммы государственной программы 
	--

	2.5. Стратегический показатель государственной программы 
	--

	2.4. Сведения об инициации проекта
	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): 

Кошин Игорь Викторович
Дата регистрации:


2. Цель и результат проекта
	Измеримая цель проекта:
	1. Повышение качества государственных и муниципальных услуг, качества жизни и инфраструктуры для жителей НАО
2. Увеличение скорости принятия и реализации решений за счет исключения согласующих звеньев ОМСУ и МО
3. Снижение численности служащих НАО

	a. Способ достижения цели:
	1. Балансировка полномочий и доходов МО
2. Оптимизация муниципальных и окружных расходов
3. Установление персональной ответственности исполнителя за результат

	b. Результат проекта:
	Результат:
	Вид подтверждения:

	c. 
	Экономия бюджетных средств на 10% в 2016 году по

отношению к 2014 году.

	

	d. Требования к результату проекта:
	Требование:
	Вид подтверждения:

	e. 
	1. Экономия бюджетных средств на 10% в 2016 году по отношению к 2014 году.
	

	f. 
	2. Экономия рабочего времени при принятии и реализации управленческих решений
	

	g. 
	3. Завершение проекта в срок
	

	h. Пользователи результатом проекта:
	Исполнительные органы государственной власти НАО, органы местного самоуправления муниципальных образований НАО


3. Ограничения проекта 
	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):

	Целевое бюджетное финансирование:
	Не требуется

	Внебюджетные источники финансирования:
	Не требуется

	· средства инвестора:
	--

	· средства хозяйствующего субъекта:
	--

	· кредитные средства:
	--

	· прочие (указать):
	--

	Взаимосвязь с другими проектами:
	Отсутствует

	Риски проекта:
· Противодействие (неприятие) ОИГВ, ОМСУ
	

	Прочие ограничения:

	Отсутствуют
	

	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

	Дата начала проекта (план):
	19.09.2014

	Дата завершения проекта (план):
	31.12.2017


4. Критерии оценки и характеристика проекта
	КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

	Наименование критерия
	Показатель

	Отклонение по бюджету (п.4)
	--

	Отклонение по срокам  (п. 4):
	--

	Достижение результата проекта (п. 3.3.):
	Экономия бюджетных средств 10% в 2016 году по отношению к 2014 году.

	Соблюдение требований к результату проекта

(п. 3.4.):
	--

	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

	Территория реализации проекта
	Ненецкий автономный округ

	Уровень сложности проекта
	ВЫСОКИЙ

	Тип проекта
	Управленческий проект


