
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Свиридов Сергей Анатольевич

_____________

(подпись)

"(N4-11) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ненецкий автономный

округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1.7

Промилле

(0,1

процента)

Снижение младенческой

смертности  (до 4,5 случая на 1

тыс. родившихся детей)

4.5 100,00%2.697.9 4.6 4.61

3

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

живыми

9 100,00%814.6 9.5 9.52

25

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

40.1 100,00%5066.8 47.1 47.13

45.2Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

47.8 100,00%47.442.6 49 494

26.8Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

52.3 100,00%53.751.7 50 505
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

27.2Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

54 100,00%54.453.7 40 406

39.4Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

52.4 100,00%53.450.5 50 507

29.4Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

100 100,00%100100 50 508

34.1Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

71.8 100,00%65.871.25 50 509
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

5092.00

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 5 092,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 092,005 092,00

(04) Детские

поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской Федерации

будут дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»0

1 5 092,00 100,005 092,005 092,00

5 092,005 092,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 5 092,00 отсутствуют отклонения100,005 092,005 092,00

5 092,005 092,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 5 092,00 отсутствуют отклонения100,005 092,005 092,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.3 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 092,005 092,00 5 092,00 100,005 092,005 092,00

5 092,005 092,00 5 092,00 100,005 092,005 092,00

5 092,005 092,00 5 092,00 100,005 092,005 092,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,0050 Дата: 31.12.2020

1

2

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии  с

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2020

2 2

3

Будет  увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

В симуляционных центрах

будут обучены специалисты в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии

Значение: 0.005, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 01.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Сопроводительное письмо" Отчет Департамент

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 23.09.2020г. №14238,

приложен файл.

2. "Отчет по обучению в симцентрах за 3 квартал 2020" Отчет

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 23.09.2020г. №

14238, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Мероприятие в 2020 году завершено, план выполнен.

Предоставлена информация : 0.005 из 0.005.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 01.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сопроводительное письмо" Отчет Департамент

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 23.09.2020г. №14238,

приложен файл.

2. "Отчет по обучению в симцентрах за 3 квартал 2020" Отчет

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 23.09.2020г. №

14238, приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

Мероприятие в 2020 году завершено, план выполнен.

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Обучение специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах

KT_Number=0}

25.12.2020 01.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Сопроводительное письмо " Отчет Департамент

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 23.09.2020г. №14238,

приложен файл.

2. "Отчет по обучению в симцентрах за 3 квартал 2020" Отчет

Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 23.09.2020г. №

14238, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Мероприятие в 2020 году завершено, план выполнен.

1.1.1

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в

соответствии с приказом

Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 100, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствуют

отклонения

Предоставлена информация : 100 из 100.

2.

КРП

 Заключено соглашение о

31.12.2020 22.12.2019 Свиридов С. А.2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от 13.02.2019 № 056-08-2019-547"

Соглашение АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 22.12.2019г. №№ 056-08-2019-

547/2, приложен файл.

РРП

 Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

25% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

25.09.2020 25.09.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня медицинских организаций,

участвующих в достижении результата «Детские

поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии

с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям» регионального проекта

«Развитие детского здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи

детям» (Ненецкий автономный округ) на 2020 год»"

Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от 26.12.2019г.

№3031, приложен файл.

2. "«О переводе детского отделения, детской поликлиники

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Ненецкая окружная больница им. Р.И Батмановой»"

Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от 01.04.2020г.

2.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

№786, приложен файл.

3. "«О переименовании государственного бюджетного

учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа

«Ненецкая окружная больница» и внесения изменения в Устав

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница»"

Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от 14.02.2020г.

№360, приложен файл.

4. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Иное ГБУЗ НАО

"Ненецкая окружная больница" от 30.06.2020г. №б/н, приложен

файл.

5. "Дизайн проект" Иное ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная

больница" от 25.12.2019г. №12.0545.19-ДР, приложен файл.

6. "Проектная документация" Иное ГБУЗ НАО «Ненецкая

окружная больница»  от 25.12.2019г. №12.0545.19-ВК, приложен

файл.

7. "Конструктивные решения" Иное ГБУЗ НАО «Ненецкая

окружная больница»  от 25.12.2019г. №12.0545.19-КР-1,

приложен файл.

8. "Конструктивные решения" Иное ГБУЗ НАО «Ненецкая

окружная больница»  от 25.12.2019г. №12.0545.19-КР.2, приложен

файл.

9. "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" Иное ГБУЗ

НАО "Ненецкая окружная больница" от 25.12.2019г. №12.0545.19

-ОДИ, приложен файл.

10. "Пояснительная записка" Иное ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница" от 25.12.2019г. №12.0545.19-ПЗ, приложен

файл.

11. "Проект организации капитального ремонта" Иное ГБУЗ НАО

"Ненецкая окружная больница" от 25.12.2019г. №12.0545.19-

ПОС, приложен файл.

Риск снят:
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Не реализованы организационно-планировочные решения

внутренних пространств, обеспечивающих комфортность

пребывания детей , Причина риска: перепрофилирование детского

корпуса, в том числе детской поликлиники, участвующей в

достижении результата в стационар для лечения пациентов с новой

коронавирусной инфекцией с 1.04.2020, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. реализация в 2021 году, срок исполнения 31.12.2021.

Договора по реализации организационно-планировочных решений

не заключались в связи с перепрофилированием детского корпуса,

в том числе детской поликлиники, участвующей в достижении

результата в стационар для лечения пациентов с новой

коронавирусной инфекцией с 1.04.2020

РРП

 Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-

планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

25% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

25.09.2020 25.09.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "«Об утверждении перечня медицинских организаций,

участвующих в достижении результата «Детские

поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии

с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям» регионального проекта

«Развитие детского здравоохранения, включая создание

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи

детям» (Ненецкий автономный округ) на 2020 год»"

Распоряжение Департамент здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от 26.12.2019г.

№3031, приложен файл.

2.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2. "«О переводе детского отделения, детской поликлиники

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Ненецкая окружная больница им. Р.И Батмановой»"

Распоряжение Департамент здравоохранения, труда и социальной

от 01.04.2020г. №786, приложен файл.

3. "«О переименовании государственного бюджетного

учреждения здравоохранения Ненецкого автономного округа

«Ненецкая окружная больница» и внесения изменения в Устав

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Ненецкого автономного округа «Ненецкая окружная больница»"

Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от 14.02.2020г.

№360, приложен файл.

Риск снят:

Не реализованы организационно-планировочных решений в связи

с перепрофилированием детского корпуса, в том числе детской

поликлиники, участвующей в достижении результата в стационар

для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией с

1.04.2020, Причина риска: Перепрофилирование детского

корпуса, в том числе детской поликлиники, участвующей в

достижении результата в стационар для лечения пациентов с новой

коронавирусной инфекцией с 1.04.2020, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Реализация в 2021 году, срок исполнения 31.12.2021.

Договора по реализации организационно-планировочных решений

не заключались в связи с перепрофилированием детского корпуса,

в том числе детской поликлиники, участвующей в достижении

результата в стационар для лечения пациентов с новой

коронавирусной инфекцией с 1.04.2020

РРП

 Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

25.12.2020 25.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

2.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

1. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Акт приема-

передачи ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от

30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Дизайн проект" Иное ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная

больница" от 25.12.2019г. №12.0545.19-ДР, приложен файл.

3. "Проектная документация" Иное ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница" от 25.12.2019г. №12.0545.19-ВК, приложен

файл.

4. "Конструктивные решения" Иное ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница" от 25.12.2019г. №12.0545.19-КР.1, приложен

файл.

5. "Конструктивные решения" Иное ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница" от 25.12.2019г. №12.0545.19-КР.2, приложен

файл.

6. "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" Иное ГБУЗ

НАО "Ненецкая окружная больница" от 25.12.2019г. №12.0545.19

-ОДИ, приложен файл.

7. "Пояснительная записка" Иное ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная

больница" от 25.12.2019г. №12.0545.19-ПЗ, приложен файл.

8. "Проект организации капитального ремонта" Иное ГБУЗ НАО

"Ненецкая окружная больница" от 25.12.2019г. №12.0545.19-

ПОС, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-

планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

95% детских

поликлиник/детских

25.12.2020 30.06.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт ввода оборудования  в эксплуатацию " Акт приема-

передачи ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" от

30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Дизайнерские решения " Иное  ГБУЗ НАО «Ненецкая

окружная больница» от 25.12.2019г. №12.0545.19-ДР, приложен

файл.

3. "Проектная документация" Иное ГБУЗ НАО "Ненецкая

2.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

окружная больница" от 25.12.2019г. №12.0542.19-ВК, приложен

файл.

4. "Конструктивные решения" Иное ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница" от 25.12.2019г. №12.0545.19-КР.1, приложен

файл.

5. "Конструктивные решения" Иное ГБУЗ НАО "Ненецкая

окружная больница" от 25.12.2019г. №12.0545.19-КР.2, приложен

файл.

6. "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" Иное ГБУЗ

НАО "Ненецкая окружная больница" от 25.12.2019г. №12.0545.19

-ОДИ, приложен файл.

7. "Пояснительная записка" Иное ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная

больница" от 25.12.2019г. №12.0545.19-ПЗ, приложен файл.

8. "Проект организации капитального ремонта" Иное ГБУЗ НАО

"Ненецкая окружная больница" от 25.12.2019г. №12.0545.19-

ПОС, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

РРП

 Проведен ремонт в детском

отделении ГБУЗ НАО

"Ненецкая окружная больница

имени Р.И. Батмановой"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Отсутствют отклонения.

2.4.

РРП

 Проведение ремонта в детском

отделении ГБУЗ НАО

"Ненецкая окружная больница

имени Р.И. Батмановой"

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Отсутствуют отклонения.

2.4.1

Будет увеличен охват

профилактическими

медицинскими осмотрами

детей в возрасте 15-17 лет в

рамках реализации приказа

Минздрава России от 10

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет за 9 месяцев" Отчет Департамент здравоохранения,

труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Распоряжение Департамента от 16.10.2020 № 2303"

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

августа 2017 г. № 514н «О

Порядке проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек

- врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами Значение: 65, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

Распоряжение Департамент здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от 16.10.2020г.

№2303, приложен файл.

3. "Распоряжение ДЗТ и СЗН НАО № 2355 от 01.11.2020"

Распоряжение Департамент здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от 28.10.2020г.

№2355, приложен файл.

Отсутствуют отклонения

Предоставлена информация : 65 из 65.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет за 9 месяцев" Отчет Департамент здравоохранения,

труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Распоряжение ДЗТ и СЗН НАО № 2303 от 16.10.2020"

Распоряжение Департамент здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от 16.10.2020г.

№2303, приложен файл.

3. "Распоряжение ДЗТ и СЗН НАО № 2355 от 28.10.2020"

Распоряжение Департамент здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от 28.10.2020г.

№2355, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

3.1.

РРП

 Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-

17 лет в рамках реализации

приказа Минздрава России от

10 августа 2017г. №514н «О

Порядке проведения

профилактических

медицинских осмотров

25.12.2020 25.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет за 9 месяцев" Отчет Департамент здравоохранения,

труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Распоряжение ДЗТ и СЗН НАО № 2303 от 16.10.2020"

Распоряжение Департамент здравоохранения, труда и социальной

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

несовершеннолетних»: девочек

– врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами

KT_Number=0}

защиты населения Ненецкого автономного округа от 16.10.2020г.

№2303, приложен файл.

3. "Распоряжение ДЗТ и СЗН НАО 2355 от 28.10.2020"

Распоряжение Департамент здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от 28.10.2020г.

№2355, приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

РРП

 Организовано 4 лектория для

целевых групп, 2

телемедицинские конференции

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

3.2.

Будет оказана медицинская

помощь женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 1, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по родовым сертефикатам за 3 квартал 2020" Письмо

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда

социального страхования Российской Федерации по Ненецкому

автономному округу от 08.10.2020г. №01-10/08-1224, приложен

файл.

Отсутствуют отклонения.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по родовым сертефикатам за 3 квартал 2020" Письмо

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда

социального страхования Российской Федерации по Ненецкому

автономному округу от 08.10.2020г. №01-10/08-1224, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

4.1.

РРП

 Оказание медицинской

помощи женщинам в период

31.12.2020 31.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (проект

Федерального закона «О

бюджете Фонда социального

страхования РФ на 2020г и

плановый период 2021 и

2022г.»)

KT_Number=0}

1. "Отчет по родовым сертефикатам за 3 квартал " Письмо

Государственное учреждение - региональное отделение Фонда

социального страхования от 08.10.2020г. №01-10/08-1224,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.
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Динамика достижения контрольных точек

1

2 2

3

4 4

6

7 7

14 14 14

1
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7 7 77

13 13 13

0
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20

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N4-11) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 13. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 15. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 16. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №16
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Рис. 17. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 18. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №18
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