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регионального проекта —
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_____________
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

проект реализуется



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

9Единица

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

17 100,00%1710 26 261

0Единица

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом)

0 100,00%00 0 02

3Единица

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

8 100,00%88 8 83
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Количество специалистов, прощедчих повышение квалификации на базе Центров непрерывного

образования

Значение: 26,0000 Дата: 31.12.2020

4

3

Участие в программе "Волонтёры культуры", которая направлена на поддержку добровольческого

движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтёрских проектов

Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку Значение: 0, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отсутсвие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

1.1.

РНП

 Разработка нормативно-

правовой базы

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Победители Всероссийского конкурса" Иное Министерство

культуры Российской Федерации от 14.07.2020г. №1, указана

ссылка.

1.1.1

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

1.2.

РНП

 Подготовка материально-

технического оснащения

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о победителях конкурса грантов" Иное

Министерство культуры Российской Федерации от 14.07.2020г. №

1, указана ссылка.

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

1.3.

РНП

 Подготовка отчетной

документации о проведении

мероприятия

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о победителях конкурса грантов" Иное

Министерство культуры Российской Федерации от 14.07.2020г. №

1, указана ссылка.

1.3.1

РНП

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

1.4.

РНП

 Мониторинг участия

любительских (творческих)

коллективов (отдельных

исполнителей)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о победителях конкурса грантов" Иное

Министерство культуры Российской Федерации от 14.07.2020г. №

1, указана ссылка.

1.4.1

Количество специалистов,

прощедчих повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

Значение: 26, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.отсутсвие

отклонений

Предоставлена информация : 26 из 26.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РНП

 Подготовка пакета документов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на повышение квалификации" Письмо Департамент

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

от 11.06.2020г. №01-14/5923, приложен файл.

2.1.1

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

2.2.

РНП

 Обеспечение технической

возможности обучения

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка " Иное Департамент образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 24.11.2020г.

№1, приложен файл.

2.2.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

2.3.

РНП

 Получение удостроверения о

повышении квалификации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка" Иное Департамент образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 24.11.2020г.

№1, приложен файл.

2.3.1

РНП

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

2.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РНП

 Мониторинг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка" Иное Департамент образования,

культуры и спорта  от 24.11.2020г. №1, приложен файл.

2.4.1

Участие в программе

"Волонтёры культуры",

которая направлена на

поддержку добровольческого

движения, в том числе с

предоставлением грантов на

реализацию волонтёрских

проектов Значение: 8, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о количестве волонтеров" Письмо Министерство

культуры Российской Федерации от 13.12.2020г. №4509-13-07,

приложен файл.

отсутсвие отклонений

Предоставлена информация : 8 из 8.

3.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

3.1.

РНП

 Сформированны необходимые

документы

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве волонтёров" Письмо Министерство

культуры Российской Федерации от 13.12.2019г. №4509-13-17,

приложен файл.

3.1.1

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

3.2.

РНП 31.12.2020 31.12.2020 Коротаева М. А.3.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Обеспечение технической

возможности участия

KT_Number=0}

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве волонтёров в регионе" Письмо

Министерство культуры Российской Федерации от 13.12.2019г. №

4509-13-07, приложен файл.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

3.3.

РНП

 Участие в программе принято

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве волонтёров" Письмо Министерство

культуры Российской Федеральной от 13.12.2019г. №4509-13-07,

приложен файл.

3.3.1

РНП

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

в работе

3.4.

РНП

 Мониторинг участия в

программе

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по количеству волонтёров" Письмо

Министерство культуры Российской Федерации от 13.12.2019г. №

4509-13-07, приложен файл.

3.4.1
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Динамика достижения контрольных точек

12 12 1212 12 12
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A2-11) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)
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Рис. 3. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)
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Рис. 6. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)
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