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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей

общеобразовательных организаций

1

2

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в

первые три года работы

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Во всех субъектах Российской

Федерации внедрена система

аттестации руководителей

общеобразовательных

организаций Значение: 1, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "прогноз" Иное от г. №,

приложен файл. Прогноз, исполнение при поступлении

методрекомендаций Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1 КРП

 Внесение изменений в

нормативно-правовые акты,

регламентирующие аттестация

руководителей

образовательных организаций

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Храпова Л. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "прогноз" Иной вид

документа от г. №, приложен файл. Прогноз

2

Не менее 70% учителей в

возрасте до 35 лет вовлечены в

различные формы поддержки и

сопровождения в первые три

года работы Значение: 70, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Прогноз" Иное от г. №

, приложен файл. Мониторинг реализации мероприятий

полугодовой Предоставлена информация : 70 из 70.

2.1 КРП

 Определена потребность в

работниках (персонале)

различных категорий и

квалификации

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Храпова Л. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении плана

мероприятий («дорожной карты») по поддержке и

сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, в

том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке

молодежи, мотивированной к освоению педагогических

профессий в Ненецком автономном округе на 2020-2024 годы"

Иное Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 26.03.2020г. №291-р, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отсутствие отклонений

2.1.1 РРП

 Формирование плана

("дорожной карты") внедрения

и функционирования в

Ненецком автономном округе

методических рекомендаций

Министерства просвещения

Российской Федерации

поддержки и сопровождения

педагогических работников в

возрасте 35 лет, в том числе

перечня мероприятий по

выявлению и поддержке

молодежи, мотивированной к

освоению педагогических

профессий

KT_Number=0}

31.03.2020 31.03.2020 Кустышева Н. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

план мероприятий («дорожной карты») по поддержке и

сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, в

том числе перечня мероприятий по выявлению и поддержке

молодежи, мотивированной к освоению педагогических

профессий в Ненецком автономном округе на 2020-2024 годы"

Распоряжение Департаментом образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа от 26.03.2020г. №291-р, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

2 2 2

3

1 1

0

5
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E5-11) Учитель будущего (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


