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"(R1-11) Дорожная сеть"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отклонения в части исполнения КТ по отсутствию разработанных документов транспортного планирования. Разработка запланирована в 2021 году.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду отсутствия средств

в региональном бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия перенесено.

Ориентировочный срок исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий

2

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду отсутствия

финансирования на 2020 год, реализация мероприятия перенесена.

Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021., Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий

3

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду отсутствия

финансирования на 2020 год, реализация мероприятия перенесена.

Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021., Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

4. Результаты

4

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду отсутствия средств

в региональном бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия перенесено.

Ориентировочный срок исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021;

4. Результаты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

34.5Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

34.5

Подтверждающие документы:1. "прогнозные

сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

94,26%34.534.5 36.6 36.61

71.1Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

71.1

Подтверждающие документы:1. "прогнозные

сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

86,92%71.171.1 81.8 81.82

0Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

0

Подтверждающие документы:1. "прогнозные

сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

100,00%00 0 03

0Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

0

Подтверждающие документы:1. "отклонения

отсутствуют" Иное  от г. №, приложен файл.

100,00%00 0 04
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 4 865 658,98 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

3169511.07

1696147.91

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 836 889,884 865 658,98

(05) На сети автомобильных дорог

общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий0

1 65,533 169 511,074 865 658,98 4 865 658,98

4 836 889,884 865 658,98

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 4 865 658,98

кассовое

исполнение

65%

65,533 169 511,074 865 658,98

4 865 658,984 865 658,98

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4 865 658,98

кассовое

исполнение

65%

65,143 169 511,074 865 658,98

28 769,100,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

4 836 889,884 865 658,98

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4 865 658,98 65,533 169 511,074 865 658,98

4 865 658,984 865 658,98бюджет субъекта Российской Федерации 4 865 658,98 65,143 169 511,074 865 658,98

28 769,100,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

4 836 889,884 865 658,98 4 865 658,98 65,533 169 511,074 865 658,98
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

1

2

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2019

1

3

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.11.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.1 РНП

 Ненецким автономным округом

обеспечено выполнение мероприятий на

2020 год

01.11.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные

программы дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том числе с

15.12.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "информация о разработке ДТП" Иное  от г. №,

приложен файл.

Существуют риски:

отсутствие разработанных в установленный срок
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1, на дату 15.12.2019

документов территориального планирования, Причина

риска: Ввиду отсутствия финансирования на 2020 год,

реализация мероприятия перенесена. Ориентирочный

срок исполнения 01.08.2021., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

отсутствие разработанных в установленный срок

документов территориального планирования, Причина

риска: Ввиду отсутствия средств в региональном

бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия

перенесено. Ориентировочный срок исполнения

01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021.

информация о разработке ДТП во вложении

Просрочка 595 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.11.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 639 дней.

Подтверждающие документы:

1. "информация по разработке ДТП" Иное  от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

отсутствие разработанных в установленный срок

документов территориального планирования, Причина

риска: Ввиду отсутствия финансирования на 2020 год,

реализация мероприятия перенесена. Ориентирочный

срок исполнения 01.08.2021., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

2.1.1 КРП

 Актуализация перечня дорог,

утверждение документов

территориального планирования,

программ КРТИ

01.11.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 639 дней.

Подтверждающие документы:

1. "информация о разработке ДТП" Иное  от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

отсутствие разработанных в установленный срок

документов территориального планирования, Причина

риска: Ввиду отсутствия средств в региональном

бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия

перенесено. Ориентировочный срок исполнения

01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021.

3.

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные

программы дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том числе с

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.11.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отклонения отсутствуют

3.1.1 КРП

 Актуализация перечня дорог,

утверждение документов

территориального планирования,

программ КРТИ

01.11.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.2. РРП

 Документ разработан

01.12.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.2.1 КРП

 Проект разработан

01.11.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

14.12.2020 14.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют. В СОУ "Эталон" запущен

бизнес-процесс по согласованию.

Предварительно изменения в региональный проект

поддержан ФАУ "Дороги России" и Росавтодоре

3.3.1 КРП

 Проект согласован

14.12.2020 14.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют. В СОУ "Эталон" запущен

бизнес-процесс по согласованию.

Предварительно изменения в региональный проект

поддержан ФАУ "Дороги России" и Росавтодоре

3.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

15.12.2020 15.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют. В СОУ "Эталон" запущен

бизнес-процесс.

3.4.1 КРП

 Проект утвержден (подписан)

15.12.2020 15.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют. В СОУ "Эталон" запущен

бизнес-процесс.

3.5. РРП

 Документ опубликован

15.12.2020 15.12.2020 Фомин М. Н.

В работе.

отсутствие отклонений

3.5.1 КРП

 Проект опубликован

15.12.2020 15.12.2020 Фомин М. Н.

В работе.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-11) Дорожная сеть"
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Рис. 1. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 4. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
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