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"(R2-11) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

В отчетном периоде неисполнение показателей регионального проекте не отмечено.

Вместе с тем, существуют риски неисполнения показателя по установке АПВГК в связи со снятием финансирования.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

не исполнение показателя в 2020 году, Причина риска: В связи со

снижением  доходов окружного бюджета в 2020 году, губернатором

принято решение о снятии средств с финансирования мероприятий

строительной отрасли.

Ввиду отсутствия лимитов на реализацию мероприятия по устройству

автоматического поста весогабаритного контроля, выполнение показателя

2020 года не представляется возможным. Реализация данного мероприятия

была перенесена на 2021 год.

В настоящее время контракт заключено. Срок исполнения 31.12.2021

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

1. устройство поста весогабаритного контроля, срок

исполнения 31.12.2021, в настоящее время контракт

заключен, сроки исполнения 31.12.2021;

6. План мероприятий

2

не исполнение показателя в 2020 году, Причина риска: В связи со

снижением  доходов окружного бюджета в 2020 году, губернатором

принято решение о снятии средств с финансирования мероприятий

строительной отрасли.

Ввиду отсутствия лимитов на реализацию мероприятия по устройству

автоматического поста весогабаритного контроля, выполнение показателя

2020 года не представляется возможным. Реализация данного мероприятия

была перенесена на 2021 год.

В настоящее время контракт заключено. Срок исполнения 31.12.2021

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

1. устройство поста весогабаритного контроля, срок

исполнения 31.12.2021, в настоящее время контракт

заключен, сроки исполнения 31.12.2021;

4. Результаты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

27.3Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых технологий

и материалов, включенных в

Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения, % в

общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

27.3

Подтверждающие документы:1. "прогнозные

сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

136,50%27.327.3 27.3 201

10Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, % в общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

10

Подтверждающие документы:1. "прогнозные

сведения. За прошедший период заключен 1

государственный контракт на принципах

КЖЦ. " Иное  от г. №, приложен файл.

50,00%1010 20 202



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

360Процент

Количество стационарных камер

фото-видеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения

360

Подтверждающие документы:1. "показатель

выполнен в 2019 году полностью" Иное  от г.

№, приложен файл.

100,00%360360 360 3603

0Штука

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального значения

0

Подтверждающие документы:1. "прогнозные

сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

0,00%00 1 14

0Штука

Количество внедренных

интеллектуальных транспортных

систем на территории Ненецкого

автономного округа

0

Подтверждающие документы:1. "прогнозные

сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

100,00%00 0 05
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 127 367,40 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

127367.40

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00127 367,40

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1 0,000,000,00 0,00

0,00127 367,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Лимиты 2020

года сняты по

распоряжению

губернатора

0,000,000,00

0,00127 367,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Лимиты 2020

года сняты по

распоряжению

губернатора

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00127 367,40

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,00127 367,40бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,00127 367,40 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

211% от базового количества 2017 года

Значение: 360,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2021 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

не исполнение показателя в 2020 году, Причина риска: В

связи со снижением  доходов окружного бюджета в 2020

году, губернатором принято решение о снятии средств с

финансирования мероприятий строительной отрасли.

Ввиду отсутствия лимитов на реализацию мероприятия по

устройству автоматического поста весогабаритного

контроля, выполнение показателя 2020 года не

представляется возможным. Реализация данного

мероприятия была перенесена на 2021 год.

В настоящее время контракт заключено. Срок исполнения

31.12.2021

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. устройство поста весогабаритного контроля, срок

исполнения 31.12.2021, в настоящее время контракт

заключен, сроки исполнения 31.12.2021.

В связи со снижением  доходов окружного бюджета в

2020 году, губернатором принято решение о снятии

средств с финансирования мероприятий строительной

отрасли.

Ввиду отсутствия лимитов на реализацию мероприятия по

устройству автоматического поста весогабаритного

контроля, выполнение показателя 2020 года не

представляется возможным. Реализация данного
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мероприятия была перенесена на 2021 год.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2021 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения о выполнении показателя в 2021

году" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

не исполнение показателя в 2020 году, Причина риска: В

связи со снижением  доходов окружного бюджета в 2020

году, губернатором принято решение о снятии средств с

финансирования мероприятий строительной отрасли.

Ввиду отсутствия лимитов на реализацию мероприятия по

устройству автоматического поста весогабаритного

контроля, выполнение показателя 2020 года не

представляется возможным. Реализация данного

мероприятия была перенесена на 2021 год.

В настоящее время контракт заключено. Срок исполнения

31.12.2021

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. устройство поста весогабаритного контроля, срок

исполнения 31.12.2021, в настоящее время контракт

заключен, сроки исполнения 31.12.2021.

2.

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 211% от базового

количества 2017 года Значение: 360,

на дату 31.12.2020

показатель исполнен в 2019 году полностью

Предоставлена информация : 360 из 360.
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Динамика достижения контрольных точек

1

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(R2-11) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
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Рис. 1. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта
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Рис. 3. Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
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Рис. 5. Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа
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Рис. 7. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального и межмуниципального значения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального и межмуниципального значения
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Рис. 9. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог
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