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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

критических отклонений

Наличие

критических отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Отклонение начального показателя по Доли городского населения НАО,

Причина риска: Управление Роспотребнадзора по НАО при расчете

показателя по "Доли городского населения" не учитывала население,

проживающее в посёлке искателей как городское, Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Сутевые: Неправильный расчет формулы

1. Изменение показателя, срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели

2

Отказ от реализации, Причина риска: В связи с увеличением стоимости

реализации мероприятия "Строительство БВПУ в д. Макарово" и

перераспределении средств окружного бюджета в 2020 году принято

решение об отказе от реализации мероприятия., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Сутевые: В связи с увеличением стоимости

реализации мероприятия "Строительство БВПУ в д. Макарово" с плановых

13,610 млн. рублей до 25,228

1. Внесение изменений в региональную программу

"Повышение качества водоснабжения Ненецкого

автономного округа", срок исполнения 28.09.2020;

3. Цели и показатели

3

Отказ от реализации, Причина риска: В связи с увеличением стоимости

реализации мероприятия "Строительство БВПУ в д. Макарово" и

перераспределении средств окружного бюджета в 2020 году принято

решение об отказе от реализации мероприятия., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Сутевые: В связи с увеличением стоимости

реализации мероприятия "Строительство БВПУ в д. Макарово" с плановых

13,610 млн. рублей до 25,228

1. Внесение изменений в региональную программу

"Повышение качества водоснабжения Ненецкого

автономного округа", срок исполнения 28.09.2020;

3. Цели и показатели

4

отклонение доли городского населения НАО, Причина риска:

неправильный расчет первоначального показателя по городскому

населению управлением Роспотребнадзора по НАО (приравнивание

населения Искателей к сельскому), Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: 100%

1. корректировка показателя, срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

51.4Процент

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

53.58

Подтверждающие документы:1. "Итоговый

отчет" Итоговый отчет ДСиЖКХ от

18.02.2020г. №бн, приложен файл.

102,06%53.5853.58 53.58 52.51

66.5Процент

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

67.29

Подтверждающие документы:1. "Итоговый

отчет" Итоговый отчет ДСиЖКХ от

18.02.2020г. №бн, приложен

файл.неправильный расчет первоначального

показателя по городскому населению

управлением Роспотребнадзора по НАО

(приравнивание населения Искателей к

сельскому)

79,26%67.2967.29 67.29 84.92

0Штука

Построены и реконструированы

крупные объекты питьевого

водоснабжения,

предусмотренные региональной

программой "Повышения

качества водоснабжения

Ненецкого автономного округа",

нарастающим итогом, ед.

0

Подтверждающие документы:1. "Прогнозные

сведения" Документы ДСиЖКХ от

03.07.2020г. №бн, приложен файл.Отсутствие

реализации в 2020 году.

0,00%00 0 13
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(05) Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональной

программой "Повышение качества

водоснабжения Ненецкого

автономного округа", достигнуто

повышение доли населения Ненецкого

автономного округа (в том числе

городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения. 0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой "Повышение качества

водоснабжения Ненецкого автономного округа", достигнуто повышение доли населения Ненецкого

автономного округа (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой "Повышение качества

водоснабжения Ненецкого автономного округа", достигнуто повышение доли населения Ненецкого

автономного округа (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения.

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2024

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональной

программой "Повышение качества

водоснабжения Ненецкого

автономного округа", достигнуто

повышение доли населения Ненецкого

автономного округа (в том числе

городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения. Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Чинаров А. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Прогнозное значение" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Перенос денежных средств на 2021 год, Причина риска:

Предусмотренные в 2020 году в окружном бюджете

ассигнования на предоставление субсидии МР

«Заполярный район» в сумме 12 806,6 тыс.руб. сняты в

соответствии с распоряжением губернатора «О мерах,

направленных на обеспечение сбалансированности

окружного бюджета» от 03.04.2020 № 102-рг.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подписание дополнительного соглашения с Минстроем

России о перераспределении показателей, срок

исполнения 31.12.2020.

Реализация отсутсвует

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

31.12.2020 31.12.2020 Лешуков Н. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозное значение" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Перенос денежных средств на 2021 год, Причина риска:

Предусмотренные в 2020 году в окружном бюджете

ассигнования на предоставление субсидии МР

«Заполярный район» в сумме 12 806,6 тыс.руб. сняты в
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соответствии с распоряжением губернатора «О мерах,

направленных на обеспечение сбалансированности

окружного бюджета» от 03.04.2020 № 102-рг.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подписание дополнительного соглашения с Минстроем

России о перераспределении показателей, срок

исполнения 31.12.2020.

Реализация отсутсвует

1.2. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2020 31.12.2020 Лешуков Н. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозное значение" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Перенос денежных средств на 2021 год, Причина риска:

Предусмотренные в 2020 году в окружном бюджете

ассигнования на предоставление субсидии МР

«Заполярный район» в сумме 12 806,6 тыс.руб. сняты в

соответствии с распоряжением губернатора «О мерах,

направленных на обеспечение сбалансированности

окружного бюджета» от 03.04.2020 № 102-рг.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подписание дополнительного соглашения с Минстроем

России о перераспределении показателей, срок

исполнения 31.12.2020.

Реализация отсутсвует

1.3. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Лешуков Н. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозное значение" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Перенос денежных средств на 2021 год, Причина риска:

Предусмотренные в 2020 году в окружном бюджете

ассигнования на предоставление субсидии МР

«Заполярный район» в сумме 12 806,6 тыс.руб. сняты в

соответствии с распоряжением губернатора «О мерах,

направленных на обеспечение сбалансированности

окружного бюджета» от 03.04.2020 № 102-рг.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подписание дополнительного соглашения с Минстроем

России о перераспределении показателей, срок

исполнения 31.12.2020.

Реализация отсутсвует

2.

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональной

программой "Повышение качества

водоснабжения Ненецкого

автономного округа", достигнуто

повышение доли населения Ненецкого

автономного округа (в том числе

городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения. Значение: 6, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Чинаров А. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Прогнозное значение" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Перенос денежных средств на 2021 год, Причина риска:

Предусмотренные в 2020 году в окружном бюджете

ассигнования на предоставление субсидии МР

«Заполярный район» в сумме 12 806,6 тыс.руб. сняты в

соответствии с распоряжением губернатора «О мерах,

направленных на обеспечение сбалансированности

окружного бюджета» от 03.04.2020 № 102-рг.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подписание дополнительного соглашения с Минстроем

России о перераспределении показателей, срок

исполнения 31.12.2020.

Реализация отсутсвует
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 6.

2.1. КРП

 Заключение соглашения о финансовой

поддержке в 2020 году

01.09.2020 13.07.2020 Чинаров А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 13.02.2019

№ 069-09-2019-259" Соглашение Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Россиской Федерации от 13.07.2020г. №069-09-2019-

259/2, приложен файл.

Финансирование в 2020 году перераспределено

2.1.1 РРП

 Заключено соглашение с Минстроем

РФ о финансовой поддержке на 2020

год

01.09.2020 13.07.2020 Лешуков Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 13.02.2019

№ 069-09-2019-259" Соглашение Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 13.07.2020г. №069-09-2019-

259/2, приложен файл.

Финансирование в 2020 году перераспределено

2.2. КРП

 Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной

программой повышения качества

водоснабжения в 2020 году

31.12.2020 31.12.2021 Чинаров А. А.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозное значение" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Перенос денежных средств на 2021 год, Причина риска:

Предусмотренные в 2020 году в окружном бюджете

ассигнования на предоставление субсидии МР

«Заполярный район» в сумме 12 806,6 тыс.руб. сняты в

соответствии с распоряжением губернатора «О мерах,

направленных на обеспечение сбалансированности
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

окружного бюджета» от 03.04.2020 № 102-рг.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подписание дополнительного соглашения с Минстроем

России о перераспределении показателей, срок

исполнения 31.12.2020.

2.2.1 РРП

 Отчет о реализации мероприятий

региональной программы повышения

качества водоснабжения Ненецкого

автономного округа в 2020 году

направлен в ГК Фонд ЖКХ РФ

31.12.2020 31.12.2021 Лешуков Н. Ю.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозное значение" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Перенос денежных средств на 2021 год, Причина риска:

Предусмотренные в 2020 году в окружном бюджете

ассигнования на предоставление субсидии МР

«Заполярный район» в сумме 12 806,6 тыс.руб. сняты в

соответствии с распоряжением губернатора «О мерах,

направленных на обеспечение сбалансированности

окружного бюджета» от 03.04.2020 № 102-рг.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подписание дополнительного соглашения с Минстроем

России о перераспределении показателей, срок

исполнения 31.12.2020.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G5-11) Чистая вода (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой

"Повышения качества водоснабжения Ненецкого автономного округа", нарастающим итогом, ед.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой

"Повышения качества водоснабжения Ненецкого автономного округа", нарастающим итогом, ед.
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