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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

80.6Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

0

Отсутствует поквартальная разбивка

достижения результата. Показатель

рассчитывается на федеральном уровне в

соответствии с приказом Росстата № 639 от

31 октября 2019 года «Об утверждении

Методики расчета показателей «Уровень

занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста» и «Уровень

занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до трех лет» федерального проекта

«Содействие занятости женщин – создание

условий дошкольного образования для детей

возрасте до трех лет» национального

проекта «Демография».

100,00%00 81 811

0Человек

Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости,

прошедших переобучение и

9

Существует риск: Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в органы

службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации,

Причина риска: В соответствии с

поручениями Председателя Правительства

70,00%101 14 202
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

повышение квалификации.

Российской Федерации М.В. Мишустина (№

ММ-П13-5579кв от 29.05.2020 и № ММ-П-

134261кв от 30.04.2020) об уменьшении

средств субсидии, предусмотренной на

реализацию национальных проектов, для

направления средств в Резервный фонд

Правительства Российской Федерации с

целью проведения мер по предупреждению

пандемии было заключено дополнительное

соглашение от 03.06.2020 № 150-09-2020-056/1.

В связи со снижением бюджетных

ассигнований на 2020 год Минтрудом России

в соответствии с поручением Правительства

РФ прорабатывается вопрос по снижению

данного показателя для регионов.

Ненецкому автономному округу направлено

предложение по снижению установленного

показателя с 20 женщин, прошедших

обучение, до 10 женщин (письмо Минтруда

России от 10.07.2020 № 16-2/10/П-6693). Риск

неисполнения показателя отсутствует, т.к.

отчет ежемесячный и предоставляется за

октябрь 2020 год по фактическим данным

(оперативным)., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Внесение

изменений в части снижения показателя для

региона в связи со снижением бюджетных

ассигонований, срок исполнения 31.12.2020.

На 31.10.2020 заключены договора с

образовательными организациями на

обучение 14 женщин. Завершили обучение

14 женщин, из них 3 женщины с

последующим трудоустройством.

Продолжается работа по подбору программ

обучения и женщин для прохождения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

обучения.

603Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

332

Существует риск: Не достижение показателя

«Численность воспитанников в возрасте до

трех лет, посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в субъектах

РФ, входящих в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных округов»,

Причина риска: По данным Росстата за 2018

год показатель составлял 682 воспитанника.

По итогам 2019 года показатель составил 600

воспитанников. Риск неисполнения

показателя, установленного в 2019 году,

остался и на 2020 год. Снижение показателя

связанно с оттоком населения, в том числе за

пределы Ненецкого автономного округа. В

настоящее время в образовательных

организациях, расположенных в сельских

населённых пунктах Ненецкого автономного

округа, создано около 960 мест для детей

дошкольного возраста, а зачислено (по

состоянию на 01.01.2020) 738 детей. Из-за

отдаленности и отсутствия регулярного

сообщения воздушными или водными

видами транспорта между населенными

пунктами Ненецкого автономного округа,

направление детей, проживающих в г.

Нарьян-Маре и п. Искателей, в

образовательные учреждения сельских

населённых пунктов не представляется

возможным. , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Внесение

63,78%586475 567 8893
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

изменений в основной показатель

«Численность воспитанников в возрасте до

трех лет, посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования

присмотр и уход, в том числе в субъектах

Российской Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов (человек)»

регионального проекта, взяв за базовое

значение данные Росстата за 2019 год, срок

исполнения 31.12.2020. Отсутствует

поквартальная разбивка достижения

результата. Показатель рассчитывается на

федеральном уровне на ежегодной основе в

соответствии с приказом Росстата № 264 от

08.05.2019 «Об утверждении методик расчета

показателей федерального проекта

«Содействие занятости женщин – создание

условий дошкольного образования для детей

возрасте до трех лет» национального

проекта «Демография». Источником

информации для расчета показателей

являются данные формы федерального

статистического наблюдения № 85-К

«Сведения о деятельности организации,

осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

присмотр и уход за детьми».

20Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

20

Существует риск: Численность

воспитанников в возрасте до трех лет,

посещающих частные организации,

осуществляющие образовательную

55,00%918 11 204
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

присмотр и уход, Причина риска:

Показатель рассчитывается на федеральном

уровне на ежегодной основе в соответствии

с приказом Росстата № 264 от 08.05.2019 «Об

утверждении методик расчета показателей

федерального проекта «Содействие

занятости женщин – создание условий

дошкольного образования для детей

возрасте до трех лет» национального

проекта «Демография». Источником

информации для расчета показателей

являются данные формы федерального

статистического наблюдения № 85-К

«Сведения о деятельности организации,

осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

присмотр и уход за детьми». ООО «Садко»

(частный детский сад) относится к

микроорганизации, осуществляющей

обучение по образовательным программам

дошкольного образования, и не подпадает

под методику расчета показателей,

утвержденную приказом Росстата от

08.05.2019 № 264, и не подпадает под

статотчет по форме 85-К. Направлены

обращения по исключению данного

показателя для Ненецкого автономного

округа в адрес Министерства просвещения

РФ (от 22.07.2020 № 01-12/7284; от 27.07.2020

№ 01-12/7473)., Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Корректировка показателя , срок

исполнения 31.12.2020. Отсутствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

поквартальная разбивка достижения

результата. Данные отчета представлены в

оперативном порядке на ежемесячной

основе.

100Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

100

Существует риск: Доступность

дошкольного образования для детей в

возрасте от полутора до трех лет , Причина

риска: Данные отчета представлены в

оперативном порядке на ежемесячной

основе. Риск неисполнения по итогам 2020

года минимален. По состоянию на 31.10.2020

имеется очередь в дошкольные учреждения

среди детей от 0 до 3 лет их численность

составляет 871 чел. Дефицит составляет 170

мест. На 31.10.2020 еще ведется прием детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет в ДОУ. ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Прогнозируется исполнение

установленного показателя по итогам 2020

года, срок исполнения 31.12.2020.

Отсутствует поквартальная разбивка

достижения показателя. Данные отчета

представлены в оперативном порядке на

ежемесячной основе.

83,51%71.23100 81 975
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

53436.22

167812.68

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 221 248,90 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 198,901 198,90

(04) Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 230 тыс. женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет во всех

субъектах Российской Федерации,

в том числе проживающих в

Дальневосточном федеральном

округе в соответствии с

определенным рейтингом

приоритетности соответствующих

региональных программ

Дальневосточного федерального

округа0

1 1 198,90 38,33459,581 198,90

1 198,901 198,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 1 198,90 38,33459,581 198,90

1 198,901 198,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 198,90 38,33459,581 198,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,001.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники

157 971,70157 971,70

(13) Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе

с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов. 0

2 157 971,70 33,5452 976,64157 971,70

157 971,70157 971,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 157 971,70 33,5452 976,64157 971,70

157 971,70157 971,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 157 971,70 33,5452 976,64157 971,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

62 078,3062 078,30

(15) Созданы дополнительные

места, в том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов0

3 61 112,10 0,000,0061 112,10

62 078,3062 078,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 61 112,10

Бюджетные ассигнования в

соответствии с бюджетной

росписью предусмотрены на

выплату аванса подрядчику

0,000,0061 112,10

бюджет субъекта Российской

Федерации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

62 078,3062 078,303.1.1 61 112,10

Бюджетные ассигнования в

соответствии с бюджетной

росписью предусмотрены на

выплату аванса подрядчику

0,000,0061 112,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

221 248,90221 248,90 220 282,70 24,1553 436,22220 282,70

221 248,90221 248,90 220 282,70 24,1553 436,22220 282,70

221 248,90221 248,90 220 282,70 24,1553 436,22220 282,70

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в

Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности

соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в

Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности

соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Значение: 0,1300 Дата: 31.12.2019

3

4

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 230 тыс. женщин в

период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет

во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе

проживающих в

Дальневосточном федеральном

округе в соответствии с

определенным рейтингом

приоритетности

соответствующих

региональных программ

Дальневосточного

федерального округа Значение:

20, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.На 31.10.2020

заключены договора с образовательными организациями на

обучение 14 женщин. Завершили обучение 14 женщин, из них 3

женщины с последующим трудоустройством. Продолжается

работа по подбору программ обучения и женщин для

прохождения обучения.

Предоставлена информация : 14 из 20.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

В работе.

На 31.10.2020 заключены договора с образовательными

организациями на обучение 14 женщин. Завершили обучение 14

женщин, из них 3 женщины с последующим трудоустройством.

Продолжается работа по подбору программ обучения и женщин

для прохождения обучения.

1.1.

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 230 тыс. женщин в

период отпуска по уходу за

31.12.2021 31.12.2021 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Реализация

мероприятия по результату с 2021 года.

2.



16

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ребенком в возрасте до трех лет

во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе

проживающих в

Дальневосточном федеральном

округе в соответствии с

определенным рейтингом

приоритетности

соответствующих

региональных программ

Дальневосточного

федерального округа Значение:

20, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 0 из 20.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Свиридов С. А.

В работе.

На 31.10.2020 заключены договора с образовательными

организациями на обучение 14 женщин. Завершили обучение 14

женщин, из них 3 женщины с последующим трудоустройством.

Продолжается работа по подбору программ обучения и женщин

для прохождения обучения.

2.1.

РФП

 Разработка нормативных

правовых актов субъектов

Российской Федерации о

реализации в 2021 году

мероприятий по переобучению

и повышению квалификации

женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

25.12.2020 25.12.2020 Свиридов С. А.

В работе.

На 31.10.2020 заключены договора с образовательными

организациями на обучение 14 женщин. Завершили обучение 14

женщин, из них 3 женщины с последующим трудоустройством.

Продолжается работа по подбору программ обучения и женщин

для прохождения обучения.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

органы службы занятости

KT_Number=0}

Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов. Значение: 0.13, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Существуют

риски:

Не введение в эксплуатацию не менее 130 дополнительных мест, в

том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет в

рамках реализации государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования", Причина риска: Для

достижения показателя по созданию 130 дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных

организациях в сентябре 2018 года было создано 53 места для

детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г.

Нарьян-Маре.

Также в рамках соглашений предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Срок исполнения контракта

– 15.11.2020.

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Срок

исполнения контракта – 30.11.2020.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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о
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я

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020

году и введенными с этим ограничительными мерами на

территории РФ и региона, которые повлекли за собой

невозможность привлечения рабочей силы на строительные

объекты, что повлияло на исполнение графиков производства

работ по строительству данных объектов.

Совокупность данных фактов может привести к неисполнению

обязательств по вводу в эксплуатацию объектов строительства

«Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь» и в 2020

году.

Направлено обращение в адрес Министра просвещения РФ по

переносу сроков строительства и введению в эксплуатацию

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» на 2021 год. Ответа не

поступало., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.; Сутевые: Отставание от графика производства работ

и отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи с

отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы (позднее

начало речной навигации, ранний ледостав на территории

Ненецкого автономного округа и отсутствие зимней дороги).

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020

году и введенными с этим ограничительными мерами на

территории РФ и региона, которые повлекли за собой

невозможность привлечения рабочей силы на строительные

объекты, что повлияло на исполнение графиков производства
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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работ по строительству данных объектов.

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения конечного результата «Создано не

менее 130 дополнительных мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов» по введению объектов в эксплуатацию в

количестве 77 дополнительных мест – 30.12.2020., срок

исполнения 30.12.2020.

Не введение в эксплуатацию не менее 130 дополнительных мест, в

том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет в

рамках реализации государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования", Причина риска:

Предусмотрено строительство объектов «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест» и

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест».

09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на приобретение

объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».

Не освоение запланированного объема средств федерального

бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение средств – 53,28 %) и не
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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достижение установленного уровня технической готовности

объекта (план - 100%, факт – 53,6%).

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

Закупочные мероприятия для определения подрядчиков по

строительству объекта «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа» проводились длительное время – начиная с

июля 2018 года, торги объявлялись 6 раз (по причине отсутствия

заявок). Государственный контракт на строительство детского

сада был заключен только 24.06.2019 заключен ГК с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик». Контракт разделен на этапы, при этом ввод

первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод второго этапа

планируется до 30.11.2020.

Не освоение запланированного объема средств федерального

бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение средств – 79,6 %) и не

достижение установленного уровня технической готовности

объекта (план - 100%, факт – 2%).

Реализация мероприятий по строительству детских садов на

территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

Для достижения показателя по созданию 130 дополнительных

мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных

образовательных организациях в сентябре 2018 года было создано

53 места для детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул.

Авиаторов в г. Нарьян-Маре.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи с

отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы (позднее

начало речной навигации, ранний ледостав на территории

Ненецкого автономного округа и отсутствие зимней дороги).

Для достижения показателя по созданию 130 дополнительных

мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных

образовательных организациях в сентябре 2018 года было создано

53 места для детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул.

Авиаторов в г. Нарьян-Маре.

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения конечного результата «Создано не

менее 130 дополнительных мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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федеральных округов» по введению объектов в эксплуатацию в

количестве 77 дополнительных мест – 30.12.2020. , срок

исполнения 30.12.2020.

Объект недвижимого имущества не введен в эксплуатацию,

Причина риска: Для достижения показателя по созданию 130

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в

дошкольных образовательных организациях в сентябре 2018 года

было создано 53 места для детей в возрасте до трех лет в детском

саду по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре.

Также в рамках соглашений предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Срок исполнения контракта

– 15.11.2020.

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Срок

исполнения контракта – 30.11.2020.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020

году и введенными с этим ограничительными мерами на
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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территории РФ и региона, которые повлекли за собой

невозможность привлечения рабочей силы на строительные

объекты, что повлияло на исполнение графиков производства

работ по строительству данных объектов.

Совокупность данных фактов может привести к неисполнению

обязательств по вводу в эксплуатацию объектов строительства

«Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь» и в 2020

году.

Направлено обращение в адрес Министра просвещения РФ по

переносу сроков строительства и введению в эксплуатацию

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» на 2021 год. Ответа не

поступало., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.; Сутевые: Отставание от графика производства работ

и отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи с

отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы (позднее

начало речной навигации, ранний ледостав на территории

Ненецкого автономного округа и отсутствие зимней дороги).

В связи с распространением коронавирусной инфекции и

введенными с этим ограничительными мерами на территории

Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, которое

повлекли за собой невозможность привлечения рабочей силы на

строительные объекты, что повлияло на исполнение графиков

производства работ по строительству объектов.

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки «Объект

недвижимого имущества введен в эксплуатацию» 30.12.2020, срок

исполнения 30.12.2020.

Просрочка 366 дней.



24

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель
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Предоставлена информация : 0.053 из 0.13.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

27.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Существует риск:

Объект недвижимого имущества не введен в эксплуатацию,

Причина риска: Для достижения показателя по созданию 130

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в

дошкольных образовательных организациях в сентябре 2018 года

было создано 53 места для детей в возрасте до трех лет в детском

саду по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре.

Также в рамках соглашений предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Срок исполнения контракта

– 15.11.2020.

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Срок

исполнения контракта – 30.11.2020.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020

3.1.



25

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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году и введенными с этим ограничительными мерами на

территории РФ и региона, которые повлекли за собой

невозможность привлечения рабочей силы на строительные

объекты, что повлияло на исполнение графиков производства

работ по строительству данных объектов.

Совокупность данных фактов может привести к неисполнению

обязательств по вводу в эксплуатацию объектов строительства

«Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь» и в 2020

году.

Направлено обращение в адрес Министра просвещения РФ по

переносу сроков строительства и введению в эксплуатацию

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» на 2021 год. Ответа не

поступало., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.; Сутевые: Отставание от графика производства работ

и отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи с

отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы (позднее

начало речной навигации, ранний ледостав на территории

Ненецкого автономного округа и отсутствие зимней дороги).

В связи с распространением коронавирусной инфекции и

введенными с этим ограничительными мерами на территории

Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, которое

повлекли за собой невозможность привлечения рабочей силы на

строительные объекты, что повлияло на исполнение графиков

производства работ по строительству объектов.

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки «Объект

недвижимого имущества введен в эксплуатацию» 30.12.2020, срок

исполнения 30.12.2020.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

27.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 369 дней.

Существует риск:

Объект недвижимого имущества не введен в эксплуатацию,

Причина риска: Для достижения показателя по созданию 130

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в

дошкольных образовательных организациях в сентябре 2018 года

было создано 53 места для детей в возрасте до трех лет в детском

саду по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре.

Также в рамках соглашений предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест».

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Срок исполнения контракта

– 15.11.2020.

Техническая готовность объекта – 54%.

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Срок

исполнения контракта – 30.11.2020.

Техническая готовность объекта – 53 %.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

3.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
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с

У
р
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ь
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о
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я

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020

году и введенными с этим ограничительными мерами на

территории РФ и региона, которые повлекли за собой

невозможность привлечения рабочей силы на строительные

объекты, что повлияло на исполнение графиков производства

работ по строительству данных объектов.

Совокупность данных фактов может привести к неисполнению

обязательств по вводу в эксплуатацию объектов строительства

«Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь» и в 2020

году.

Направлено обращение в адрес Министра просвещения РФ по

переносу сроков строительства и введению в эксплуатацию

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» на 2021 год.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019-2020 годах достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

Предлагаемые решения:

1. Перенести срок достижения конечного результата , срок

исполнения 30.12.2020.

РРП

 Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

31.12.2019 31.12.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Существует риск:

Не введение в эксплуатацию не менее 130 дополнительных мест, в

том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет в

рамках реализации государственной программы Российской

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета

(за счет предоставления иного

межбюджетного трансферта),

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации

KT_Number=0}

Федерации "Развитие образования", Причина риска: Для

достижения показателя по созданию 130 дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных

организациях в сентябре 2018 года было создано 53 места для

детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г.

Нарьян-Маре.

Также в рамках соглашений предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Срок исполнения контракта

– 15.11.2020.

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Срок

исполнения контракта – 30.11.2020.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020

году и введенными с этим ограничительными мерами на

территории РФ и региона, которые повлекли за собой

невозможность привлечения рабочей силы на строительные

объекты, что повлияло на исполнение графиков производства
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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работ по строительству данных объектов.

Совокупность данных фактов может привести к неисполнению

обязательств по вводу в эксплуатацию объектов строительства

«Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь» и в 2020

году.

Направлено обращение в адрес Министра просвещения РФ по

переносу сроков строительства и введению в эксплуатацию

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» на 2021 год. Ответа не

поступало., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.; Сутевые: Отставание от графика производства работ

и отсутствию возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи с

отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы (позднее

начало речной навигации, ранний ледостав на территории

Ненецкого автономного округа и отсутствие зимней дороги).

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020

году и введенными с этим ограничительными мерами на

территории РФ и региона, которые повлекли за собой

невозможность привлечения рабочей силы на строительные

объекты, что повлияло на исполнение графиков производства

работ по строительству данных объектов.

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения конечного результата «Создано не

менее 130 дополнительных мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской



30

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов» по введению объектов в эксплуатацию в

количестве 77 дополнительных мест – 30.12.2020., срок

исполнения 30.12.2020.

РРП

 Создано не менее 70

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей- инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального,

регионального и

муниципального бюджетов

KT_Number=0}

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Не введение в эксплуатацию не менее 130 дополнительных мест, в

том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет в

рамках реализации государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования", Причина риска: Для

достижения показателя по созданию 130 дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных

организациях в сентябре 2018 года было создано 53 места для

детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г.

Нарьян-Маре.

Также в рамках соглашений предусмотрено строительство

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Срок исполнения контракта

– 15.11.2020.

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

3.2.1
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Готовность объекта – 54 %.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Срок

исполнения контракта – 30.11.2020. Готовность объекта – 53 %.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства

не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020

году и введенными с этим ограничительными мерами на

территории РФ и региона, которые повлекли за собой

невозможность привлечения рабочей силы на строительные

объекты, что повлияло на исполнение графиков производства

работ по строительству данных объектов.

Совокупность данных фактов может привести к неисполнению

обязательств по вводу в эксплуатацию объектов строительства

«Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь» и в 2020

году.

Направлено обращение в адрес Министра просвещения РФ по

переносу сроков строительства и введению в эксплуатацию

объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» на 2021 год. Ответа не

поступало., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.; Сутевые: Отставание от графика производства работ

и отсутствию возможности обеспечения в 2019-2020 гг.

достижения результата регионального проекта в количестве 130

мест.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения конечного результата «Создано не

менее 130 дополнительных мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов» по введению объектов в эксплуатацию в

количестве 77 дополнительных мест – 30.12.2020., срок

исполнения 30.12.2020.

РРП

 Создано не менее 70

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей- инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального,

регионального и

муниципального бюджетов с

учетом приоритетности

региональных программ

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Не введение в эксплуатацию не менее 130 дополнительных мест, в

том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет в

рамках реализации государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования", Причина риска:

Предусмотрено строительство объектов «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест» и

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест».

09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на приобретение

объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

3.3.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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субъектов Российской

Федерации

KT_Number=0}

стройзаказчик».

Не освоение запланированного объема средств федерального

бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение средств – 53,28 %) и не

достижение установленного уровня технической готовности

объекта (план - 100%, факт – 53,6%).

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа» (70 мест).

Закупочные мероприятия для определения подрядчиков по

строительству объекта «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа» проводились длительное время – начиная с

июля 2018 года, торги объявлялись 6 раз (по причине отсутствия

заявок). Государственный контракт на строительство детского

сада был заключен только 24.06.2019 заключен ГК с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик». Контракт разделен на этапы, при этом ввод

первого этапа планируется до 31.12.2019, ввод второго этапа

планируется до 30.11.2020.

Не освоение запланированного объема средств федерального

бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение средств – 79,6 %) и не

достижение установленного уровня технической готовности

объекта (план - 100%, факт – 2%).

Реализация мероприятий по строительству детских садов на

территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных материалов в

населенные пункты округа только в период летней навигации (с

июня по октябрь), что осложняется неблагоприятными

гидрометеорологическими условиями северных морей и

короткого периода навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные штормы и

ранний ледостав не позволили произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов. Данные обстоятельства
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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не позволили Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

Для достижения показателя по созданию 130 дополнительных

мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных

образовательных организациях в сентябре 2018 года было создано

53 места для детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул.

Авиаторов в г. Нарьян-Маре.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.;

Сутевые: Отставание от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи с

отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы (позднее

начало речной навигации, ранний ледостав на территории

Ненецкого автономного округа и отсутствие зимней дороги).

Для достижения показателя по созданию 130 дополнительных

мест для детей в возрасте до трех лет в дошкольных

образовательных организациях в сентябре 2018 года было создано

53 места для детей в возрасте до трех лет в детском саду по ул.

Авиаторов в г. Нарьян-Маре.

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения конечного результата «Создано не

менее 130 дополнительных мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
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РНП - руководитель национального проекта.
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Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов» по введению объектов в эксплуатацию в

количестве 77 дополнительных мест – 30.12.2020. , срок

исполнения 30.12.2020.

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением необходимых

условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов Значение: 0, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.08.06.2020

заключен госконтракт с ООО «СТРОЙУНИВЕРСАЛ» на

строительство объекта "Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре". Заказчик

КУ НАО «Централизованный стройзаказчик». Цена госконтракта

составляет 279 млн. руб. Срок выполнения работ – не позднее

30.11.2021.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P2-11) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 3

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 3
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Рис. 1. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.
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Рис. 3. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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Рис. 5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 6. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 7. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 8. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 9. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 10. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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