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"(D4-11) Информационная безопасность (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие критических

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Риск недостижения показателя «Стоимостная доля закупаемого

и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной

власти, органами исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти отечественного программного

обеспечения в общем объеме закупаемого и (или) арендуемого

федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами

государственной власти программного обеспечения», Причина

риска: Формирование показателя осуществляется по данным

формы федерального статистического наблюдения № 3-информ,

в то же время, в указанной форме 3-информ отсутствует код

ОКОГУ. Таким образом, форма 3-информ не позволяет выделить

объем закупок для нужд органов исполнительной власти

субъекта Российской Федерации., Вероятность: 50%,

Последствия наступления: Сутевые: Недостижение целевого

показателя.

Предлагаемые решения:

1. Добавить в форму 3-информ код ОКОГУ или внести

изменения в Методику расчета показателя, срок исполнения

01.01.2021;

6. План мероприятий

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Час

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

0

Подтверждающие документы: 1. "!!" Иное

от г. №, приложен файл.

100,00%00 24 241

0Процент

Стоимостная доля закупаемого и 

(или) арендуемого федеральными

органами

0

Подтверждающие документы: 1. "!!" Иное

от г. №, приложен файл.

100,00%00 70 702
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

исполнительной власти, органами

исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

394.46

545.04

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 939,50 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

939,50939,50

(06) Обеспечение устойчивости и

безопасности функционирования

информационной

инфраструктуры и сервисов

передачи, обработки и хранения

данных0

1 394,50 41,99394,46394,50

939,50939,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 394,50 41,99394,46394,50

939,50939,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 394,50 41,99394,46394,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(07) Закупка и (или) аренда

преимущественно отечественного

программного обеспечения в

исполнительных органах

государственной власти

Ненецкого автономного округа и

2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

подведомственных им

учреждениях0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

939,50939,50 394,50 41,99394,46394,50

939,50939,50 394,50 41,99394,46394,50

939,50939,50 394,50 41,99394,46394,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и

сервисов передачи, обработки и хранения данных

Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2021

2

2

Закупка и (или) аренда преимущественно отечественного программного обеспечения в исполнительных

органах государственной власти Ненецкого автономного округа и подведомственных им учреждениях

Значение: 75,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Обеспечение устойчивости и

безопасности

функционирования

информационной

инфраструктуры и сервисов

передачи, обработки и

хранения данных Значение: 18,

на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 18 из 18.

1.

КРП

 Уровень информационной

безопасности объектов КИИ,

функционирующих на базе

ИТКС исполнительных органов

государственной власти

Ненецкого автономного

округа, приведен в

соответствие с требованиями

Федерального закона №187-ФЗ

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.1.

РРП

 Актуализация субъектов и

объектов КИИ,

функционирующих на базе

ИТКС исполнительных органов

государственной власти

Ненецкого автономного

округа, направление

информации об объектах КИИ

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Окладников П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнено 31.12.2019" Иное  от г. №, приложен файл.

Исполнено

1.1.1

КРП

 Анализ мероприятий, в том

01.08.2020 01.08.2020 Марков М. А.1.1.2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

числе средств защиты

информации, необходимых для

обеспечения должного уровня

информационной безопасности

объектов КИИ,

функционирующих на базе

ИТКС исполнительных органов

государственной власти

Ненецкого автономного округа

KT_Number=0}

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень мероприятитй" Иное  от г. №, приложен файл.

Анализ проведен и определен перечень мероприятий

КРП

 Категорирование объектов

КИИ, функционирующих на

базе ИТКС исполнительных

органов государственной

власти Ненецкого автономного

округа

KT_Number=0}

01.09.2020 01.09.2020 Марков М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты категорирования" Иное  от г. №, приложен файл.

Категорирование проведено

1.1.3

КРП

 Приобретение

стандартизированных и

сертифицированных по

требованиям информационной

безопасности решений для

типовых объектов КИИ за счет

средств федерального бюджета

в рамках мероприятия

05.02.001.009.007

федерального проекта

«Информационная

безопасность»

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.1.4

КРП

 Обеспечена информационная

безопасность государственных

информационных систем

Ненецкого автономного округа

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

1.2.



11

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отсутствие отклонений.

КРП

 Аттестация государственных

информационных систем

Ненецкого автономного округа

по требованиям безопасности

информации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.2.1

КРП

 Приобретение и ввод в

эксплуатацию программных и

технических средств

обеспечения безопасности

объектов КИИ,

государственных

информационных систем

Ненецкого автономного округа

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.2.2

Закупка и (или) аренда

преимущественно

отечественного программного

обеспечения в исполнительных

органах государственной

власти Ненецкого автономного

округа и подведомственных им

учреждениях Значение: 75, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 75 из 75.

2.

КРП

 Подготовлен сводный отчет о

проведенном мониторинге

закупок отечественного и

иностранного программного

обеспечения

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Риск недостижения показателя «Стоимостная доля закупаемого и

(или) арендуемого федеральными органами исполнительной

власти, органами исполнительной власти субъектов и иными

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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органами государственной власти отечественного программного

обеспечения в общем объеме закупаемого и (или) арендуемого

федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами

государственной власти программного обеспечения», Причина

риска: Формирование показателя осуществляется по данным

формы федерального статистического наблюдения № 3-информ, в

то же время, в указанной форме 3-информ отсутствует код

ОКОГУ. Таким образом, форма 3-информ не позволяет выделить

объем закупок для нужд органов исполнительной власти субъекта

Российской Федерации., Вероятность: 50%, Сутевые:

Недостижение целевого показателя.

Предлагаемые решения:

1. Добавить в форму 3-информ код ОКОГУ или внести изменения

в Методику расчета показателя, срок исполнения 01.01.2021.

В работе.

Отсутствие отклонений.

КРП

 Осуществление мониторинга и

оценки закупок отечественного

и иностранного программного

обеспечения исполнительными

органами государственной

власти Ненецкого автономного

округа и подведомственными

им учреждениями

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

2.1.1
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D4-11) Информационная безопасность (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1
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Рис. 1. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 4. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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