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"(P4-11) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ненецкий

автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

9.7

Литр

чистого

(100%)

спирта

Розничные продажи алкогольной

продукции на душу населения (в

литрах этанола)

9.5 100,00%9.59.5 9.5 9.51

257

на 100 тысяч

человек

Смертность женщин в возрасте

16-54 лет

200.89 100,00%168.3212.6 144.6 144.62

814

на 100 тысяч

человек

Смертность мужчин в возрасте

16-59 лет

965.83 100,00%625.6934.6 818.6 818.63
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

393.00

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 393,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

393,00393,00

(34) Реализованы региональные

программы по формированию

приверженности здоровому

образу жизни с привлечением

социально ориентированных

некоммерческих организаций и

волонтерских движений0

1 393,00 0,000,00393,00

393,00393,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 393,00 отклонения отсутствуют0,000,00393,00

393,00393,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 393,00 отклонения отсутствуют0,000,00393,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

393,00393,00 393,00 0,000,00393,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

393,00393,00 393,00 0,000,00393,00

393,00393,00 393,00 0,000,00393,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров

общественного здоровья.

Значение: 1,0000 Дата: 01.01.2021

3

2

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья

Значение: 20,0000 Дата: 15.12.2020

1

3

Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с

привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

1 2

4

Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с

привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2021

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Субъекты Российской

Федерации обеспечили

внедрение модели организации

и функционирования центров

общественного здоровья.

Значение: 1, на дату 01.01.2021

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствует

отклонение.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Левина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в пункт 12 Устава государственного

бюджетного учреждения здравоохранения Ненецкого

автономного округа "Ненецкая оружная больница имени Р.И.

Батмановой"" Распоряжение Департамента здравоохранения,

труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 13.11.2020г. №2411, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Левина Е. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.01.2021 01.01.2021 Левина Е. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.3.

Муниципальные образования

внедрили муниципальные

программы общественного

15.12.2020 15.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

здоровья Значение: 20, на дату

15.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 20 из 20.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о внедрении Муниципальной программы" Отчет

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 27.11.2020г. №Б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

2.1.

Реализованы региональные

программы по формированию

приверженности здоровому

образу жизни с привлечением

социально ориентированных

некоммерческих организаций и

волонтерских движений

Значение: 1, на дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении региональной программы укрепления

общественного здоровья Ненецкого автономного округа

"Профилактика заболеваний и формирование здорового образа

жизни""  Губернатор Ненецкого автономного округа от

04.02.2020г. №15-рг, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Отсутствуют отклонения.

3.1.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

15.12.2020 21.07.2020 Левина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации" Соглашение

Администрация Ненецкого автономного округа от 21.07.2020г. №

056-09-2020-463, приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Левина Е. С.

В работе.

Отсутствуют отклонения.

3.3.

Реализованы региональные

программы по формированию

приверженности здоровому

образу жизни с привлечением

социально ориентированных

некоммерческих организаций и

волонтерских движений

Значение: 1, на дату 15.12.2021

KT_Number=0}

15.12.2021 15.12.2021 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Левина Е. С.

В работе.

Отклонения отсутствуют

4.1.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

9

12

13

1 1

2 2 2 2

3 3 3 3 33

6

9

10

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P4-11) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Смертность женщин в возрасте  16-54 лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Смертность женщин в возрасте  16-54 лет

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 6. Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет
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