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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина риска: В

связи с снижением лимитов БА на финансирование мероприятий по

дорожной деятельности в 2020, а также выявленными случаями

заболевания COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020

года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года предусмотрено в

декабре текущего года., Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с

снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а

также выявленными случаями заболевания COVID-

2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020

года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года

предусмотрено в декабре текущего года.;

4. Результаты

2

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина риска: В

связи с снижением лимитов БА на финансирование мероприятий по

дорожной деятельности в 2020, а также выявленными случаями

заболевания COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020

года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года предусмотрено в

декабре текущего года., Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с

снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а

также выявленными случаями заболевания COVID-

2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020

года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года

предусмотрено в декабре текущего года.;

4. Результаты

3

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду отсутствия средств

в региональном бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия перенесено.

Ориентировочный срок исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

4. Результаты

4

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду отсутствия

финансирования на 2020 год, реализация мероприятия перенесена.

Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021., Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

4. Результаты

5

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина риска: В

связи с снижением лимитов БА на финансирование мероприятий по

дорожной деятельности в 2020, а также выявленными случаями

заболевания COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020

года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года предусмотрено в

декабре текущего года., Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с

снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а

также выявленными случаями заболевания COVID-

2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020

года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года

предусмотрено в декабре текущего года.;

6. План мероприятий

6

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду отсутствия

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических
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Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

финансирования на 2020 год, реализация мероприятия перенесена.

Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021., Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

7

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина риска: В

связи с снижением лимитов БА на финансирование мероприятий по

дорожной деятельности в 2020, а также выявленными случаями

заболевания COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020

года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года предусмотрено в

декабре текущего года., Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с

снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а

также выявленными случаями заболевания COVID-

2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020

года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года

предусмотрено в декабре текущего года.;

6. План мероприятий

8

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду отсутствия средств

в региональном бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия перенесено.

Ориентировочный срок исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий

9

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина риска: В

связи с снижением лимитов БА на финансирование мероприятий по

дорожной деятельности в 2020, а также выявленными случаями

заболевания COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020

года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года предусмотрено в

декабре текущего года., Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с

снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а

также выявленными случаями заболевания COVID-

2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020

года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года

предусмотрено в декабре текущего года.;

4. Результаты

10

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина риска: В

связи с снижением лимитов БА на финансирование мероприятий по

дорожной деятельности в 2020, а также выявленными случаями

заболевания COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020

года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года предусмотрено в

декабре текущего года., Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с

снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а

также выявленными случаями заболевания COVID-

2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020

года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года

предусмотрено в декабре текущего года.;

4. Результаты

11

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду отсутствия средств

в региональном бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия перенесено.

Ориентировочный срок исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

4. Результаты

12

отсутствие разработанных в установленный срок документов 1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

4. Результаты
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отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с
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территориального планирования, Причина риска: Ввиду отсутствия средств

в региональном бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия перенесено.

Ориентировочный срок исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

13

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина риска: В

связи с снижением лимитов БА на финансирование мероприятий по

дорожной деятельности в 2020, а также выявленными случаями

заболевания COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020

года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года предусмотрено в

декабре текущего года., Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с

снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а

также выявленными случаями заболевания COVID-

2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020

года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года

предусмотрено в декабре текущего года.;

6. План мероприятий

14

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду отсутствия средств

в региональном бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия перенесено.

Ориентировочный срок исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий

15

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду отсутствия

финансирования на 2020 год, реализация мероприятия перенесена.

Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021., Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий

16

Не исполнение мероприятия в установленный срок, Причина риска: В

связи с снижением лимитов БА на финансирование мероприятий по

дорожной деятельности в 2020, а также выявленными случаями

заболевания COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020

года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года предусмотрено в

декабре текущего года., Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с

снижением лимитов БА на финансирование

мероприятий по дорожной деятельности в 2020, а

также выявленными случаями заболевания COVID-

2019 у сотрудников подрядчиков на объектах 2020

года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года

предусмотрено в декабре текущего года.;

6. План мероприятий

17

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду отсутствия средств

в региональном бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия перенесено.

Ориентировочный срок исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий

18

отсутствие разработанных в установленный срок документов 1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий
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отклонений
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т
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Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

территориального планирования, Причина риска: Ввиду отсутствия средств

в региональном бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия перенесено.

Ориентировочный срок исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

34.5Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

34.5

Подтверждающие документы:1.

"Пояснительная записка" Иное от г. №,

приложен файл.Показатель Доля

протяженности автодорог регионального

значения НАО, соответствующая

нормативным требованиям в их общей

протяженности в размере 2020 – 41,3%. (в

соответствии с дополнительным

соглашением от 15.12.2020 №

103-2019-R10081-1/2).Изменения в

федеральном паспорте не внесены, в связи с

чем при синхронизации с ФП изменения в

региональном проекте не отражены.

Выполнено в объеме 44,3 % (увеличение

обусловлено за счет досрочного ввода 2

этапа I участка автомобильной дороги г.

Нарьян-Мар – п. Искателей).

121,04%34.534.5 44.3 36.61

71.1Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

71.1

Подтверждающие документы:1.

"Пояснительная записка" Иное от г. №,

приложен файл.Существует риск:Не

исполнение показателя, Причина риска:

Показатель "Доля протяженности дорожной

сети городской агломерации,

соответствующая нормативным

требованиям в их общей протяженности в

размере 2020" – 74,0% (в соответствии с

дополнительным соглашением от 15.12.2020

87,78%71.171.1 71.8 81.82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

№ 103-2019-R10081-1/2). В ГИИС не внесены

изменения в федеральный паспорт, в связи с

чем при синхронизации не изменены

показатели регионального

проекта.Выполнено в объеме 71,8 %

(недостижение обусловлено расторжением

муниципального контракта по

реконструкции автодороги по ул.

Авиаторов)., Вероятность: 100%, Сутевые:

Не достижение показателя по приведению в

нормативное состояние автодорог

городской агломерации в 2020

году.Предлагаемые решения:1.

прорабатывается вопрос о замене

мероприятия, срок исполнения 31.12.2020.

0Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

0

Подтверждающие документы:1. "Показатель

не установлен. Автодорог на территории

Ненецкого автономного округа, работающих

в режиме перегрузки, нет." Иное от г. №,

приложен файл.

100,00%00 0 03

0Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

0

Подтверждающие документы:1. "Показатель

не установлен. На территории Ненецкого

автономного округа места концентрации

ДТП отсутствуют." Иное от г. №, приложен

файл.

100,00%00 0 04
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 4 470 585,48 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

4399280.08

71305.40

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 385 734,884 470 585,48

(05) На сети автомобильных дорог

общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий0

1 100,314 399 280,084 404 005,58 4 404 005,58

4 385 734,884 470 585,48

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 4 404 005,58 выполнение100,314 399 280,084 404 005,58

4 404 005,584 470 585,48

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 4 404 005,58 выполнение99,894 399 280,084 404 005,58

18 270,700,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

4 385 734,884 470 585,48

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4 404 005,58 100,314 399 280,084 404 005,58

4 404 005,584 470 585,48бюджет субъекта Российской Федерации 4 404 005,58 99,894 399 280,084 404 005,58

18 270,700,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

4 385 734,884 470 585,48 4 404 005,58 100,314 399 280,084 404 005,58
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

1 2

2

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2019

1

3

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

1 1 2 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 26.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: Подтверждающие

документы:

1. "Пояснительная записка о мероприятиях,

реализованных в 2020 году" Иное  от г. №, приложен

файл.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 01.02.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "паспорт регионального  проекта" Региональный

проект  от г. №, приложен файл.

1.1.1 КРП

 Утверждены необходимые изменения в

региональный паспорт. Приняты НПА,

необходимые для реализации проекта.

Заключены соглашения с

муниципальным образованием

01.02.2020 01.02.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "паспорт регионального проекта" Региональный

проект  от г. №, приложен файл.

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.05.2020 31.05.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "материально-техническое (кадровое) обеспечение

подготовлено" Иной вид документа  от г. №, приложен
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

1.2.1 КРП

 Подготовлено необходимое

материально-техническое (кадровое)

обеспечение

31.05.2020 31.05.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "материально-техническое (кадровое) обеспечение

подготовлено (в соответствии с контрактами)" Иное  от г.

№, приложен файл.

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.11.2020 26.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 55 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка о выполненных работах в 2020

году" Иное  от г. №, приложен файл.

Риск снят:

Не исполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: В связи с снижением лимитов БА на

финансирование мероприятий по дорожной деятельности

в 2020, а также выявленными случаями заболевания

COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах

2020 года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года

предусмотрено в декабре текущего года., Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с

снижением лимитов БА на финансирование мероприятий

по дорожной деятельности в 2020, а также выявленными

случаями заболевания COVID-2019 у сотрудников

подрядчиков на объектах 2020 года, ввод (исполнение)

объектов (работ) 2020 года предусмотрено в декабре

текущего года..

1.3.1 РНП

 Ненецким автономным округом

01.11.2020 26.12.2020 Масюков П. А.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обеспечено выполнение мероприятий на

2020 год

Выполнено.

Просрочка 55 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка о выполненных работах в 2020

году" Иное  от г. №, приложен файл.

Риск снят:

Не исполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: В связи с снижением лимитов БА на

финансирование мероприятий по дорожной деятельности

в 2020, а также выявленными случаями заболевания

COVID-2019 у сотрудников подрядчиков на объектах

2020 года, ввод (исполнение) объектов (работ) 2020 года

предусмотрено в декабре текущего года., Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 15.12.2020, В связи с

снижением лимитов БА на финансирование мероприятий

по дорожной деятельности в 2020, а также выявленными

случаями заболевания COVID-2019 у сотрудников

подрядчиков на объектах 2020 года, ввод (исполнение)

объектов (работ) 2020 года предусмотрено в декабре

текущего года..

2.

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные

программы дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том числе с

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1, на дату 15.12.2019

15.12.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка" Иное  от г. №, приложен

файл.

Существуют риски:

отсутствие разработанных в установленный срок

документов территориального планирования, Причина

риска: Ввиду отсутствия средств в региональном

бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия

перенесено. Ориентировочный срок исполнения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

отсутствие разработанных в установленный срок

документов территориального планирования, Причина

риска: Ввиду отсутствия средств в региональном

бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия

перенесено. Ориентировочный срок исполнения

01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

отсутствие разработанных в установленный срок

документов территориального планирования, Причина

риска: Ввиду отсутствия финансирования на 2020 год,

реализация мероприятия перенесена. Ориентирочный

срок исполнения 01.08.2021., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

В виду отсутствия средств регионального бюджета на

разработку документов транспортного планирования,

мероприятие в 2020 году не реализовано.

Просрочка 595 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.11.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 639 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

Существуют риски:

отсутствие разработанных в установленный срок
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

документов территориального планирования, Причина

риска: Ввиду отсутствия финансирования на 2020 год,

реализация мероприятия перенесена. Ориентирочный

срок исполнения 01.08.2021., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

отсутствие разработанных в установленный срок

документов территориального планирования, Причина

риска: Ввиду отсутствия средств в региональном

бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия

перенесено. Ориентировочный срок исполнения

01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

2.1.1 КРП

 Актуализация перечня дорог,

утверждение документов

территориального планирования,

программ КРТИ

01.11.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 639 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Пргнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

отсутствие разработанных в установленный срок

документов территориального планирования, Причина

риска: Ввиду отсутствия средств в региональном

бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия

перенесено. Ориентировочный срок исполнения

01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

3.

Субъектами Российской Федерации

15.12.2020 01.02.2021 Масюков П. А.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные

программы дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том числе с

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1, на дату 15.12.2020

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка. Программы разработаны,

согласованы, направлены на подписание в ФДА" Иное  от

г. №, приложен файл.

Существуют риски:

риск не подписания регионального паспорта, Причина

риска: Подписание в ФДА до 01.02.2021, Вероятность:

10%

Предлагаемые решения:

1. подписание в ФДА, срок исполнения 01.02.2021, в

работе.

риск не подписания регионального паспорта, Причина

риска: Подписание в ФДА до 01.02.2021, Вероятность:

10%

Предлагаемые решения:

1. подписание в ФДА, срок исполнения 01.02.2021, в

работе.

не исполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: подписание регионального проекта в

ФДА до 01.02.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. подписание регионального паспорта, срок исполнения

01.02.2021, в работе.

неисполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Позднее согласование проекта в

федеральных учреждениях Росавтодора,

опубликование после подписания проекта в ФДА,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. опубликование после подписания в ФДА, срок

исполнения 01.02.2021, в работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

неисполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Позднее согласование проекта в

федеральных учреждениях Росавтодора,

опубликование после подписания проекта в ФДА,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. опубликование после подписания в ФДА, срок

исполнения 01.02.2021, в работе.

Просрочка 48 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.11.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект" Иное  от г. №, приложен файл.

3.1.1 КРП

 Актуализация перечня дорог,

утверждение документов

территориального планирования,

программ КРТИ

01.11.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект " Иное  от г. №, приложен файл.

3.2. РРП

 Документ разработан

01.12.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "региональный проект" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.2.1 КРП

 Проект разработан

01.11.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект разработан" Иное  от г. №,

приложен файл.

3.3. РРП

 Документ согласован с

14.12.2020 14.12.2020 Масюков П. А.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

заинтересованными органами и

организациями

Подтверждающие документы:

1. "региональный паспорт" Иное  от г. №, приложен файл.

Региональный проект согласован с ФАУ "РОСДОРНИИ"

и ФКУ "Дороги России" в СОУ "Эталон", направлен на

подписание на бумажном носителе.

На основании данного проекта заключено

дополнительное соглашение о реализации национального

проекта от 15.12.2020 № 103-2019-R10081-1/2.

3.3.1 КРП

 Проект согласован

14.12.2020 14.12.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект " Иное  от г. №, приложен файл.

Региональный проект согласован с ФАУ "РОСДОРНИИ"

и ФКУ "Дороги России" в СОУ "Эталон", направлен на

подписание на бумажном носителе.

На основании данного проекта заключено

дополнительное соглашение о реализации национального

проекта от 15.12.2020 № 103-2019-R10081-1/2.

3.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

15.12.2020 01.02.2021 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

риск не подписания регионального паспорта, Причина

риска: Подписание в ФДА до 01.02.2021, Вероятность:

10%

Предлагаемые решения:

1. подписание в ФДА, срок исполнения 01.02.2021, в

работе.

3.4.1 КРП

 Проект утвержден (подписан)

15.12.2020 01.02.2021 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 48 дней.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Прогнозные сведения по подписанию регионального

проекта" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

риск не подписания регионального паспорта, Причина

риска: Подписание в ФДА до 01.02.2021, Вероятность:

10%

Предлагаемые решения:

1. подписание в ФДА, срок исполнения 01.02.2021, в

работе.

3.5. РРП

 Документ опубликован

15.12.2020 01.02.2021 Фомин М. Н.

В работе.

Просрочка 48 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Опубликование регионального проекта после

01.02.2021 после подписания ФДА" Иное  от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

неисполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Позднее согласование проекта в

федеральных учреждениях Росавтодора,

опубликование после подписания проекта в ФДА,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. опубликование после подписания в ФДА, срок

исполнения 01.02.2021, в работе.

Обпубликование регионального проекта после

подписания в ФДА

3.5.1 КРП

 Проект опубликован

15.12.2020 01.02.2021 Фомин М. Н.

В работе.

Просрочка 48 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Опубликование планируется после подписания
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проекта в ФДА" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

неисполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Позднее согласование проекта в

федеральных учреждениях Росавтодора,

опубликование после подписания проекта в ФДА,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. опубликование после подписания в ФДА, срок

исполнения 01.02.2021, в работе.

Опубликование планируется после подписания проекта в

ФДА
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-11) Дорожная сеть"
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Рис. 1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Линия тренда (план)
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Рис. 3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Прогноз

Рис. 4. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
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Рис. 5. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
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Рис. 7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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