
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

" ( P5-11 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

32 936,1000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

подтверждение

достижения целевого

показателя" Письмо

ДОКиС НАО от

30.09.2021г. №01-13/9413,

приложен файл.

1.1. 39.9 42.3 44.7 45.3

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

1.2. 49.8 61 61 61.5
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

45,3000

42,300042,3000 42,3000 42,3000 42,3000 42,3000 42,3000 42,3000 42,3000 42,3000

45,3000

42,300042,3000 42,3000 42,3000 42,3000 42,3000 42,3000 42,3000 44,7000 44,9000

ФП Процент 45,3000

45,1000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

61,5000

61,000061,0000 61,0000 61,0000 61,0000 61,0000 61,0000 61,0000 61,0000 61,0000

61,5000

61,000061,0000 61,0000 61,0000 61,0000 61,0000 61,0000 61,0000 61,0000 61,0000

ФП Процент 61,5000

61,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нной

системы нет

Иное

Договор

поставки,

Иное

Договор

поставки ,

Иное

Договор

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Договор

поставки" Иное ГБУ

НАО "СШОР "Труд" от

19.04.2021г. №

2021.416582, приложен

файл. 2. "Договор

поставки" Иное ГБУ

НАО "СШОР "Труд" от

19.04.2021г. №

2021.418893, приложен

файл. 3. "Договор

поставки" Иное ГБУ

НАО "СШОР "Труд" от

31.03.2021г. №

2021.341933, приложен

файл. 4. "Договор

поставки" Иное ГБУ

НАО "СШОР "Труд" от

12.07.2021г. №

0184200000621000352,

приложен файл. 5.

"Договор поставки"

Иное ГБУ НАО "СШОР

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Труд" от 12.07.2021г.

№

0184200000621000358,

приложен файл. 6.

"Договор поставки "

Иное ГБУ НАО "СШОР

"Труд" от 31.03.2021г.

№2021.344178,

приложен файл. 7.

"Договор поставки"

Иное ГБУ НАО "СШОР

"Труд" от 05.04.2021г.

№2021.368391,

приложен файл. 8.

"Договор поставки"

Иное ГБУ НАО "СШОР

"Труд" от 15.09.2021г.

№02, приложен файл. 9.

"Договор" Иное ГБУ

НАО "СШОР "Труд" от

15.09.2021г. №49,

приложен файл. 10.

"Договор поставки"

Иное ГБУ НАО "СШОР

"Труд" от 03.09.2021г.

№2021.861957,

приложен файл. 11.

"Договор поставки"

Иное ГБУ НАО "СШОР

"Труд" от 22.07.2021г.

№01, приложен файл. 12.

"Договор поставки"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное ГБУ НАО "СШОР

"Труд" от 18.08.2021г.

№2021.802965,

приложен файл. 13.

"Договор поставки"

Иное ГБУ НАО "СШОР

"Труд" от 26.08.2021г.

№2021.830769,

приложен файл.

Отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Отклонений

нет

25.12.2021 25.12.2021

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

информацио

нная ситема

отсутствует

Иное

Договор

поставки

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Договор

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

стандартами спортивной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

поставки" Иное ГБУ

НАО "СШОР "Труд" от

26.04.2021г. №

2021.447176, приложен

файл. Отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Отклонений

нет

25.12.2021 25.12.2021

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Информацио

нна система

отсутствует

Иное

Договор

поставки,

Иное

Договор

поставки

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Договор

поставки" Иное ГБУ

НАО "СШОР "Труд" от

25.12.2021 25.12.2021

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

11.05.2021г. №

2021.478675, приложен

файл. 2. "Договор

поставки " Иное ГБУ

НАО "СШОР "Труд" от

31.08.2021г. №

0859200001121005858,

приложен файл.

Отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.3.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Отклонений

нет

25.12.2021 25.12.2021

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

25.12.2023 25.12.2023

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.4.

1

Закупка включена в план

закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

отсутствует

Иное ЕИС

Закупки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ЕИС

Закупки" Иное КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик" от

08.06.2021г. №0414,

приложен файл. 2. "ЕИС

Закупки" Иное КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик" от

08.06.2021г. №0414,

приложен файл.

29.03.2022 08.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.4.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

Иное ЕИС

Закупки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ЕИС

Закупки" Иное КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик" от

28.07.2021г. №0021,

приложен файл. 2. "ЕИС

Закупки" Иное КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик" от

28.07.2021г. №0021,

приложен файл. Снятые

риски: Расторжение

контракта по разработке

ПСД, Причина риска:

Новый контракт по

состоянию на июнь не

заключен, План

получения разрешения

на строительство

31.05.2022, Вероятность:

90%, ожидаемая дата

наступления:

05.04.2022 28.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

05.04.2022г. Принятые

меры: 1. Расторжение

контракта , срок

исполнения 20.03.2021.

Расторжение контракта

по разработке ПСД,

Причина риска: Новый

контракт по состоянию

на май не заключен,

План получения

разрешения на

строительство

31.05.2022 ,

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

05.04.2022г. Принятые

меры: 1. Рсторжение

контракта, срок

исполнения 20.03.2021.

1.4.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

отсутствует

В работе. Отсутствие

отклонений

25.12.2023 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.4.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

отсутствует

В работе. Отклонений

нет

25.12.2023 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

1.4.

5

Техническая готовность

объекта, %

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Отклонений

нет

25.12.2023 25.12.2023

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Риск снят:

Расторжение контракта

по ПСД, Причина риска:

Недобросовестный

подрядчик, Вероятность:

31.12.2021 01.05.2022

0Штука 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.05.2022г. Принятые

меры: 1. Заключение

нового контракта, срок

исполнения 20.07.2021.

Отклонений нет

Просрочка 121 день.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.5.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

Информацио

нная

система

отсутствует

Реестр

контрактов

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

на

выполнение

работ по

разработке

проектной

документаци

и и

строительств

у объекта

«Физкульту

рно-

оздоровител

ьный

комплекс в

п.

Искателей»

В работе. Просрочка 297

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ на

выполнение работ по

разработке проектной

документации и

строительству объекта

«Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в п.

Искателей»" Реестр

контрактов КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик" от

20.07.2021г. №

0184200000621000343,

приложен файл. Риск

снят: Не исполнение

контракта по разработке

ПСД, Причина риска: Не

08.05.2021 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

добросовестный

подрядчик, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.03.2022г. Принятые

меры: 1. Расторжение

контракта, срок

исполнения 20.03.2021,

Выполнено. 2.

Запключение нового

контракта, срок

исполнения 20.07.2021,

Выполнено.

1.5.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

отсутствует

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

разработке

проектной

документаци

и и

строительств

у   объекта

«Физкульту

рно-

оздоровител

ьный

комплекс в

п.

Искателей»

В работе. Просрочка 297

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на выполнение

работ по разработке

проектной

документации и

строительству объекта

«Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в п.

Искателей»" Иное КУ

НАО

«Централизованный

стройзаказчик» от

20.07.2021г. №

0184200000621000343,

приложен файл. Риск

08.07.2021 01.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

снят: Не исполнение

контракта по разработке

ПСД, Причина риска: Не

добросовестный

подрядчик, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г. Принятые

меры: 1. Расторжение

контракта, срок

исполнения 20.03.2021.

2. заключение нового

контракта, срок

исполнения 20.07.2021.

1.5.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

отсутствует

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

разработке

проектной

документаци

и и

строительств

у объекта

«Физкульту

рно-

оздоровител

ьный

комплекс в

п.

В работе. Просрочка 347

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на выполнение

работ по разработке

проектной

документации и

строительству объекта

«Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в п.

Искателей»" Иное КУ

НАО

"Централизованный

стройзаказчик" от

20.07.2021г. №

0184200000621000343,

08.05.2021 20.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Искателей»

приложен файл. Риск

снят: Не исполнение

контракта по разработке

ПСД, Причина риска: Не

добросовестный

подрядчик ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

20.04.2022г. Принятые

меры: 1. Расторжение

контракта, срок

исполнения 20.03.2021.

2. Заключение нового

контракта, срок

исполнения 20.07.2021.

1.5.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

отсутствует

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

разработке

проектной

документаци

и и

строительств

у объекта

«Физкульту

рно-

оздоровител

ьный

В работе. Просрочка 347

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на выполнение

работ по разработке

проектной

документации и

строительству объекта

«Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в п.

Искателей»" Иное КУ

НАО

"Централизованный

сторйзаказчик" от

08.05.2021 20.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

комплекс в

п.

Искателей»

20.07.2021г. №

0184200000621000343,

приложен файл. Риск

снят: Не исполнение

контракта по разработке

ПСД, Причина риска: Не

добросовестный

подрядчик, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

20.03.2022г. Принятые

меры: 1. Расторжение

контракта, срок

исполнения 20.03.2021.

2. Заключение нового

контракта, срок

исполнения 20.07.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

10 000,0010 000,00

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 10 000,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 10 000,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

10 000,00 100,0010 000,0010 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

322,30322,30

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 322,30 100,00322,30322,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

322,30322,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 322,30 100,00322,30322,30

322,30322,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

322,30 100,00322,30322,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

22 613,8022 613,80

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 22 613,80 100,0022 613,8022 613,80

22 613,8022 613,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 22 613,80 100,0022 613,8022 613,80

22 613,8022 613,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

22 613,80 100,0022 613,8022 613,80

0,000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(18) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

32 936,1032 936,10 32 936,10 100,0032 936,1032 936,10

32 936,1032 936,10 32 936,10 100,0032 936,1032 936,10

32 936,1032 936,10 32 936,10 100,0032 936,1032 936,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.0010 000.0010 000.0010 000.0010 000.00

Факт/прогноз

10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.0010 000.0010 000.0010 000.0010 000.00

0.00

0.00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

322.30 322.30 322.30 322.30 322.30 322.30 322.30322.30322.30322.30322.30

Факт/прогноз

10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 322.30322.30322.30322.30322.30

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

391.50 391.50 391.50 391.50 391.50 391.50 22 613.80391.50391.50391.50391.50

Факт/прогноз

10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 22 613.80 22 613.80 22 613.8022 613.8022 613.8022 613.8022 613.80

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 22 613.80 22 613.80 22 613.8022 613.8022 613.8022 613.8022 613.80

0.00

0.00


