
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Чабдаров Альберт Маратович

_____________

(подпись)

" ( G1-11 ) Чистая страна (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

517,6500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

ШтукаРП

Ликвидированы все

выявленные

несанкционированные свалки

в населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета,

возрастающий

-

1.1. 0 89 929289

Тысяча

человек

ФП

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных свалок

в границах городов,

возрастающий

1.2. 0 0 000

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок

в границах городов,

возрастающий

1.3. 0 0 000

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

ШтукаРП

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного экологического

вреда окружающей среде, за

счет средств окружного

бюджета, возрастающий

2.1. 0 11 111111



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ШтукаРП

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного экологического

вреда окружающей среде, с

участием федерального

финансирования,

возрастающий

2.2. 0 0 000

Тысяча

человек

ФП

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации, возрастающий

2.3. 0 0 000

ШтукаФП

Количество ликвидированных

наиболее опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде,

возрастающий

2.4. 0 0 000
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета

1.1

План

Факт/прогноз

92,0000

89,000089,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000

92,0000

89,000089,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000 89,0000

РП Штука 92,0000

92,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,0000

0,0000

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета

2.1

План

Факт/прогноз

11,0000

11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

11,0000

11,00000,0000 0,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

РП Штука 11,0000

11,0000

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде,  с участием федерального финансирования

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 0,0000

0,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе

2.3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

находящихся в собственности Российской Федерации

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,0000

0,0000

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидация свалок и

рекультивация

территорий, на которых

они размещены Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Иное -

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 30.12.2021г. №-,

приложен файл.

Существует риск:

Нарушение срока

исполнения

государственного

контракта , Причина

риска: Отрицательное

заключение ГЭЭ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.09.2022г.;

Стоимостные: 18 676,00

тыс. руб. Принятые

меры: 1. контроль, срок

исполнения 01.09.2022, -.

Просрочка 244 дня.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 01.09.2022

0Штука 0 00

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

Чабдаров

Альберт

В работе.

Просрочка 212 дней.

31.12.2021 31.07.2022



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Существует риск:

неисполнение кассового

плана, Причина риска:

При рассмотрении

проектной

документации выявлены

недостатки.

Подготовлен

мотивированный отказ и

установлен срок

устранения замечаний,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г.;

Стоимостные: 18 676,00

тыс. руб.

Принятые меры:

1. Подготовлен

мотивированный отказ,

срок исполнения

01.03.2022.

-

1.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Неисполнение кассового

плана, Причина риска:

Обоснование в

мотивированных

отказах, Вероятность:

31.12.2021 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г.;

Стоимостные: 18 676,00

тыс. руб.

Принятые меры:

1. направлены

мотивированные отказы.

Ведется контроль за

исполнением, срок

исполнения 01.03.2022,

Выполнено.

-

1.2

Ликвидация свалок и

рекультивация

территорий, на которых

они размещены Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Неисполнение

Подрядчиком работ,

Причина риска:

Неисполнение

Подрядчиком работ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.;

Стоимостные: 18 676,00

тыс. руб. -

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Штука 0 00

1.2.

Руководителями высших

Чабдаров

Иное Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах городов

и наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей среде

для достижения целей,

показателей и результатов

федерального проекта

«Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

справка

Подтверждающие

документы:

1. "справка" Иное

Департамент ПРиАПК

НАО от 01.05.2022г. №

б/н, приложен файл.

-

01.05.2022 01.05.2022

1.2.

2

Отобраны проекты на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

Чабдаров

Альберт

Маратович

В работе.

Просрочка 46 дней.

Существует риск:

15.06.2022 31.07.2022



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах городов

и наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей среде

для достижения целей,

показателей и результатов

федерального проекта

«Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»

-

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

некритический, Причина

риска: затянулись сроки

исполнения контрактов,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2022г.

Принятые меры:

1. отработка с

подрядчика , срок

исполнения 30.07.2022, -.

-

1.3

Ликвидированы все

выявленные

несанкционированные

свалки в населенных

пунктах, за счет средств

окружного бюджета

Значение: 92,0000 Дата:

31.12.2022

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

zakupki.gov.r

u

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 92 из 92.

31.12.2022 01.09.2022

92Штука 60 9292
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

В работе.

-

01.08.2022 01.08.2022

1.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

zakupki.gov.r

u

В работе.

-

01.09.2022 01.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

1.3.

3

Закупка включена в план

закупок

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

Иное

сведения по

включению в

план-

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "сведения по

включению в план-

закупок" Иное

Департамент ПРиАПК

НАО от 04.05.2022г. №

22229830032632983010

0100100000000244,

указана ссылка.

-

01.06.2022 04.05.2022

1.3.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамен

zakupki.gov.r

u

Иное

сведения

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сведения" Иное

Департамент ПР и АПК

НАО от 25.04.2022г. №-,

приложен файл.

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Государственный

контракт заключен с

ООО «Заполярье»

25.04.2022 № 008/ЕП.

Проведение работ

запланировано в летнее

время.

2.

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом, шт.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: незначительный,

Причина риска:

выполнение контракта,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. работа с

подрядчиком, срок

исполнения 30.12.2022, -.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Штука 0 00

2.1.

1

Руководителями высших

органов государственной

власти субъектов

Чабдаров

Альберт

Маратович

Иное

справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

01.05.2022 01.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

направлены в

Минприроды России

заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах городов

и наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей среде

для достижения целей,

показателей и результатов

федерального проекта

«Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»

-

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

1. "справка" Иное

Департамент ПРиАПК

НАО от 01.05.2022г. №

б/н, приложен файл.

-

2.1.

2

Отобраны субъекты

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

В работе.

Просрочка 199 дней.

Существует риск:

незначительный,

Причина риска: ждем

15.06.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных

свалок в границах городов

и наиболее опасных

объектов накопленного

вреда окружающей среде

для достижения целей,

показателей и результатов

федерального проекта

«Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

исполнения контракта,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г.

Принятые меры:

1. работа с подрядчиком,

срок исполнения

30.12.2022, -.

ждем исполнения

контракта

2.2

Ликвидация наиболее

опасных объектов

накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного

бюджета Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2022

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромы

zakupki.gov.r

u

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 11 из 11.

31.12.2022 01.09.2022

11Штука 2 1111
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

шленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

В работе.

-

01.08.2022 01.08.2022

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

zakupki.gov.r

u

В работе.

-

01.09.2022 01.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

2.2.

3

Закупка включена в план

закупок

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

Иное

информация

о включении

в План-

график

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "информация о

включении в План-

график" Иное

Департамент ПРиАПК

НАО от 04.05.2022г. №

22229830032632983010

0100100000000244,

указана ссылка.

-

01.06.2022 04.05.2022

2.2.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а

zakupki.gov.r

u

Иное

сведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "сведения" Иное

Департамент ПР и АПК

НАО от 06.06.2022г. №-,

приложен файл, указана

ссылка.

01.07.2022 06.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Заключен

государственный

контракт № 11-

0184200000622000499

от 06.06.2022

на выполнение работ

«Разработка материалов

оценки воздействия на

окружающую среду по

объекту «Ликвидация

накопленного вреда на

территории и акватории

поселка Амдерма

Ненецкого автономного

округа» с ООО

«ЮГТЕХНОИНЖИНИР

ИНГ» на сумму 6700,0

тыс. руб. Проведение

работ запланировано в

летнее время.

Материалы размещены

по ссылке:

https://zakupki.gov.ru/epz

/contract/contractCard/

commoninfo.html?

reestrNumber=22983003

26322000012
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

19 193,7019 193,70

(469) Ликвидация свалок и

рекультивация территорий, на

которых они размещены0

1.1 45 119,65 2,70517,6519 193,70

19 193,7019 193,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 45 119,65 -2,70517,6519 193,70

19 193,7019 193,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

45 119,65 -2,70517,6519 193,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

550,00550,00

(470) Ликвидированы все

выявленные

несанкционированные свалки в

1.2 0,00 0,000,00550,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета0

550,00550,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -0,000,00550,00

550,00550,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -0,000,00550,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(03) Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

7 500,007 500,00

(471) Ликвидация наиболее

опасных объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета0

2.1 0,00 0,000,007 500,00

7 500,007 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 -0,000,007 500,00

7 500,007 500,00бюджет субъекта Российской2.1.1. 0,00 -0,000,007 500,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

27 243,7027 243,70 45 119,65 1,90517,6527 243,70

27 243,7027 243,70 45 119,65 1,90517,6527 243,70

27 243,7027 243,70 45 119,65 1,90517,6527 243,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 193.7019 193.700.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 517.65 517.65 517.65 0.00 19 193.7019 193.700.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00550.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00550.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 500.007 500.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 500.007 500.000.000.000.00

0.00

0.00


