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" ( R1-11 ) Региональная и местная дорожная сеть"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Сведения не представлены

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

4 625 218,53
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

неисполнение результата в срок, Причина

риска: федеральными органами не доведено

дополнительное соглашение о реализации

проекта, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: срыв срока

исполнения результата

Предлагаемые решения:

1. подписать доп соглашение, срок

исполнения 31.12.2022;

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

02.12.2022

2

Существует риск недостижения целевого

показателя «Протяженность приведенных в

нормативное состояние искусственных

сооружений на автомобильных дорогах» в

связи со значительным отставанием

подрядчиков от графика производства работ

по капитальному ремонту мостовых

сооружений, Причина риска:

Несвоевременное начало работ

застройщиками (погодные условия),

Вероятность: 20%, Последствия наступления:

Сутевые: сдвиг сроков по достижению

результата

Предлагаемые решения:

1. В августе 2022 года губернатором

Ненецкого автономного округа направлено

обращение в адрес Минтранса России по

вопросу корректировки показателя

регионального проекта., срок исполнения

31.12.2022;

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом)

02.12.2022

3

Недостижение показателя, Причина риска:

По результатам проведенной в 2022 году

диагностики автомобильная дорога г. Нарьян-

Мар – п. Искателей

и Подъездная автомобильная дорога от г.

Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара

частично пришли в ненормативное

состояние., Вероятность: 80%, Последствия

наступления: Сутевые: По результатам

проведенной в 2022 году диагностики

автомобильная дорога г. Нарьян-Мар – п.

Искателей

и Подъездная автомобильная дорога от г.

Предлагаемые решения:

1. Предусмотреть средства окружного

бюджета на 2023 год по ремонту указанных

автомобильных дорог, срок исполнения

31.12.2023;

Доля дорожной сети городских

агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

02.12.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара

частично пришли

в ненормативное состояние.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2022

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

информация

об

использован

ии

трансфертов

из

федеральног

о бюджета

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация об

использовании

трансфертов из

федерального бюджета"

Отчет ДС и ЖКХ НАО

от 01.12.2022г. №бн,

приложен файл.

Существует риск:

неисполнение результата

в срок, Причина риска:

федеральными органами

не доведено

дополнительное

соглашение о реализации

проекта, Вероятность:

100%, Сутевые: срыв

срока исполнения

результата Принятые

меры: 1. подписать доп

соглашение, срок

исполнения 31.12.2022.

отсутствие отклонений

01.12.2022 31.12.2022

1

Условная

штука

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Просрочка 29 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

01.11.2022 01.12.2022

1.2

Субъектами Российской

Федерации выполнены

работы по строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамен

СОУ

"Эталон"

31.12.2022 31.12.2022

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

та

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

zakupki.gov.r

u

01.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

2.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС ЭБ

Иное

справка о

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "справка о

реализации

регионального проекта"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.12.2022г. №бн,

приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 01

2.1.

1

Промежуточный итог

исполнения результата

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

СОУ

"Эталон"

03.10.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

557 391,00557 391,00

( 05 ) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 344 840,15 31,50175 596,52557 391,00

557 391,00557 391,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 344 840,15 31,50175 596,52557 391,00

557 391,00557 391,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

344 840,15 31,50175 596,52557 391,00

146 896,40146 896,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

146 896,40 83,59122 795,71146 896,40

146 896,40146 896,40

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

146 896,40 в работе83,59122 795,71146 896,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

4 420 270,604 420 270,60

( 11 ) Субъектами Российской

Федерации выполнены работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения0

1.2 4 420 270,52 100,004 420 270,524 420 270,60

4 420 270,604 420 270,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 4 420 270,52 100,004 420 270,524 420 270,60

4 420 270,604 420 270,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 420 270,52 100,004 420 270,524 420 270,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

29 351,60113 061,70

( 01 ) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

2.1 31 412,90 100,0029 351,4929 351,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них0

29 351,60113 061,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 31 412,90 100,0029 351,4929 351,60

29 351,60113 061,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

31 412,90 100,0029 351,4929 351,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 007 013,205 090 723,30 4 796 523,57 92,374 625 218,535 007 013,20

5 007 013,205 090 723,30 4 796 523,57 92,374 625 218,535 007 013,20

146 896,40 146 896,40 83,59122 795,71146 896,40

146 896,40146 896,40 146 896,40 83,59122 795,71146 896,40

0,000,00 0,00 0,000,000,00

146 896,40

5 007 013,205 090 723,30 4 796 523,57 92,374 625 218,535 007 013,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения

План

503 501.30 503 501.30 4 219 832.

40

4 418 889.

38

4 420 270.

60

4 420 270.

60

4 420 270.604 420 270.

60

4 420 270.

60

4 420 270.

60

4 420 270.

60

Факт/прогноз

0.00 0.00 3 704 367.

30

3 755 103.

24

4 420 270.

52

4 420 270.

52

4 420 270.524 420 270.

52

4 420 270.

52

4 420 270.

52

4 420 270.

52

503 501.30

0.00

1.2.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

1 891.60 13 824.10 32 479.90 72 242.70 172 108.60 172 108.60 557 391.00404 774.70394 689.30263 242.70172 108.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 3 704 367.

30

3 755 103.

24

4 420 270.

52

4 420 270.

52

557 391.00175 596.5

2

4 420 270.

52

4 420 270.

52

4 420 270.

52

0.00

0.00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0.00 0.00 29 351.75 29 351.75 29 351.75 29 351.75 113 061.7029 351.7529 351.7529 351.7529 351.75

Факт/прогноз

0.00 0.00 15 967.34 15 967.34 29 351.49 29 351.49 29 351.4929 351.4929 351.4929 351.4929 351.49

0.00

0.00


