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______________

Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

" ( P5-11 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

362 225,31
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Показатели

за 2022 год итог" Письмо

ДОКиС НАО от 03.04.2023г.

№01-12/2860, приложен файл.

1.1. 39.9 47.6 47.652.2 52.2

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Показатели

за 2022 год итог" Письмо

ДОКиС НАО от 03.04.2023г.

№01-12/2860, приложен файл.

1.2. 49.8 67.2 67.268.6 68.6
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

47,60

46,0045,30 45,50 45,80 46,30 46,50 46,80 47,00 47,30 47,54

52,20

46,3045,30 45,50 45,80 46,00 46,50 46,80 47,00 47,30 47,50

ФП Процент 47,60

47,60

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

67,20

63,4061,50 62,10 62,70 64,00 64,60 65,30 65,90 66,50 67,00

68,60

64,0061,50 62,10 62,70 63,40 64,60 65,30 65,90 66,50 67,00

ФП Процент 67,20

67,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нной

системы нет

Письмо

Письмо

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Письмо" Письмо

ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8558, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 11

1.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

Письмо

Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ЛОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8558, приложен файл.

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

1.1.

2

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Письмо

Письмо

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8558, приложен файл.

Отклонений нет

01.12.2022 08.12.2022

1.1.

3

Подписан акт приемки

выполненных работ

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Письмо

Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8558, приложен файл.

Отклонений нет

20.12.2022 08.12.2022

1.1.

4

Приобретенные товары

поставлены на баланс

Пустовалов

Антон

Геннадиеви

нет

Письмо

Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

24.12.2022 08.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ч  -

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8558, приложен файл.

Отклонений нет

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

информацио

нная ситема

отсутствует

Письмо

Письмо

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Письмо" Письмо

ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8556, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 11

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамен

нет

Письмо

Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8556, приложен файл.

25.12.2022 08.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8556, приложен файл.

25.12.2022 25.12.2022

1.2.

3

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

нет

Письмо

Письмо

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8557, приложен файл.

Отклонений нет

01.12.2022 08.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

4

Подписан акт приемки

выполненных работ

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Письмо

Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8556, приложен файл.

20.12.2022 08.12.2022

1.2.

5

Приобретенные товары

поставлены на баланс

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Письмо

Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8556, приложен файл.

24.12.2022 08.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нна система

отсутствует

Письмо

письмо

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"письмо" Письмо

ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8557, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 11

1.3.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Письмо ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8557, приложен файл.

25.12.2022 25.12.2022

1.3.

2

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

нет

Письмо

Письмо

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДОКиС НАО от

01.12.2022 08.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

03.11.2022г. №01-

13/8557, приложен файл.

Отклонений нет

1.3.

3

Подписан акт приемки

выполненных работ

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Письмо

Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8557, приложен файл.

20.12.2022 08.12.2022

1.3.

4

Приобретенные товары

поставлены на баланс

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

нет

Письмо

Письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДОКиС НАО от

03.11.2022г. №01-

13/8557, приложен файл.

24.12.2022 08.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №P5-65-2022/007 от

30.12.2022.

1 0

25.12.2023 25.12.2023

0Единица 0 01

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2024

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2024 25.12.2024

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

 

1.5.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

В работе. Отклонений

нет

01.07.2024 01.07.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.5.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Отклонений

нет

02.07.2024 02.07.2024

1.5.

3

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

В работе. Отклонений

нет

03.07.2024 03.07.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.5.

4

Строительно-монтажные

работы завершены

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

В работе. Отклонений

нет

22.12.2024 22.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.5.

5

Техническая готовность

объекта, %

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Отклонений

нет

01.06.2024 01.06.2024

1.5.

6

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

В работе. Отклонений

нет

23.12.2024 23.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.5.

7

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

В работе. Отклонений

нет

24.12.2024 24.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

1.5.

8

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Отклонений

нет

25.12.2024 25.12.2024

1.6

Разработка проектной

документации "ФОК п.

Искателей" Значение:

1,0000 Дата: 01.09.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: ПСД не прошла

экспертизу, Причина

риска: ПСД не прошла

экспертизу,

Вероятность: 100%,

01.09.2022 01.01.2023

0Штука 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

ожидаемая дата

наступления:

31.01.2023г. Принятые

меры: 1. ПСД прошла

экспертизу, срок

исполнения 31.01.2023.

Просрочка 152 дня.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.6.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка 247

дней. Существует риск:

Нет Гос экспертизы

ПСД, Причина риска:

Нет Гос экспертизы

ПСД, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. Нет Гос

экспертизы ПСД, срок

исполнения 01.01.2023.

29.04.2022 01.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

В работе. Просрочка 247

дней. Существует риск:

Нет Гос экспертизы

ПСД, Причина риска:

Нет Гос экспертизы

ПСД, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. Нет Гос

экспертизы ПСД, срок

исполнения 01.01.2023.

29.04.2022 01.01.2023

1.6.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

отсутствует

В работе. Просрочка 180

дней. Существует риск:

ПСД не прошла

экспертизу, Причина

риска: ПСД не прошла

экспертизу,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г. Принятые

меры: 1. ПСД прошла

04.08.2022 31.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

экспертизу, срок

исполнения 30.11.2022.

1.6.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

разработке

проектной

документаци

и и

строительств

у объекта

""Физкульту

рно-

оздоровител

ьный

комплекс в

п. Искателей

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

разработке проектной

документации и

строительству объекта

""Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в п.

Искателей" Платежное

поручение от

31.08.2022г. №444478,

указана ссылка. 2.

"Выполнение работ по

разработке проектной

документации и

строительству объекта

""Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в п.

Искателей" Платежное

поручение от

01.09.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.08.2022г. №444382,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

10 000,0010 000,00

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 0,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,0010 000,0010 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

328,10328,10

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 0,00 100,00328,10328,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

328,10328,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,00328,10328,10

328,10328,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,00328,10328,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

675,44520,60

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 0,00 100,00675,44675,44

675,44520,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 100,00675,44675,44

675,44520,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 100,00675,44675,44

0,000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

345 749,10345 749,10

(18) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 0,00 100,00345 749,10345 749,10

345 749,10345 749,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 100,00345 749,10345 749,10

345 749,10345 749,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 100,00345 749,10345 749,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 599,006 599,00

(19) Разработка проектной

документации "ФОК п.

Искателей"0

1.5 0,00 82,935 472,676 599,00

6 599,006 599,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 82,935 472,676 599,00

6 599,006 599,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 82,935 472,676 599,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

363 351,64363 196,80 0,00 99,69362 225,31363 351,64

363 351,64363 196,80 0,00 99,69362 225,31363 351,64

363 351,64363 196,80 0,00 99,69362 225,31363 351,64

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

520,60 520,60 520,60 520,60 520,60 520,60 520,60520,60520,60520,60520,60

Факт/прогноз

520,60 520,60 520,60 520,60 520,60 520,60 675,44675,44675,44675,44676,80

0,00

0,00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

328,10 328,10 328,10 328,10 328,10 328,10 328,10328,10328,10328,10328,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 328,10 328,10 328,10328,10328,10328,10328,10

0,00

0,00

1.3.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,00

0,00

0,00

1.4.

Разработка проектной документации "ФОК п. Искателей"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 6 599,00 6 599,00 6 599,006 599,006 599,006 599,006 599,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 472,673 299,453 299,453 299,453 299,45

0,00

0,00

1.5.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,10 36 000,10 345 749,10208 000,10158 000,10118 000,1078 000,10

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 749,10208 333,4

0

208 333,4

0

208 333,4

0

208 333,4

0

0,00

0,00


