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регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сетьНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная сеть

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Дудоров А.Н. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа

Фролов А.Ю.Руководитель регионального проекта

Руководитель Департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого

автономного округа

Шихова Е.А.Администратор регионального проекта Начальник управления строительства

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие транспортной системы Ненецкого автономного

округа"

Подпрограмма 2 "Развитие сети автомобильных дорог общего

пользования регионального и межмуниципального значения

Ненецкого автономного округа"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

74,0000 2020

0,0000 0,0000 74,0000 80,0000 80,1100 79,4153 87,3264

ПроцентФП СОУ "Эталон"

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

41,3300 2020

0,0000 0,0000 41,3300 47,0500 66,4500 80,0655 81,1997

ПроцентФП СОУ "Эталон"

--

1.3.

Осуществлено строительство

и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

- - - - 0,0000 27,2300 27,2300

Километр;

тысяча

метров

ФП СОУ "Эталон"

--

1.4.

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих

нормативным требованиям

53,0317 2023

- - - - - 53,0317 54,0812

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1.

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0910 0,0929 0,5126

Тысяча

погонных

метров

ФП СОУ "Эталон"

--

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1.

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

100,0000 2020

0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП СОУ "Эталон"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 79,4153

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 80,0655

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Осуществлено строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Километр;

тысяча

метров

27,2300

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Доля автомобильных дорог регионального

значения, входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным требованиям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 53,0317

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Протяженность приведенных в нормативное

состояние искусственных сооружений на

автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

погонных

метров

0,0929

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

1.1

Осуществлены

мероприятия по

дорожной

деятельности в

отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Субъектами

Российской

Федерации

проводятся

мероприятия по

приведению в

нормативное

состояние

автомобильных

дорог и

искусственных

дорожных

сооружений. 83

субъекта

Российской

Федерации

ежегодно.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-

2

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

Субъектами

Российской

Федерации

заключены

Штука

- - - - 1,0

000

 Реализуется 84

субъектами

Российской

Федерации.

Приобре

тение

товаров,

работ,

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

контракты (доведены

государственные

задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и

местная дорожная

сеть».

Мониторинг

исполнения

осуществляется

посредством СОУ

"Эталон"

услуг

3

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

3.1

Субъектами

Российской

Федерации

выполнены работы по

строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Выполнение работ,

направленных на

развитие

инфраструктуры

дорожного

хозяйства, в том

числе продолжение

реализации

капиталоемких

объектов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

проекта

«Региональная и

местная дорожная

сеть» и объектов,

перенесенных из

федерального

проекта

«Коммуникации

между центрами

экономического

роста» и

ведомственной

целевой

программы

«Содействие

развитию

автомобильных

дорог

регионального,

межмуниципально

го и местного

значения»

3.2

На сети

автомобильных дорог

общего пользования

федерального,

Условн

ая

штука

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Субъектами

Российской

Федерации

достигнуты

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной

сети городских

агломераций

выполнены дорожные

работы в целях

приведения в

нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий

показатели

федерального

проекта в текущем

году

и представлены

отчеты о

реализации

программ

дорожной

деятельности

(региональных

проектов)

в Росавтодор

работ)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

1.1

327 516,604 434 780,58 6 602 281,702 543 372,80 688 229,90 15 122 559,48526 377,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

327 516,604 434 780,58 6 602 281,702 543 372,80 688 229,90 15 122 559,48526 377,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

327 516,604 434 780,58 6 602 281,702 542 654,60 688 229,90 15 121 841,28526 377,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

146 896,400,00 60 603,900,00 0,00 360 376,10152 875,80

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

146 896,400,00 60 603,900,00 0,00 360 376,10152 875,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

146 896,400,00 60 603,90718,20 0,00 361 094,30152 875,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

1.2

4 557 242,600,00 0,000,00 0,00 6 187 325,301 630 082,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

4 557 242,600,00 0,000,00 0,00 6 187 325,301 630 082,70

бюджет субъекта1.2.1.1.

4 557 242,600,00 0,000,00 0,00 6 187 325,301 630 082,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

4 557 242,600,00 0,000,00 0,00 6 187 325,301 630 082,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения0

Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

2.1

29 351,600,00 0,000,00 351 994,20 611 960,00230 614,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

29 351,600,00 0,000,00 351 994,20 611 960,00230 614,20

бюджет субъекта2.1.1.1.

29 351,600,00 0,000,00 351 994,20 611 960,00230 614,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 543 372,80 4 434 780,58 6 602 281,70 4 914 110,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 387 074,80 1 040 224,10 21 921 844,78

2 543 372,80 4 914 110,804 434 780,58 6 602 281,70 2 387 074,80 1 040 224,10 21 921 844,78

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

0,00 11 960,80 11 960,80 45 024,10 126 087,4

0

126 503,9

0

526 377,90

526 377,9

0

501 783,7

0

458 783,7

0

396 080,8

0

176 168,4

0

1.2. Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

1 629 735

,55

1 630 082

,70

1 630 082

,70

1 630 082

,70

1 630 082

,70

1 630 082

,70

1 630 082,70

1 630 082

,70

1 630 082

,70

1 630 082

,70

1 630 082

,70

1 630 082

,70

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственных сооружений на них

0,00 0,00 0,00 230 614,2

0

230 614,2

0

230 614,2

0

230 614,20

230 614,2

0

230 614,2

0

230 614,2

0

230 614,2

0

230 614,2

0

ИТОГО:

1 629 735

,55

1 642 043

,50

1 642 043

,50

1 905 721

,00

1 986 784

,30

1 987 200

,80

2 387 074,80

2 387 074

,80

2 362 480

,60

2 319 480

,60

2 256 777

,70

2 036 865

,30
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "На сети

автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий"

Субъектами Российской

Федерации достигнуты

показатели федерального

проекта в текущем году

и представлены отчеты о

реализации программ

дорожной деятельности

(региональных проектов)

в Росавтодор

Фролов А.Ю.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Саутина В.В.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Саутина В.В.

31.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Саутина В.В.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Масюков П.А.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Масюков П.А.

31.05.2020

01 03 --

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Масюков П.А.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

актуализированы программы

дорожной деятельности на

текущий год"

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Масюков П.А.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

21 управление

строительств

а ДСиЖКХ

НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Масюков П.А.

01.12.2021

03 06 управление

строительств

а ДСиЖКХ

НАО

-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Паспорт проекта Паспорт

регионального проекта

-

Масюков П.А.

01.12.2021

03 04 СОУ

"Эталон"

-

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Масюков П.А.

01.12.2021

01 04 управление

строительств

а ДСиЖКХ

НАО

-

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

данные от подрядчиков по

запросу

-

Масюков П.А.

01.12.2021

06 07 данные

подрядчиков

-

1.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Справка Информация

предоставляется в СОУ

"Эталон" по запросу

-

Масюков П.А.

01.12.2021

06 08 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

посредством постановки

задач на Администратора.

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

данные от подрядчиков по

запросу

-

Масюков П.А.

01.12.2021

04 09 данные

подрядчиков

-

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

данные от подрядчиков по

запросу

-

Масюков П.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

подрядчиков

-

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт акты выполненных

работ

-

Масюков П.А.

01.12.2021

06 09 данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

-

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт акты выполненных

работ

-

Масюков П.А.

01.12.2021

06 11 данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

-

1.1.17

Контрольная точка "Услуга Акт Акт (разрешение) на

-

Масюков П.А.

01.12.2021

11 12 СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

ввод в эксплуатацию

объектов

"Эталон"

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт акты выполненных

работ

-

Масюков П.А.

01.12.2021

06 08 данные

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

-

1.1.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

закупок

-

Масюков П.А.

01.12.2021

11 13 https://zakupki

.gov.ru

-

1.1.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

данные заказчиков

-

Масюков П.А.

01.12.2021

12 14 https://zakupki

.gov.ru

-

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт акты выполненных

работ

-

Масюков П.А.

01.12.2021

13 15 СОУ

"Эталон"

-

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Масюков П.А.

01.12.2021

14 16 СОУ

"Эталон"

-

1.1.23

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления мт

-

Масюков П.А.

01.12.2021

15 17 точка ФП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

1.1.24

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Распоряжение

распоряжение

-

Масюков П.А.

01.12.2021

16 18 отсутствует-

1.1.25

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение соглашение

-

Масюков П.А.

01.12.2021

17 19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Масюков П.А.

01.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.27

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

проведена оценка (диагностика)

технического состояния на всей

Прочий тип документа

отчет о проведении

диагностики

-

Масюков П.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

22 данные

собственнико

в

автомобильн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сети автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в целях

подтверждения нормативного

состояния, для подтверждения

достижения целевых показателей

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ых дорог

1.1.28

Контрольная точка "Проведена

камеральная обработка

результатов оценки

(диагностики) технического

состояния сети автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в целях

подтверждения нормативного

состояния, по полученным

данным от субъектов Российской

Федерации", значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчет о проведения

диагностики

-

Масюков П.А.

01.12.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

собственнико

в

автомобильн

ых дорог

-

1.1.29

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

актуализированы программы

дорожной деятельности на

текущий год", значение: 0.0000

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

01 управление

строительств

а ДСиЖКХ

НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Масюков П.А.

01.02.2022

12 02 управление

строительств

а ДСиЖКХ

НАО

-

1.1.31

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

данные от подрядчиков по

запросу

-

Соколов Н.А.

31.05.2022

01 03 данные от

подрядчиков

по запросу

-

1.1.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акты выполненных

работ

-

Соколов Н.А.

01.11.2022

02 04 данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

-

1.1.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

закупок

-

Соколов Н.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 https://zakupki

.gov.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

данные от заказчиков по

запросу

-

Соколов Н.А.

01.12.2022

04 06 данные от

заказчиков по

запросу

-

1.1.35

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт акты выполненных

работ

-

Соколов Н.А.

01.12.2022

05 07 данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

-

1.1.36

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Соколов Н.А.

01.12.2022

06 08 данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

-

1.1.37

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления мт

-

Соколов Н.А.

01.12.2022

07 09 точка ФП-

1.1.38

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Распоряжение

распоряжение

-

Соколов Н.А.

01.12.2022

08 10 точка ФП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.39

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение соглашение

-

Соколов Н.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Соколов Н.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.41

Контрольная точка

"Сформирован перечень опорной

сети автомобильных дорог

Российской Федерации"

Прочий тип документа

перечень дорог (объекты

контроля на площадке

КПМИ2024)

-

Соколов Н.А.

01.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СОУ

"Эталон"

площадка

КПМИ2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.42

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 управления

строительств

а ДСиЖКХ

НАО

-

1.1.43

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

закупок

-

Соколов Н.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://zakupki

.gov.ru

-

1.1.44

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

данные подрядчиков по

запросу

-

Соколов Н.А.

31.05.2023

01 03 данные

подрядчиков

по запросу

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение"

1.1.45

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

данные от заказчиков по

запросу

-

Соколов Н.А.

31.05.2023

04 06 данные от

заказчиков

-

1.1.46

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акт выполненных работ

-

Фролов А.Ю.

01.11.2023

02 04 данные

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

-

1.1.47

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт акт выполненных работ

-

Фролов А.Ю.

01.12.2023

05 07 данные от

заказчиков

-

1.1.48

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Фролов А.Ю.

01.12.2023

06 08 данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

-

1.1.49

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления мт

-

Фролов А.Ю.

01.12.2023

07 09 точка ФП-

1.1.50

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Распоряжение

распоряжение

-

Фролов А.Ю.

01.12.2023

08 10 точка ФП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

1.1.51

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение соглашение

-

Фролов А.Ю.

01.12.2023

09 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.52

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Фролов А.Ю.

01.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.53

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 управление

строительств

а ДСиЖКХ

НАО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.54

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

закупок

-

Фролов А.Ю.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://zakupki

.gov.ru

-

1.1.55

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

ответы на запросы

-

Фролов А.Ю.

31.05.2024

01 03 данные

подрядчиков

-

1.1.56

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

данные заказчиков по

запросу

-

Фролов А.Ю.

31.05.2024

04 06 данные

заказчиков

-

1.1.57

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Фролов А.Ю.

01.11.2024

02 04 данные

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.58

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт акт выполненных работ

-

Фролов А.Ю.

01.12.2024

05 07 данные

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

-

1.1.59

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежные поручения

-

Фролов А.Ю.

01.12.2024

06 08 данные

заказчиков

-

1.1.60

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

правила распределения и

предоставления мт

-

Фролов А.Ю.

01.12.2024

07 09 точка ФП-

1.1.61

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Распоряжение

распоряжение

-

Фролов А.Ю.

01.12.2024

08 10 отсутствует-

1.1.62

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение соглашение

-

Фролов А.Ю.

01.12.2024

09 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.63

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет отчет

-

Фролов А.Ю.

01.12.2024

10 Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2

Результат "Субъектами

Российской Федерации

выполнены работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Выполнение работ,

направленных на развитие

инфраструктуры дорожного

хозяйства, в том числе

продолжение реализации

капиталоемких объектов

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть» и объектов,

перенесенных из

федерального проекта

«Коммуникации между

центрами экономического

роста» и ведомственной

целевой программы

«Содействие развитию

автомобильных дорог

регионального,

межмуниципального и

местного значения»

Фролов А.Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены Паспорт проекта паспортМасюков П.А.

01.03.2022

Взаимо 04 данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

проекта

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

заказчиков

1.2.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

31.05.2022

01 05 zakupki.gov.ru-

1.2.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

01.06.2022

04 02 zakupki.gov.ru-

1.2.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

01.07.2022

05 03 данные

заказчиков

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

31.12.2022

02 06 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт акты выполненных

работ

-

Соколов Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 СОУ

"Эталон"

-

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Соколов Н.А.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 данные

заказчиков

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 zakupki.gov.ru-

1.2.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

31.05.2023

01 03 данные

заказчиков

-

1.2.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

31.05.2023

04 06 zakupki.gov.ru-

1.2.12

Контрольная точка "Услуга Паспорт проекта паспорт

-

Фролов А.Ю.

01.11.2023

02 04 СОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

проекта "Эталон"

1.2.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Штука

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

01.12.2023

05 07 CОУ

"Эталон"

-

1.2.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Штука

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

25.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.2.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 данные

заказчиков

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Единица

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

01.02.2024

03 05 zakupki.gov.ru-

1.2.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

31.05.2024

01 03 данные

заказчиков

-

1.2.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

31.05.2024

04 06 zakupki.gov.ru-

1.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 СОУ

"Эталон"

-

1.2.20

Контрольная точка "Произведена Паспорт проекта паспорт

-

Фролов А.Ю.

01.12.2024

05 07 CОУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Штука

проекта "Эталон"

1.2.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Штука

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

25.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1

Результат "Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них"

Субъектами Российской

Федерации проводятся

мероприятия по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

дорог и искусственных

дорожных сооружений. 83

субъекта Российской

Федерации ежегодно.

Фролов А.Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены Паспорт проекта паспорт

-

Масюков П.А.

01.03.2022

Взаимо 04 данные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

проектасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

заказчиков

2.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 zakupki.gov.ru-

2.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

ссылка

-

Соколов Н.А.

31.05.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

zakupki.gov.ru-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

01.07.2022

04 03 данные

заказчиков

-

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 СОУ

"Эталон"

-

2.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт акты выполненных

работ

-

Соколов Н.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Соколов Н.А.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 данные

заказчиков

-

2.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Штука

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 zakupki.gov.ru-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

31.05.2023

04 03 данные

заказчиков

-

2.1.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

31.05.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

zakupki.gov.ru-

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Штука

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 CОУ

"Эталон"

-

2.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Штука

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

25.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

2.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 данные

заказчиков

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Штука контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

ссылка на план закупок

-

Фролов А.Ю.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 zakupki.gov.ru-

2.1.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Штука

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

31.05.2024

04 03 данные

заказчиков

-

2.1.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

31.05.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

zakupki.gov.ru-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Документ ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 СОУ

"Эталон"

-

2.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Штука

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 СОУ

"Эталон"

-

2.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

25.12.2024

06 Взаимо

связь с

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Штука

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Результат "Субъектами

Российской Федерации

заключены контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие закупку

отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»."

 Реализуется 84 субъектами

Российской Федерации.

Мониторинг исполнения

осуществляется

посредством СОУ "Эталон"

Фролов А.Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБНет

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Масюков П.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 данные

заказчиков

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

3.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Штука

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 данные

заказчиков

-

3.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

01.07.2022

01 03 данные

заказчиков

-

3.1.4

Контрольная точка

"Промежуточный итог

исполнения результата"

Прочий тип документа

Кассовое исполнение

результата

-

Соколов Н.А.

01.07.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

3.1.5

Контрольная точка

"Промежуточный итог

исполнения результата"

Прочий тип документа

Кассовое исполнение

результата

-

Соколов Н.А.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.6

Контрольная точка

"Промежуточный итог

исполнения результата"

Прочий тип документа

Кассовое исполнение

результата

-

Соколов Н.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Соколов Н.А.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

01.02.2023

01 03 данные

заказчиков

-

3.1.9

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг

исполнения", значение: 0.0000,

Единица

Отчет отчет департамента

-

Фролов А.Ю.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.10

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг

исполнения", значение: 0.0000,

Единица

Отчет отчет департамента

-

Фролов А.Ю.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

01.11.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.12

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг

исполнения", значение: 0.0000,

Единица

Отчет отчет департамента

-

Фролов А.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

3.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

02 данные

заказчиков

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

31.05.2024

01 03 данные

заказчиков

-

3.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Паспорт проекта паспорт

проекта

-

Фролов А.Ю.

01.11.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Фролов А. Ю. Руководитель Департамента

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного

округа

Дудоров А. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Шихова Е. А. Начальник управления

строительства

- 33

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных сооружений на них

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фролов А. Ю. Руководитель Департамента

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного

округа

Дудоров А. Н. 5

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фролов А. Ю. Руководитель Департамента

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного

округа

Дудоров А. Н. 5

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального,

местного значения

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фролов А. Ю. Руководитель Департамента

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства,

Дудоров А. Н. 5



энергетики и транспорта

Ненецкого автономного

округа

Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку

отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фролов А. Ю. Руководитель Департамента

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта

Ненецкого автономного

округа

Дудоров А. Н. 5


