
Руководитель

регионального проекта —

Чабдаров Альберт Маратович

_____________

(подпись)

30.12.2019

ОДОБРЕН

______________

"(G1-11) Чистая страна (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Ликвидированы все выявленные

на 1 января 2018 г.

несанкционированные свалки в

границах городов

0 0,0000 0 01

0Штука

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде,  с участием

федерального финансирования

0 0,0000 0 02

0Штука

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета

0 150,00%00 6 43

0Гектар

Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде

0 0,0000 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

человек

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией выявленных

0 0,0000 0 05

0Штука

Ликвидированы все выявленные

несанкционированные свалки в

населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета

0 117,14%00 82 706



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(469) Ликвидация свалок и рекультивация

территорий, на которых они размещены0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,000,00 0,00 0,000,000,00



7

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета

1

2 Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены 6 6

3 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 1

4

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств

окружного бюджета

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Ликвидация наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда окружающей

среде, за счет средств окружного

бюджета Значение: 15, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

1.1 РНП

 Ликвидация наиболее опасных

объектов накопленного экологического

вреда окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета

31.12.2024 11.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акты"

Департамент ПРиАПК НАО от 09.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

1.1.1 РНП

 Составление реестра объектов

накопленного вреда

01.04.2019 01.04.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "реестр"

Департамента ПРиАПК НАО от 01.04.2019г. №б/н,

приложен файл.

1.1.2 РНП

 Конкурсный отбор Исполнителей,

заключение государственного

контракта в рамках лимитов бюджетных

средств 2019 года

01.09.2019 01.09.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"государтсвенный контракт" Департамент ПРиАПК НАО

от 01.09.2019г. №б/н, приложен файл.

1.1.3 РНП

 Контроль за исполнением условий

государственного контракта в 2019 году

31.12.2019 09.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт"

Департамент ПриАПК НАО от 09.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

1.1.4 РНП

 Объект ликвидирован, работы

выполнены и приняты в полном объеме

в 2019 году

31.12.2019 09.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт

выполненных работ" Департамент ПриАПк НАО от

09.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Ликвидированы все выявленные

несанкционированные свалки в

населенных пунктах, за счет средств

окружного бюджета Значение: 120,

на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

2.1 РНП

 Ликвидированы все выявленные

несанкционированные свалки в

населенных пунктах, за счет средств

окружного бюджета

31.12.2024 09.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акт"

Департамент ПриАПК НАО от 09.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

2.1.1 РНП

 Конкурсный отбор Исполнителей,

заключение государственного

контракта в рамках лимитов бюджетных

средств 2019 года

01.09.2019 01.09.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"государственные контракты" Контракт Департамент

ПРиАПКНАО от 01.09.2019г. №б/н, приложен файл.

2.1.2 РНП

 Контроль за исполнением условий

государственного контракта в 2019 году

31.12.2019 09.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "контроль"

Департамент ПриАПК НАО от 09.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

2.1.3 РНП

 Объект ликвидирован, работы

выполнены и приняты в полном объеме

в 2019 году

31.12.2019 09.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акты

выполненных работ " Департамент ПриАПК НАО от

09.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.1.4 РНП

 Составление реестра

несанкционированных свалок на

территории Ненецкого автономного

округа

01.04.2019 01.01.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "реестр "

Иное Департамент ПРиАПК НАО от 01.01.2019г. №б/н,

приложен файл.

3

Ликвидация свалок и рекультивация

территорий, на которых они

размещены Значение: 2, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2024 20.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "паспорт"

Департамент от 14.11.2019г. №б/н, приложен файл.

3.1.1 РНП

 Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

31.12.2019 20.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "паспорт"

Департамент ПриАПК НАО от 14.11.2019г. №б/н,

приложен файл.

3.2

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 15.02.2020 Чабдаров А. М.

В работе.

3.2.1 РНП

 Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

2019 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического вреда

15.02.2019 11.02.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"соглашение" Минприроды Росиии от 11.02.2019г. №051-

2019-610029-1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.2 РНП

 Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

2020 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического вреда

15.02.2020 15.02.2020 Чабдаров А. М.

В работе.

3.3

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2024 25.01.2020 Чабдаров А. М.

В работе.

3.3.1 РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской Федерации

информации о ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов

25.01.2020 25.01.2020 Чабдаров А. М.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.4

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 01.02.2020 Чабдаров А. М.

В работе.

3.4.1 РНП

 Проведен мониторинг о реализации

федерального проекта за 2019 год (в

части результата федерального проекта)

01.02.2020 01.02.2020 Чабдаров А. М.

В работе.

3.5 РНП

 Рекультивация свалки ТКО г. Нарьян-

Мара

01.02.2023 27.05.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт"

Департамент ПриАПК НАО от 01.05.2019г. №4-

0184200000619000177, приложен файл.

3.5.1 РНП

 Включение мероприятия в

федеральный проект "Чистая страна"

01.01.2019 01.01.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Паспорт

федерального проекта "Чистая страна"" Иное

Минприроды Росиии от 21.12.2018г. №б/н, приложен

файл.

3.5.2 РНП

 Конкурсный отбор Исполнителей,

заключение государственного

контракта в рамках лимитов бюджетных

средств 2020 года по мероприятию

«Разработка проектной документации

по рекультивации свалки ТКО в г.

Нарьян-Маре»

01.07.2019 27.05.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"государственный контракт на выполнение инженерных

изысканий и разработку проектной документации

«Рекультивация свалки ТКО в г. Нарьян-Маре Ненецкого

автономного округа»" Иное Департамент ПРиАПК НАО

от 04.07.2019г. №4-0184200000619000177, приложен

файл. Существует риск недостижения в срок:

недобросовестность подрядчика, Причина риска:

некачественно разработанный проект, Вероятность: 20%,

Последствия наступления: Сутевые: Возможен риск

разработки проекта, не соответствующего условиям ГК

4

Ликвидация свалок и рекультивация

территорий, на которых они

размещены Значение: 1, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1 РНП

 Рекультивация свалки ТКО в п.

Искателей

31.12.2022 01.01.2019 Ферин М. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"распоряжение" Департамент ПРиАПК НАО от

01.01.2019г. №1478-р, приложен файл.

4.1.1 РНП

 Включение мероприятия в

федеральный проект "Чистая страна"

01.01.2019 01.01.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "паспорт

федерального проекта "Чистая страна"" Иное

минприроды России от 21.12.2018г. №б/н, приложен

файл.

5

Ликвидация наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда окружающей

среде Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

5.1 РНП

 Ликвидация объектов накопленного

вреда в п. Амдерма

31.12.2024 21.08.2018 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "приказ"

Минприроды от 30.01.2018г. №27, приложен файл.

5.1.1 РНП

 Включение мероприятия в

федеральный реестр объектов

накопленного вреда окружающей среде

01.01.2019 21.08.2018 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в приложение к приказу Минприроды России

от 29.08.2017 № 470" Приказ Минприоды России от

30.01.2018г. №27, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G1-11) Чистая страна (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде,  с участием

федерального финансирования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде,  с участием

федерального финансирования

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств

окружного бюджета

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств

окружного бюджета

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного

бюджета

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного

бюджета

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
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