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"(R1-11) Региональная и местная дорожная сеть"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

2 829 301,6500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

риск не исполнения показателя, Причина

риска: В связи с проходящим судебным

разбирательством по мероприятию 2020 года

по реконструкции автомобильной дороги ул.

Авиаторов и не достижением показателя в

2020 году, возникает риск не исполнения

показателя 2021 года.

Очередное судебное заседание назначено на

09.06.2021.

, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

15.06.2021г.

Предлагаемые решения:

1. судебные заседания, срок исполнения

15.06.2021, в работе;

Доля дорожной сети городских

агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

02.06.2021

2

риск не исполнения результата, Причина

риска: В связи с проходящим судебным

разбирательством по мероприятию 2020 года

по реконструкции автомобильной дороги ул.

Авиаторов и не достижением показателя в

2020 году, возникает риск не исполнения

показателя 2021 года.

Очередное судебное заседание назначено на

09.06.2021.

, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

15.06.2021г.

Предлагаемые решения:

1. судебные заседания, срок исполнения

15.06.2021, в работе;

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

02.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Прогнозные сведения по

мероприятиям,

реализуемым на

автодорогах

регионального значения"

Иное от г. №, приложен

файл. отклонения

отсутствуют

1.1. 41.33 43.3 43.3 47.05

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Прогнозные сведения по

мероприятиям,

реализуемым на

автодорогах городской

агломерации" Иное от г.

№, приложен файл.

Существует риск: риск

не исполнения

показателя, Причина

риска: В связи с

проходящим судебным

разбирательством по

мероприятию 2020 года

по реконструкции

автомобильной дороги

ул. Авиаторов и не

достижением показателя

в 2020 году, возникает

1.2. 74 74 71.8 80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

риск не исполнения

показателя 2021 года.

Очередное судебное

заседание назначено на

09.06.2021. , Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления: 15.06.2021г.

Принятые меры: 1.

судебные заседания, срок

исполнения 15.06.2021, в

работе. В связи с

проходящим судебным

разбирательством по

мероприятию 2020 года

по реконструкции

автомобильной дороги

ул. Авиаторов и не

достижением показателя

в 2020 году, возникает

риск не исполнения

показателя 2021 года.

Очередное судебное

заседание назначено на

09.06.2021.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"показатель достигнут в

2020 году" Иное от г. №,

приложен файл. рисков

не исполнения нет

2.1. 100 100 100 100

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети

городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Условная

единица

РП

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за

счет средств, предоставленных в

2020 году из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации), убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Показатель исполнен в

2020 году. Исполнение

данного показателя в 2021

году не предусмотрено."

Иное от г. №, приложен

файл.

3.1. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

80,0000

74,000074,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000

80,0000

71,800071,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000

ФП Процент 80,0000

71,8000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

47,0500

43,300043,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000

47,0500

43,300043,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000

ФП Процент 47,0500

43,3000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети

городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме

перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

3

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств,

предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)

3.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Условная

единица

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Прогнозные

сведения об

исполнении

мероприяти

й на

автодорогах

регионально

го значения,

Иное

Прогнозные

сведения об

исполнении

мероприяти

й на

автодорогах

городской

агломерации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Прогнозные сведения

об исполнении

мероприятий на

автодорогах

регионального значения"

Иное  от г. №, приложен

файл.

2. "Прогнозные сведения

об исполнении

мероприятий на

автодорогах городской

агломерации" Иное  от г.

№, приложен файл.

Существует риск:

риск не исполнения

результата, Причина

риска: В связи с

проходящим судебным

разбирательством по

мероприятию 2020 года

по реконструкции

автомобильной дороги

01.12.2021 01.12.2021

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ул. Авиаторов и не

достижением показателя

в 2020 году, возникает

риск не исполнения

показателя 2021 года.

Очередное судебное

заседание назначено на

09.06.2021.

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.06.2021г.

Принятые меры:

1. судебные заседания,

срок исполнения

15.06.2021, в работе.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

5 375 995,405 430 825,00

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 0,00 52,632 829 301,655 375 995,40

5 375 995,405 430 825,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 выполнение работ52,632 829 301,655 375 995,40

5 430 825,005 430 825,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 выполнение работ52,102 829 301,655 430 825,00

54 829,600,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,0054 829,60

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 375 995,405 430 825,00 0,00 52,632 829 301,655 375 995,40

5 375 995,405 430 825,00 0,00 52,632 829 301,655 375 995,40

5 430 825,005 430 825,00 0,00 52,102 829 301,655 430 825,00

54 829,60 0,00 0,000,0054 829,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

827 354.1

6

1 568 645.

83

2 601 636.

04

3 252 675.

29

4 024 464.

03

4 446 366.

73

5 430 825.005 430 825.

00

5 046 751.

88

4 896 252.

63

4 749 603.

18

Факт/прогноз

825 208.3

3

1 566 500.

00

2 598 305.

72

2 829 301.

65

4 024 464.

03

4 446 366.

73

5 430 825.005 430 825.

00

5 046 751.

88

4 896 252.

63

4 749 603.

18

445 500.0

0

0.00


