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" ( P3-11 ) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"

(Ненецкого автономного округа)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

18,0000



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе,

возрастающий

Отсутствие отклонений.

Показатель реализуется с

2022 года

1.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо в

Минтруд о снижении

значения показателя"

Письмо Департамент ЗТ

и СЗН НАО от 11.11.2021г.

№15901, приложен файл.

2. "Отчет о достижении

значения показателя"

Отчет Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 01.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск: Риск

не достижения

показателя, Причина

риска: Показатель «Доля

граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

1.2. 10 10 5.1 6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

получивших социальные

услуги в организациях

социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов»,

план на 2021 год – 10 %,

факт по состоянию на

01.12.2021 – 5,1 %. В

период пандемии новой

коронавирусной

инфекции количество

граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

желающих получать

социальные услуги в

полустационарной

форме в отделении

дневного пребывания

граждан пожилого

возраста и инвалидов

ГБУ СОН НАО

«Комплексный центр

социального

обслуживания» (далее

соответственно -

отделение, Учреждение)

существенно

сократилось. Прием

граждан пожилого

возраста в 2021 году в

отделении Учреждения

возобновлен только с 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

апреля 2021 г. Однако, в

соответствии с

предписанием

Управления

Роспотребнадзора по

Ненецкому автономному

округу от 10 июля 2021 г.

№ 01-1-24/846, в связи с

выявлением больного

COVID-19,

проживающего в

кризисном отделении для

граждан, признанных

нуждающимися в

социальном

обслуживании,

Учреждения, отделение

было закрыто на период

с 10 июля 2021 г. по 24

июля 2021 г. В данный

период приём граждан, в

том числе граждан

старше трудоспособного

возраста и инвалидов, в

Учреждении не

осуществлялся. Также в

связи с усилением мер по

иммунизации взрослого

населения против новой

коронавирусной

инфекции Учреждению

рекомендовано

оказывать (осуществлять)

социальные услуги при

наличии справки,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

выданной медицинской

организацией,

подтверждающей

отрицательный результат

исследования ПЦР, либо

с предъявлением

действующего

сертификата о

прохождении вакцинации

против новой

коронавирусной

инфекции или о

перенесенном

заболевании. Поэтому

многие граждане

отказываются от

социального

обслуживания. В целях

минимизации рисков не

достижения показателя в

Минтруд России

направлено письмо от

11.11.2021 № 15901 о

снижении значения

данного показателя. На

сегодняшний день ответ

от министерства не

поступал., Вероятность:

100%, Сутевые: Риск

неисполнения данного

показателя Принятые

меры: 1. В Минтруд

России направлено

письмо от 11.11.2021 №

15901 о снижении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

значения данного

показателя., срок

исполнения 31.12.2021, На

сегодняшний день ответ

от министерства не

поступал. Наличие

некритических

отклонений.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

ПроцентРП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ГБСУ НАО

"Пустозерский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов" от 03.12.2021г.

№788-и, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

2.1. 95 0 96.5 95

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Старшее поколение»"

Соглашение Минтруд

России и Департамент ЗТ

и СЗН НАО от 18.10.2021г.

№149-2019-Р30079-2/7,

приложен файл. 2.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

2.2. 0 0 8.1 8.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

на 01.12.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. На

сегодняшний день

отклонения отсутствуют.

Между Минтрудом

России и Департаментом

ЗТ и СЗН НАО

подписано

дополнительное

соглашение от 18.10.2021

№ 149-2019-P30079-2/7. В

соответствии с данным

доп.соглашением

значение ряда

показателей и

результатов снижаются и

устанавливаются на

следующем уровне: -

показатель «уровень

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего

возраста», план на 2021

год - 7,4 ус.ед.; -

показатель «доля лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых

выявлены заболевания и

патологические

состояния, находящихся

под диспансерным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

наблюдением», план на

2021 год – 59,3 %; -

показатель «охват

граждан старше

трудоспособного

возраста

профилактическими

осмотрами», включая

диспансеризацию, план

на 2021 год 18,2 %; -

результат «созданы

региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024

года получили не менее

160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста», план на 2021

год – 0,01 тыс. чел. В

настоящее время в

региональный проект

вносятся

соответствующие

изменения.

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.12.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

2.3. 13.52 33 20.72 20.72
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Старшее поколение»"

Соглашение Минтруд

России и Департамент ЗТ

и СЗН НАО от 18.10.2021г.

№149-2019-Р30079-2/7,

приложен файл. Между

Минтрудом России и

Департаментом ЗТ и

СЗН НАО подписано

дополнительное

соглашение от 18.10.2021

№ 149-2019-P30079-2/7. В

соответствии с данным

доп.соглашением

значение ряда

показателей и

результатов снижаются и

устанавливаются на

следующем уровне: -

показатель «уровень

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего

возраста», план на 2021

год - 7,4 ус.ед.; -

показатель «доля лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

выявлены заболевания и

патологические

состояния, находящихся

под диспансерным

наблюдением», план на

2021 год – 59,3 %; -

показатель «охват

граждан старше

трудоспособного

возраста

профилактическими

осмотрами», включая

диспансеризацию, план

на 2021 год 18,2 %; -

результат «созданы

региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024

года получили не менее

160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста», план на 2021

год – 0,01 тыс. чел. В

настоящее время в

региональный проект

вносятся

соответствующие

изменения.

ПроцентФП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

2.4. 50.7 65.9 59 65.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

находящихся под диспансерным

наблюдением, возрастающий

реализации

регионального проекта

«Старшее поколение»"

Соглашение Минтруд

России и Департамент ЗТ

и СЗН НАО от 18.10.2021г.

№149-2019-Р30079-2/7,

приложен файл. 2.

"Информация по

показателям на

01.12.2021" Отчет

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. На

сегодняшний день

отклонения отсутствуют.

Между Минтрудом

России и Департаментом

ЗТ и СЗН НАО

подписано

дополнительное

соглашение от 18.10.2021

№ 149-2019-P30079-2/7. В

соответствии с данным

доп.соглашением

значение ряда

показателей и

результатов снижаются и

устанавливаются на

следующем уровне: -

показатель «уровень

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

соответствующего

возраста», план на 2021

год - 7,4 ус.ед.; -

показатель «доля лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых

выявлены заболевания и

патологические

состояния, находящихся

под диспансерным

наблюдением», план на

2021 год – 59,3 %; -

показатель «охват

граждан старше

трудоспособного

возраста

профилактическими

осмотрами», включая

диспансеризацию, план

на 2021 год 18,2 %; -

результат «созданы

региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024

года получили не менее

160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста», план на 2021

год – 0,01 тыс. чел. В

настоящее время в

региональный проект

вносятся

соответствующие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

изменения.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

10,0000

3,00000,2000 1,0000 2,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000

6,0000

3,00000,8000 1,0800 1,5800 2,1000 4,0000 4,1000 4,4000 5,0000 5,1000

ФП Процент 10,0000

5,1000

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

2.1

План

Факт/прогноз

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Процент 0,0000

96,5000

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.2

План

Факт/прогноз

24,7000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8,1000

4,00000,0000 0,0000 0,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0200 5,3700 6,7000

ФП Условная

единица

0,0000

8,1000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.3

План

Факт/прогноз

33,0000

8,25000,0000 2,7500 5,5000 11,0500 13,7500 16,5000 19,2500 22,0000 24,7500

20,7200

13,50000,0000 0,2400 5,0000 6,0000 14,7800 16,5600 16,5600 16,9200 19,7900

ФП Процент 33,0000

20,7200

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

2.4
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

65,9000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

65,9000

64,80000,0000 11,8000 83,3000 63,6200 58,7000 57,1500 59,7000 59,7000 59,7000

ФП Процент 65,9000

59,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получат

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений. Реализация

мероприятия начнется с

2022 года

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00

1.1.

1

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Согласовани

е

заинтересов

анных

органов и

организаций

В работе.

Отсутствие отклонений.

В работе

01.12.2021 01.12.2021

1.1.

2

Документ утвержден

(подписан)

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

Документ

утвержден

(подписан)

В работе.

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

1.1.

3

Документ опубликован

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информация

об

опубликован

ии

документа

В работе.

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.2

Софинансирование за счет

средств федерального

бюджета программ

субъектов Российской

Федерации, направленных

на обеспечение

безопасных и комфортных

условий предоставления

социальных услуг в сфере

социального

обслуживания (в 2019 – в

17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 25

субъекта Российской

Федерации, 2021 – в 24

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

НАО

"Социальная

поддержка

граждан в

НАО"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу НАО

"Социальная поддержка

граждан в НАО""

Постановление

Администрация НАО от

26.02.2021г. №50-п,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

31.12.2021 31.12.2021

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъектах Российской

Федерации, 2022 – в 24

субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24

субъектах Российской

Федерации, 2024 – в 26

субъектах Российской

Федерации) Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

В работе Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.3

Софинансирование за счет

средств федерального

бюджета программ

субъектов Российской

Федерации, направленных

на обеспечение

безопасных и комфортных

условий предоставления

социальных услуг в сфере

социального

обслуживания (в 2019 – в

17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 25

субъекта Российской

Федерации, 2021 – в 24

субъектах Российской

Федерации, 2022 – в 24

субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24

субъектах Российской

Федерации, 2024 – в 26

субъектах Российской

Федерации) Значение:

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Информация по

значению результата:

В работе.В работе

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

0

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1,0000 Дата: 31.12.2022

1.3.

1

Акт разработан

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

В работе.

В работе

Отсутствие отклонений

01.02.2022 01.02.2022

1.3.

2

Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Шевелев

Павел

Валерьевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Согласнован

ие с

заинтересов

анными

органами и

организация

ми

В работе.

В работе

Отсутствие отклонений

15.02.2022 15.02.2022

1.4

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

Письмо

Письмо

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДС и ЖКХ НАО

от 30.11.2021г. №7035,

приложен файл.

Существует риск: Риск

22.12.2021 31.12.2022

0Объект 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв.

м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году

- 27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв.

м., для размещения 1435

граждан. В 2022 году -

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв.

м, для размещения 1678

граждан. В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. В 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 29

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв.

м, для размещения 3971

граждан. Значение: 0,0000

Дата: 22.12.2021

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Перенесение

сроков строительства с

2022 года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар» Принятые

меры: 1. В настоящее

время разработан и

утвержден паспорт

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт

инвестиционного

проекта направлен в

адрес Департамента

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.,

срок исполнения

31.12.2022. Наличие

критических отклонений

Просрочка 374 дня.

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

1

Закупка включена в план

закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

Просрочка 374 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

22.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

В настоящее время

разработан и утвержден

паспорт

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт

инвестиционного

проекта направлен в

адрес Департамента

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Сроки

строительства с 2022

года перенесены на 2023

год по объекту «Дом-

интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар».

Принятые меры:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. В настоящее время

разработан и утвержден

паспорт

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт

инвестиционного

проекта направлен в

адрес Департамента

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.,

срок исполнения

31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.4.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

В работе.

Просрочка 374 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

22.12.2021 31.12.2022



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Сроки

строительства с 2022

года перенесены на 2023

год по объекту «Дом-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар».

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработан и утвержден

паспорт

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт

инвестиционного

проекта направлен в

адрес Департамента

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.,

срок исполнения

31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.4.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

В работе.

Просрочка 374 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

22.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Сутевые: Сроки

строительства с 2022

года перенесены на 2023

год по объекту «Дом-

интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар».

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработан и утвержден

паспорт

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт

инвестиционного

проекта направлен в

адрес Департамента

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.,

срок исполнения

31.12.2022.

Наличие критических

отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

Просрочка 374 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

22.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Сроки

строительства с 2022

года перенесены на 2023

год по объекту «Дом-

интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар».

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработан и утвержден

паспорт

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт

инвестиционного

проекта направлен в

адрес Департамента

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.,

срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.4.

5

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

 Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по ПД

В работе.

Просрочка 593 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

17.05.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.; Сутевые:

Сроки строительства с

2022 года перенесены на

2023 год по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар».

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработан и утвержден

паспорт

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт

инвестиционного

проекта направлен в

адрес Департамента

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.,

срок исполнения

31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.4.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

 Разрешение

на

строительст

во

В работе.

Просрочка 534 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

15.07.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Сроки

строительства с 2022

года перенесены на 2023

год по объекту «Дом-

интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар».

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработан и утвержден

паспорт

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт

инвестиционного

проекта направлен в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

адрес Департамента

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.,

срок исполнения

31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.5

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений. В работе

Предоставлена

информация : 0 из 0.

22.12.2022 22.12.2022

0Объект 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв.

м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году

- 27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв.

м., для размещения 1435

граждан. В 2022 году -

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв.

м, для размещения 1678

граждан. В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. В 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 29

объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв.

м, для размещения 3971

граждан. Значение: 0,0000

Дата: 22.12.2022

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.5.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Государстве

нный

контракт

В работе.

В работе

Отсутствие отклонений

28.02.2022 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.6

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений. В работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

11.12.2024 11.12.2024

1Объект 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв.

м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году

- 27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв.

м., для размещения 1435

граждан. В 2022 году -

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв.

м, для размещения 1678

граждан. В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. В 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 29

объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв.

м, для размещения 3971

граждан. Значение: 1,0000

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Ненецкого

автономного

округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дата: 11.12.2024

1.7

Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобретение объектов

недвижимого имущества в

государственную

собственность Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

Письмо

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо ДС и ЖКХ НАО

от 30.11.2021г. №7035,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

01.12.2021 31.12.2022

0

Докумен

т

01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., Вероятность:

50%, Сутевые:

Перенесение сроков

строительства с 2022

года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Нарьян-Мар» Принятые

меры: 1. В настоящее

время разработан и

утвержден паспорт

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт

инвестиционного

проекта направлен в

адрес Департамента

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.,

срок исполнения

31.12.2022. Наличие

критических отклонений

Просрочка 395 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.7.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

 Положитель

ное

заключение

государстве

нной

В работе.

Просрочка 593 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

17.05.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

экспертизы

по ПД

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

Сутевые: Сроки

строительства с 2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

года перенесены на 2023

год по объекту «Дом-

интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар».

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработан и утвержден

паспорт

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт

инвестиционного

проекта направлен в

адрес Департамента

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.,

срок исполнения

31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.7.

2

Получено разрешение на

строительство

Масюков

Павел

 Разрешение

на

В работе.

Просрочка 534 дней.

15.07.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(реконструкцию)

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

строительст

во

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

одностороннем порядке.

В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., Вероятность:

100%, Сутевые:

Перенесение сроков

строительства с 2022

года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., срок

исполнения 31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.7.

3

Закупка включена в план

закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

В работе.

Просрочка 395 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

01.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработан и утвержден

паспорт

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт

инвестиционного

проекта направлен в

адрес Департамента
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.,

срок исполнения

31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.7.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

В работе.

Просрочка 395 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

01.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., Вероятность:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

100%, Сутевые:

Перенесение сроков

строительства с 2022

года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработан и утвержден

паспорт

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт

инвестиционного

проекта направлен в

адрес Департамента

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.,

срок исполнения

31.12.2022.

Наличие критических

отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.7.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

Просрочка 395 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

01.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., Вероятность:

100%, Сутевые:

Перенесение сроков

строительства с 2022

года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработан и утвержден

паспорт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инвестиционного

проекта по объекту

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар». Паспорт

инвестиционного

проекта направлен в

адрес Департамента

финансов и экономики

НАО для получения

заключения об

эффективности

использования средств

окружного бюджета,

направляемых на

капитальные вложения.,

срок исполнения

31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

1.7.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

В работе.

Просрочка 395 дней.

Существует риск:

Риск не достижения

результата по

строительству дома-

интерната в г. Нарьян-

Мар, Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

01.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.; Сутевые:

Перенесение сроков

строительства с 2022

года на 2023 год по

объекту «Дом-интернат
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для престарелых в г.

Нарьян-Мар»

Принятые меры:

1. В настоящее время

разработано и

утверждено новое

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., срок

исполнения 31.12.2022.

Наличие критических

отклонений

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Не менее 90 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находятся под

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамен

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

01.12.2021 01.12.2021

59.3Процент 0 5965.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

диспансерным

наблюдением к концу

2024 года Значение:

65,9000 Дата: 01.12.2021

та

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

реализации

регионально

го проекта

«Старшее

поколение»,

Иное

Информация

об

исполнении

показателей

на

01.12.2021

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Старшее поколение»"

Соглашение Минтруд

России и Департамент

ЗТ и СЗН НАО от

18.10.2021г. №149-2019-

Р30079-2/7, приложен

файл. 2. "Информация об

исполнении показателей

на 01.12.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.12.2021г. №

б/н, приложен файл. На

сегодняшний день

отклонения отсутствуют

Между Минтрудом

России и Департаментом

ЗТ и СЗН НАО

подписано

дополнительное

соглашение от

18.10.2021 № 149-2019-

P30079-2/7. В

соответствии с данным

доп.соглашением

значение ряда

показателей и

результатов снижаются и

устанавливаются на

следующем уровне: -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

показатель «уровень

госпитализации на

геронтологические

койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения

соответствующего

возраста», план на 2021

год - 7,4 ус.ед.; -

показатель «доля лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых

выявлены заболевания и

патологические

состояния, находящихся

под диспансерным

наблюдением», план на

2021 год – 59,3 %; -

показатель «охват

граждан старше

трудоспособного

возраста

профилактическими

осмотрами», включая

диспансеризацию, план

на 2021 год 18,2 %; -

результат «созданы

региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024

года получили не менее
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста», план на 2021

год – 0,01 тыс. чел. В

настоящее время в

региональный проект

вносятся

соответствующие

изменения.

Предоставлена

информация : 59 из 65.9.

2.2

Не менее 90 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находятся под

диспансерным

наблюдением к концу

2024 года Значение:

69,1000 Дата: 01.12.2022

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений в работе

Предоставлена

информация : 59 из 69.1.

01.12.2022 01.12.2022

69.1Процент 0 5969.1

2.2.

Услуга оказана (работы

Левина

В работе.

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

выполнены)

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Отсутствие отклонений

в работе

2.3

Во всех субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,0050 Дата:

01.12.2020

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

Информация

о

достижении

показателей

РП Старшее

поколение

на

01.12.2021

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.12.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

Существует риск: Не

01.12.2020 01.12.2021

0.01

Тысяча

человек

0 0.0060.005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

достижение показателя,

Причина риска:

Исполнение

государственного

контракта по разработке

проектной

документации для

строительства объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар» (далее –

Контракт) Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

сообщает, что от ООО

«Вигор» поступило

письмо (исх. от

30.07.2021 № 1287) о

том, что он не может

выполнить взятые на

себя обязательства по

Контракту, в связи с эти

данный контракт

расторгнут 10.09.2021 в

одностороннем порядке.

В настоящее время

разработано и

утверждено новое
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

техническое задание на

проектирование и

строительство объекта

«Дом интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»,

осуществляется

подготовка

необходимой

технической

документации для

проведения конкурсных

процедур., Вероятность:

100%, Сутевые: Данный

показатель в 2020 году

не выполнен в полном

объеме Принятые меры:

1. В Минтруд России

направлено письмо

Департамента от

13.07.2021 № 10114 о

рассмотрении снижения

значений данных

показателей и

результатов до уровня

фактически достигнутых

значений по состоянию

на 01.07.2021., срок

исполнения 01.10.2021.

Исполнение показателя в

2020 году в годовой

отчет занесено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отклонения отсутствуют

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 0.006 из

0.005.

2.4

Во всех субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,0200 Дата:

01.12.2021

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Старшее

поколение»,

Отчет

Информация

по

состоянию

на

01.11.2021

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Старшее поколение»"

Соглашение Минтруд

России и Департамент

ЗТ и СЗН НАО от

18.10.2021г. №149-2019-

Р30079-2/7, приложен

файл. 2. "Информация по

состоянию на

01.11.2021" Отчет

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.11.2021г. №

б/н, приложен файл.

Между Минтрудом

России и Департаментом

ЗТ и СЗН НАО

подписано

дополнительное

01.12.2021 01.12.2021

0.01

Тысяча

человек

0 0.0050.02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашение от

18.10.2021 № 149-2019-

P30079-2/7. В

соответствии с данным

доп.соглашением

значение ряда

показателей и

результатов снижаются и

устанавливаются на

следующем уровне: -

показатель «уровень

госпитализации на

геронтологические

койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения

соответствующего

возраста», план на 2021

год - 7,4 ус.ед.; -

показатель «доля лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых

выявлены заболевания и

патологические

состояния, находящихся

под диспансерным

наблюдением», план на

2021 год – 59,3 %; -

показатель «охват

граждан старше

трудоспособного

возраста

профилактическими
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

осмотрами», включая

диспансеризацию, план

на 2021 год 18,2 %; -

результат «созданы

региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024

года получили не менее

160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста», план на 2021

год – 0,01 тыс. чел. В

настоящее время в

региональный проект

вносятся

соответствующие

изменения.

Предоставлена

информация : 0.005 из

0.02.

2.4.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

В работе.

В работе

Отсутствие отклонений

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

2.5

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения в 2019 году в 7

субъектах Российской

Федерации, в 2020 году - в

68 субъектах Российской

Федерации, в 2021 году - в

70 субъектах Российской

Федерации, в 2022 году - в

75 субъектах Российской

Федерации, в 2023 году - в

80 субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в

85 субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата: 01.12.2021

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 0.

01.12.2021 01.12.2021

1

Условная

единица

0 10

2.6

Не менее 95 процентов

лиц старше

Левина

Елена

Письмо

Письмо об

Информация по

значению результата:

01.12.2021 01.12.2021

96.5Процент 0 96.595
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к

концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2021

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

исполнении

результата

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

об исполнении

результата" Письмо

ГБСУ НАО

"Пустозерский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов" от

01.12.2021г. №788-и,

приложен файл. ГБСУ

НАО "Пустозерский

дом-интернат для

престарелых и

инвалидов" проведена

вакцинация от

пневмококковой

инфекции проживающих

15.11.2021 Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 96.5 из 95.

2.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

Письмо

Информация

о

проведении

вакцинации

от

пневмококко

вой

инфекции

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

проведении вакцинации

от пневмококковой

инфекции

проживающих" Письмо

ГБСУ НАО

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

проживающи

х

"Пустозерский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов" от

01.12.2021г. №788-и,

приложен файл.

Вакцинация от

пневмококковой

инфекции проживающих

в ГБСУ НАО

"Пустозерский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов" проведена

15.11.2021

2.6.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

В работе.

Отсутствие отклонений

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа по

вопросам

здравоохран

ения

2.6.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

В работе.

Отсутствие отклонений

01.12.2021 01.12.2021

2.7

Разработан и внедрен в

практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов Значение:

0,0000 Дата: 01.12.2021

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

01.12.2021 01.12.2021

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1

18,0018,00

(12) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

1.1 18,00 100,0018,0018,00

18,0018,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 18,00

кассовое исполнение 16,4 тыс.

руб.

100,0018,0018,00

18,0018,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

18,00 100,0018,0018,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

18,0018,00 18,00 100,0018,0018,00

18,0018,00 18,00 100,0018,0018,00

18,0018,00 18,00 100,0018,0018,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м,  для размещения  более 1325 граждан.

В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан.

В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для  размещения 1678 граждан.

В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения  3971 граждан.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

собственность

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 948.00 5 948.005 948.005 948.005 948.005 948.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

План

0.00 0.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.0018.0018.0018.0018.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018.000.000.000.00

0.00

0.00


