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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации" Соглашение

от г. №, приложен файл.

1.1. 51.4 0 0 57.2

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации" Соглашение

от г. №, приложен файл.

1.2. 82.5 0 0 72.2
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

57,2000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

57,2000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

72,2000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

72,2000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Чинаров

Александр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

АИС

Реформа

ЖКХ

Иное Проект

дополнитель

ного

соглашения

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Проект

дополнительного

соглашения" Иное от г.

№, приложен файл. В

соответствие с

доведенным проектом

дополнительного

соглашения данная кт не

актуальна.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

31.12.2021 31.12.2021

3Штука 0 03

1.1.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Лешуков

Николай

Юрьевич  -

Начальник

управления

Иное Проект

дополнитель

ного

соглашения

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

дополнительного

соглашения" Иное  от г.

№, приложен файл.

В соответствие с

доведенным проектом

дополнительного

соглашения данная кт не

актуальна.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Лешуков

Николай

Юрьевич  -

Начальник

управления

Иное Проект

дополнитель

ного

соглашения

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

дополнительного

соглашения" Иное  от г.

№, приложен файл.

В соответствие с

доведенным проектом

дополнительного

соглашения данная кт не

актуальна.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Лешуков

Николай

Юрьевич  -

Начальник

управления

Иное Проект

дополнитель

ного

соглашения

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

дополнительного

соглашения" Иное  от г.

№, приложен файл.

В соответствие с

доведенным проектом

дополнительного

соглашения данная кт не

актуальна.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Лешуков

Николай

Юрьевич  -

Начальник

управления

Иное Проект

дополнитель

ного

соглашения

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

дополнительного

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашения" Иное  от г.

№, приложен файл.

В соответствие с

доведенным проектом

дополнительного

соглашения данная кт не

актуальна.

1.1.

5

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Чинаров

Александр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

Иное Проект

дополнитель

ного

соглашения

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

дополнительного

соглашения" Иное  от г.

№, приложен файл.

В соответствие с

доведенным проектом

дополнительного

соглашения данная кт не

актуальна.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Лешуков

Николай

Юрьевич  -

Начальник

управления

Иное Проект

дополнитель

ного

соглашения

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

дополнительного

соглашения" Иное  от г.

№, приложен файл.

В соответствие с

доведенным проектом

дополнительного

соглашения данная кт не

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

актуальна.

1.1.

7

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Чинаров

Александр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

Иное Проект

дополнитель

ного

соглашения

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

дополнительного

соглашения" Иное  от г.

№, приложен файл.

В соответствие с

доведенным проектом

дополнительного

соглашения данная кт не

актуальна.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

8

Строительно-монтажные

работы завершены

Лешуков

Николай

Юрьевич  -

Начальник

управления

Иное Проект

дополнитель

ного

соглашения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

дополнительного

соглашения" Иное  от г.

№, приложен файл.

В соответствие с

доведенным проектом

дополнительного

соглашения данная кт не

актуальна.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

9

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Чинаров

Александр

Александров

ич  -

Иное Проект

дополнитель

ного

соглашения

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

дополнительного

соглашения" Иное  от г.

№, приложен файл.

В соответствие с

доведенным проектом

дополнительного

соглашения данная кт не

актуальна.

1.1.

10

Оборудование

приобретено

Лешуков

Николай

Юрьевич  -

Начальник

управления

Иное Проект

дополнитель

ного

соглашения

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

дополнительного

соглашения" Иное  от г.

№, приложен файл.

В соответствие с

доведенным проектом

дополнительного

соглашения данная кт не

актуальна.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

11

Оборудование

установлено

Лешуков

Николай

Юрьевич  -

Начальник

управления

Иное Проект

дополнитель

ного

соглашения

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

дополнительного

соглашения" Иное  от г.

№, приложен файл.

В соответствие с

доведенным проектом

дополнительного

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашения данная кт не

актуальна.

1.1.

12

Оборудование введено в

эксплуатацию

Лешуков

Николай

Юрьевич  -

Начальник

управления

Иное Проект

дополнитель

ного

соглашения

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

дополнительного

соглашения" Иное  от г.

№, приложен файл.

В соответствие с

доведенным проектом

дополнительного

соглашения данная кт не

актуальна.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

13

Техническая готовность

объекта, %

Лешуков

Николай

Юрьевич  -

Начальник

управления

Иное Проект

дополнитель

ного

соглашения

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

дополнительного

соглашения" Иное  от г.

№, приложен файл.

В соответствие с

доведенным проектом

дополнительного

соглашения данная кт не

актуальна.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

14

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Лешуков

Николай

Юрьевич  -

Иное Проект

дополнитель

ного

В работе.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

получено

Начальник

управления

соглашения

1. "Проект

дополнительного

соглашения" Иное  от г.

№, приложен файл.

В соответствие с

доведенным проектом

дополнительного

соглашения данная кт не

актуальна.
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 857.400.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


