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регионального проекта —

Масюков Павел Александрович
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" ( F2-11 ) Формирование комфортной городской среды Ненецкий автономный округ"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

12 128,30

отклонения отсутствуют
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%),

возрастающий

Данные оперативные,

фактические данные

будут рассчитаны к

01.04.2023. Значения

показателя паспорта не

соответствует значению

показателя,

утвержденному доп.

соглашением № 069-2019-

F20021-2/10 от 20.12.2022

1.1. 0 100 100100100

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат КС-3

(Рыбников)" Иное МКУ

«УГХ г.Нарьян-Мара» и

ИП Петрова А.В. от

13.10.2022г. №1, приложен

файл. 2. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат КС-3

(Зона отдыха)" Иное

МКУ «УГХ

г.Нарьян-Мара» и ИП

Акопян Э.А. от

28.11.2022г. №1, приложен

файл. отклонений нет.

Работы выполнены,

приняты, оплачены в

полном объеме.

1.2. 6 15 151515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской

средой, возрастающий

Данные оперативные,

фактические данные

будут рассчитаны к

01.04.2023. Значения

показателя паспорта не

соответствует значению

показателя,

утвержденному доп.

соглашением № 069-2019-

F20021-2/10 от 20.12.2022

1.3. 0 1 111

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Данные оперативные,

фактические данные

будут рассчитаны к

01.04.2023. Значения

показателя паспорта не

соответствует значению

показателя,

утвержденному доп.

соглашением № 069-2019-

F20021-2/10 от 20.12.2022

1.4. 174 199 199199199

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Данные оперативные,

фактические данные

будут рассчитаны к

01.04.2023. Значения

показателя паспорта не

соответствует значению

показателя,

утвержденному доп.

соглашением № 069-2019-

F20021-2/10 от 20.12.2022

2.1. 0 14 141414

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет для

расчета показателя «Доля

2.2. 0 90 10090100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %, возрастающий

закупок оборудования,

имеющего российское

происхождение»" Отчет

Департамента

строительства, жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

29.12.2022г. №7759,

приложен файл.

показатель выполнен в

значении 100%

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на территориях

которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской среды,

%, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» " Отчет

Департамента

строительства, жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл. 2.

"Сводный региональный

отчет об итогах

рейтингового голования"

Отчет Администрации

Ненецкого автономного

2.3. 33.5 20 24.992024.99
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

округа от 07.06.2022г. №01

-24/4429, приложен файл.

Отклонений нет,

показатель выполнен в

значении 24,99 % при

плане 20%
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Индекс качества городской среды

1.1

План

Факт/прогноз

199,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

199,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Балл 0,00

0,00

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

15,00

13,0013,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 15,00

15,00

13,0013,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 14,00

ФП Единица 15,00

14,00

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.3

План

Факт/прогноз

100,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

1,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Единица 0,00

0,00

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.1

План

Факт/прогноз

20,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24,99

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,30 25,00 24,99 24,99

ФП Процент 0,00

24,99

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

100,00

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

14,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.)

муниципальных

образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отчет

субъекта РФ

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат (КС-

3)

Рыбников,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат (КС-

3) Зона

отдыха

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3) Рыбников"

Иное МКУ "УГХ

г.Нарьян-Мара" и ИП

Петрова А.В. от

13.10.2022г. №1,

приложен файл. 2.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3) Зона

отдыха" Иное МКУ

"УГХ г.Нарьян-Мара" и

ИП Акопян Э.А. от

28.11.2022г. №1,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. Работы

выполнены, приняты и

оплачены в полном

объеме по всем

объектам.

Предоставлена

31.12.2022 31.12.2022

15Единица 0 1515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 15 из 15.

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат (КС-

3) Рыбников,

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат (КС-

3) Зона

отдыха

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3) Рыбников"

Иное МКУ "УГХ

г.Нарьян-Мара" и ИП

Петрова А.В. от

13.10.2022г. №1,

приложен файл. 2.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3) Зона

отдыха" Иное МКУ

"УГХ г.Нарьян-Мара" и

ИП Акопян Э.А. от

28.11.2022г. №1,

приложен файл. работы

выполнены и приняты

заказчиком

31.12.2022 29.12.2022

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Письмо

Согласовани

е для

перечислени

я объема

субсидии по

Рыбников ,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Согласование для

перечисления объема

субсидии по Рыбников "

Письмо Департамента

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Согласовани

е для

перечислени

я субсидии

по Рыбников

(ОБ), Иное

Согласовани

е для

перечислени

я субсидии

по Зоне

отдыха (ОБ)

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

27.10.2022г. №6221,

приложен файл. 2.

"Согласование для

перечисления субсидии

по Рыбников (ОБ)" Иное

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

27.10.2022г. №147,

приложен файл. 3.

"Согласование для

перечисления субсидии

по Зоне отдыха (ОБ)"

Иное Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

05.12.2022г. №161,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отклонения отсутствуют.

Документы на

предоставление

субсидии проверены в

соответствии с

утвержденным

порядком.

1.1.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное Заявка

на

перечислени

е субсидии

из

окружного

бюджета

объект

Рыбников

(ОБ), Иное

Заявка на

перечислени

е субсидии в

рамках

проекта по

Рыбников

(ФБ) , Иное

Заявка на

перечислени

е субсидии

из

окружного

бюджета по

Зоне отдыха

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Заявка на

перечисление субсидии

из окружного бюджета

объект Рыбников (ОБ)"

Иное Администрации

МО "Городской округ

"Город Нарьян-Мар" от

26.10.2022г. №6430/01-

16, приложен файл. 2.

"Заявка на перечисление

субсидии в рамках

проекта по Рыбников

(ФБ) " Иное

Администрации МО

"Городской округ

"Город Нарьян-Мар" от

26.10.2022г. №6431/01-

16, приложен файл. 3.

"Заявка на перечисление

субсидии из окружного

бюджета по Зоне отдыха

(ОБ)" Иное

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(ОБ)

Администрации МО

"Городской округ

"Город Нарьян-Мар" от

01.12.2022г. №7419/01-

16, приложен файл.

отклонения отсутствуют,

заявки на перечисление

субсидии с пакетом

подтверждающих

документов

предоставлены

1.2

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.)

муниципальных

образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 17,0000

Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

отчет

субъекта РФ

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 15 из 17.

31.12.2023 31.12.2023

17Единица 0 1517
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

1.2.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджету

Ненецкого

автономного

округа на

поддержку

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды в

рамках

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидии из

федерального бюджету

Ненецкого автономного

округа на поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Соглашение

Минстрой России и

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 26.12.2022г. №

069-09-2023-469,

приложен файл.

отклонений нет,

соглашение заключено

26.12.2022

15.02.2023 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городской

среды»

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

Отчет по

вовлечению

граждан в

реализацию

федеральног

о проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды",

Отчет

Сводный

региональны

й отчет об

итогах

рейтинговог

о

голосования

в 2022 году

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет по вовлечению

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"" Письмо

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл. 2.

"Сводный региональный

отчет об итогах

рейтингового

голосования в 2022

году" Отчет

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 07.06.2022г. №

01-24/4429, приложен

31.12.2022 29.12.2022

24.99Процент 0 24.9920
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл. показатель

выполнен, отклонений

нет. Предоставлена

информация : 24.99 из

20.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Отчет

Сводный

региональны

й отчет об

итогах

рейтинговог

о

голосования

в 2022 году,

Отчет Отчет

по

вовлечению

граждан в

реализацию

федеральног

о проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"" Отчет

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл. 2.

"Сводный региональный

отчет об итогах

рейтингового

голосования в 2022

году" Отчет

Администрации

Ненецкого автономного

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа от 06.06.2022г. №

01-24/4429, приложен

файл. отклонения

отсутствуют

2.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

Отчет по

вовлечению

граждан в

реализацию

федеральног

о проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды",

Отчет

Сводный

региональны

й отчет об

итогах

рейтинговог

о

голосования

в 2022 году

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"" Письмо

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл. 2.

"Сводный региональный

отчет об итогах

рейтингового

голосования в 2022

году" Отчет

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 07.06.2022г. №

01-24/4429, приложен

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл. результат

достигнут, отклонения

отсутствуют.

2.1.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Просрочка 153

дней. Риск снят:

Некорректная

синхронизация паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

синхронизации паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

28.12.2022г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

срок исполнения

28.12.2022.

01.08.2022 01.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.1.

4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Просрочка 153

дней. Риск снят:

Некорректная

синхронизация паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

синхронизации паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

28.12.2022г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

срок исполнения

28.12.2022.

01.08.2022 01.01.2023

2.1.

5

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Масюков

Павел

В работе. Просрочка 122

дней. Риск снят:

01.09.2022 01.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Некорректная

синхронизация паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

синхронизации паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

срок исполнения

28.12.2022.

2.1.

6

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

В работе. Просрочка 122

дней. Риск снят:

заведение

корректирующего

отчета по

01.09.2022 01.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

дополнительным

контрольным точкам ,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

синхронизации паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

срок исполнения

28.12.2022.

2.1.

7

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

В работе. Просрочка 92

дней. Риск снят:

Некорректная

синхронизация паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата,

Причина риска: Причина

01.10.2022 01.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

связана с некорректной

синхронизации паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

28.12.2022г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

срок исполнения

28.12.2022.

2.1.

8

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

В работе. Просрочка 92

дней. Риск снят:

заведение

корректирующего

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

синхронизации паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

01.10.2022 01.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

проекта после

утверждения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

28.12.2022г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

срок исполнения

28.12.2022.

2.2

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 01.11.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

Приложение

№ 7 к

государстве

нной

программе

Ненецкого

автономного

округа

"Формирова

ние

современной

городской

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

внесении изменения в

Приложение № 7 к

государственной

программе Ненецкого

автономного округа

"Формирование

современной городской

среды Ненецкого

автономного округа""

Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

01.11.2022 02.12.2022

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

среды

Ненецкого

автономного

округа"

округа от 19.10.2022г. №

283-п, приложен файл.

Просрочка 31 день.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.2.

1

Документ разработан

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

Направление

проекта

постановлен

ия в

правовое

управление

на

заключение

и

рассмотрени

е на

заседании

Администра

ции

Ненецкого

автономного

округа

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Направление проекта

постановления в

правовое управление на

заключение и

рассмотрение на

заседании

Администрации

Ненецкого автономного

округа " Письмо ДС и

ЖКХ НАО от

11.10.2022г. №5868,

приложен файл. Риск

снят: Несущественный,

Причина риска: Позднее

занесение отчета по

контрольной точке в

систему , Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.10.2022г. Принятые

меры: 1. проект

01.10.2022 11.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлен и направлен

на соглаосвание, срок

исполнения 01.10.2022,

риск отсутствует, меры

выполнены. контрольная

точка выполнена

2.2.

2

Документ утвержден

(подписан)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

Приложение

№ 7 к

государстве

нной

программе

Ненецкого

автономного

округа

"Формирова

ние

современной

городской

среды

Ненецкого

автономного

округа"

Выполнено. Просрочка

18 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

Приложение № 7 к

государственной

программе Ненецкого

автономного округа

"Формирование

современной городской

среды Ненецкого

автономного округа" "

Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 19.10.2022г. №

283-п, приложен файл.

Риск снят:

Незначительный,

Причина риска:

Необходимость

прохождения

согласований с

участниками программы

01.10.2022 19.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и получения заключения

контрольных органов,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

20.10.2022г. Принятые

меры: 1. Получение

заключений от

контрольных органов и

направление на

рассмотрение в

Аппарата

Администрации НАО на

утверждение, срок

исполнения 20.10.2022,

риск минимальный.

контрольная точка

выполнена

2.2.

3

Документ опубликован

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

Приложение

7 к

государстве

нной

программе

Ненецкого

автономного

округа

"Формирова

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

Приложение 7 к

государственной

программе Ненецкого

автономного округа

"Формирование

современной городской

среды Ненецкого

автономного округа""

Постановление

01.11.2022 19.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ние

современной

городской

среды

Ненецкого

автономного

округа"

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 19.10.2022г. №

283-п, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.3

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 15.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

 

15.12.2022 10.01.2023

Условная

единица

0 01

2.3.

1

Документ разработан

Масюков

Павел

Александро

Протокол

Об итогах

голосования

В работе. Просрочка 192

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об

01.07.2022 09.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

в 2022 году

по выбору

общественн

ых

территорий

для

благоустрой

ства

итогах голосования в

2022 году по выбору

общественных

территорий для

благоустройства"

Протокол заседания

общественной комиссии

от 01.06.2022г. №34,

приложен файл. Риск

снят: Некорректная

правка в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата с

01.11.2022 на 15.12.2022,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

правкой в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. В отчете за

ноябрь результат по

сроку 01.11.2022

выполнен. В связи с

синхронизацией

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

срок выполнения

результата изменен с

01.11.2022 на 15.12.2022,

причем в паспорте
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

некорректно

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями аннулирован

и включен новый

результат по сроку

15.12.2022. В результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат

по сроку 01.11.2022 в

системе числится в

статусе «в работе». ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.01.2023г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по контрольной

точкевнесены,, срок

исполнения 09.01.2023,

Выполнено. Отклонения

отсутствуют. В отчете за

ноябрь результат по

сроку 01.11.2022

выполнен. В связи с

синхронизацией

регионального паспорта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с паспортом

федерального проекта

срок выполнения

результата изменен с

01.11.2022 на 15.12.2022,

причем в паспорте

некорректно

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями аннулирован

и включен новый

результат по сроку

15.12.2022. В результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат

по сроку 01.11.2022 в

системе числится в

статусе "в работе".

2.3.

2

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

Постановлен

ие Об

утверждении

перечня

общественн

ых

территорий

для

проведения

В работе. Просрочка 285

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении перечня

общественных

территорий для

проведения

голосования"

Постановление

31.03.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

голосования

Администрации МО

«Городской округ

«Город Нарьян-Мар» от

20.12.2021г. №1555,

приложен файл. Риск

снят: Некорректная

правка в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата с

01.11.2022 на 15.12.2022,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

правкой в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе». ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.01.2023г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по контрольной

точке , срок исполнения

09.01.2023. Отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по

первоначальному сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе».

2.3.

3

Документ утвержден

(подписан)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

приложение

7 к

государстве

В работе. Просрочка 101

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

приложение 7 к

государственной

программе Ненецкого

01.10.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

нной

программе

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

ние

современной

городской

среды

Ненецкого

автономного

округа»

автономного округа

«Формирование

современной городской

среды Ненецкого

автономного округа»"

Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 19.10.2022г. №

283-п, приложен файл.

Риск снят: Некорректная

правка в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата с

01.11.2022 на 15.12.2022,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

правкой в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе». ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.01.2023г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по контрольной

точке , срок исполнения

09.01.2023. Отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по

первоначальному сроку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе».

2.3.

4

Документ опубликован

Масюков

Павел

Иное

Официально

В работе. Просрочка 26

дней. Подтверждающие

15.12.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

е

опубликован

ие

постановлен

ия 283-п от

19.10.2022

документы: 1.

"Официальное

опубликование

постановления 283-п от

19.10.2022" Иное

Официальный интернет-

портал правовой

информации

parvo.gov.ru от

24.10.2022г. №

8300202210240001,

приложен файл. Риск

снят: Некорректная

правка в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата с

01.11.2022 на 15.12.2022,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

правкой в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе». ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.01.2023г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по контрольной

точке , срок исполнения

09.01.2023. Отклонения

отсутствуют. Результат
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнен по

первоначальному сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе».
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.3.

5

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

Направление

согласованн

ого проекта

постановлен

ия на

рассмотрени

е на

заседании

Администра

ции

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Просрочка 131

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Направление

согласованного проекта

постановления на

рассмотрение на

заседании

Администрации

Ненецкого автономного

округа" Письмо

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

11.10.2022г. №5868,

приложен файл. Риск

снят: Некорректная

правка в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата с

01.11.2022 на 15.12.2022,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

правкой в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. Результат

01.09.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнен по сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе». ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

09.01.2023г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по контрольной

точке , срок исполнения

09.01.2023. Отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по

первоначальному сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе».

2.3.

6

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Официально

е

опубликован

ие

постановлен

ия 283-п от

19.10.2022

(изменения в

госпрограм

му)

В работе. Просрочка 40

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное

опубликование

постановления 283-п от

19.10.2022 (изменения в

госпрограмму)" Иное

Официальный интернет-

портал правовой

информации

prаvo.gov.ru от

24.10.2022г. №

8300202210240001,

приложен файл. Риск

снят: Некорректная

правка в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата с

01.11.2022 на 15.12.2022,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

правкой в ГИИС ЭБ

переноса срока

01.12.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

статусом «в работе». ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.01.2023г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по контрольной

точке , срок исполнения

09.01.2023. Отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по

первоначальному сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе».

2.4

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 15.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

 

15.12.2022 10.01.2023

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.4.

1

Документ разработан

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Протокол

Об итогах

голосования

в 2022 году

по выбору

общественн

ых

территорий

для

благоустрой

ства

В работе. Просрочка 192

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об

итогах голосования в

2022 году по выбору

общественных

территорий для

благоустройства"

Протокол заседания

общественной комиссии

от 01.06.2022г. №34,

приложен файл. Риск

снят: Некорректная

правка в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата с

01.11.2022 на 15.12.2022,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

правкой в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. В отчете за

ноябрь результат по

сроку 01.11.2022

выполнен. В связи с

синхронизацией

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

срок выполнения

01.07.2022 09.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата изменен с

01.11.2022 на 15.12.2022,

причем в паспорте

некорректно

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями аннулирован

и включен новый

результат по сроку

15.12.2022. В результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат

по сроку 01.11.2022 в

системе числится в

статусе «в работе». ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.01.2023г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по контрольной

точке , срок исполнения

09.01.2023. Отклонения

отсутствуют. В отчете за

ноябрь результат по

сроку 01.11.2022

выполнен. В связи с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

синхронизацией

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

срок выполнения

результата некорректно

изменен с 01.11.2022 на

15.12.2022, причем в

паспорте выполненный

результат по сроку

01.11.2022 со всеми

занесенными

подтверждающими

сведениями аннулирован

и включен новый

результат по сроку

15.12.2022. В результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат

по сроку 01.11.2022 в

системе числится в

статусе «в работе».

2.4.

2

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Постановлен

ие Об

утверждении

перечня

общественн

ых

территорий

В работе. Просрочка 285

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении перечня

общественных

территорий для

проведения

31.03.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

для

проведения

голосования

голосования"

Постановление

Администрации МО

«Городской округ

«Город Нарьян-Мар» от

20.12.2021г. №1555,

приложен файл. Риск

снят: Некорректная

правка в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата с

01.11.2022 на 15.12.2022,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

правкой в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе». ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.01.2023г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по контрольной

точке , срок исполнения

09.01.2023. Отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по

первоначальному сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе».

2.4.

3

Документ утвержден

(подписан)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

приложение

В работе. Просрочка 101

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

приложение 7 к

01.10.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

7 к

государстве

нной

программе

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

ние

современной

городской

среды

Ненецкого

автономного

округа»

государственной

программе Ненецкого

автономного округа

«Формирование

современной городской

среды Ненецкого

автономного округа»"

Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 19.10.2022г. №

283-п, приложен файл.

Риск снят: Некорректная

правка в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата с

01.11.2022 на 15.12.2022,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

правкой в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе». ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.01.2023г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по контрольной

точке , срок исполнения

09.01.2023. Отклонения

отсутствуют. Результат
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнен по

первоначальному сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе».
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.4.

4

Документ опубликован

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Официально

е

опубликован

ие

постановлен

ия 283-п от

19.10.2022

В работе. Просрочка 26

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное

опубликование

постановления 283-п от

19.10.2022" Иное

Официальный интернет-

портал правовой

информации

parvo.gov.ru от

24.10.2022г. №

8300202210240001,

приложен файл. Риск

снят: Некорректная

правка в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата с

01.11.2022 на 15.12.2022,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

правкой в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

15.12.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе». ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.01.2023г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по контрольной

точке , срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

09.01.2023. Отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по

первоначальному сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

статусом «в работе».

2.4.

5

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

Направление

согласованн

ого проекта

постановлен

ия на

рассмотрени

е на

заседании

Администра

ции

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Просрочка 131

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Направление

согласованного проекта

постановления на

рассмотрение на

заседании

Администрации

Ненецкого автономного

округа" Письмо

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

11.10.2022г. №5868,

приложен файл. Риск

снят: Некорректная

правка в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата с

01.11.2022 на 15.12.2022,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

правкой в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата.

01.09.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Фактически отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе». ,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.01.2023г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по контрольной

точке , срок исполнения

09.01.2023. Отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по

первоначальному сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе».

2.4.

6

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Официально

е

опубликован

ие

постановлен

ия 283-п от

19.10.2022

(изменения в

программу)

В работе. Просрочка 40

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное

опубликование

постановления 283-п от

19.10.2022 (изменения в

программу)" Иное

Официальный интернет-

портал правовой

информации

prаvo.gov.ru от

24.10.2022г. №

8300202210240001,

приложен файл. Риск

снят: Некорректная

правка в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата с

01.11.2022 на 15.12.2022,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

01.12.2022 10.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

правкой в ГИИС ЭБ

переноса срока

достижения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе». ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.01.2023г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по контрольной

точке , срок исполнения

09.01.2023. Отклонения

отсутствуют. Результат

выполнен по

первоначальному сроку

01.11.2022. Срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт

достигнутый результат в

системе числится со

статусом «в работе».

2.5

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

Протокол

Об

утверждени

и паспорта

ведомственн

ого проекта

цифровизац

ии

городского

хозяйства

"Умный

город" ,

Протокол

Об

утверждени

и годового

отчета за

2022 год

ведомственн

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении паспорта

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" "

Протокол

Ведомственного

проектного офиса ДС и

ЖКХ НАО по

направлению "Умный

город" от 28.12.2021г. №

205, приложен файл. 2.

"Об утверждении

годового отчета за 2022

31.12.2022 13.01.2023

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

ого проекта

цифровизац

ии

городского

хозяйства

"Умный

город"

год ведомственного

проекта цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" "

Протокол

Ведомственного

проектного офиса ДС и

ЖКХ НАО по

направлению "Умный

город" от 02.12.2022г. №

199, приложен файл.

Риск снят: Некорректная

синхронизация паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

синхронизации паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

02.12.2022г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

срок исполнения

02.12.2022. Результат

достигнут. Просрочка 13

дней. Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.5.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Протокол

Ведомственн

ого

проектного

офиса

Департамент

а

строительств

а, жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа по

направлению

"Умный

город"

В работе. Просрочка 196

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Ведомственного

проектного офиса

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа по

направлению "Умный

город"" Протокол

Ведомственного

проектного офиса

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

01.07.2022 13.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного округа по

направлению "Умный

город" от 02.12.2022г. №

199, приложен файл.

Риск снят: заведение

корректирующего

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

синхронизации паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

02.12.2022г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

срок исполнения

02.12.2022. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

после согласования

результата не удалены

неактуальные на 2022

год для регионального

проекта контрольные

точки.

2.5.

2

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

"Умный

город"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении годового

отчета ведомственного

проекта цифровизации

городского хозяйства

"Умный город""

Протокол

Ведомственного

проектного офиса

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа по

направлению "Умный

город" от 02.12.2022г. №

31.12.2022 02.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

199, приложен файл.

2.5.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

"Умный

город"

В работе. Просрочка 104

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении годового

отчета ведомственного

проекта цифровизации

городского хозяйства

"Умный город""

Протокол

Ведомственного

проектного офиса

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа по

направлению "Умный

город" от 02.12.2022г. №

199, приложен файл.

Риск снят: Некорректная

синхронизация паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

синхронизации паспорта

01.10.2022 13.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

02.12.2022г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

срок исполнения

02.12.2022. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

после согласования

результата не удалены

неактуальные на 2022

год для регионального

проекта контрольные

точки.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.5.

4

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Просрочка 1

дней. Риск снят:

Некорректная

синхронизация паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

синхронизации паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2022г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

срок исполнения

20.12.2022.

31.12.2022 01.01.2023

2.5.

5

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Масюков

Павел

Александро

Протокол

Об

утверждении

В работе. Просрочка 104

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об

01.10.2022 13.01.2023



73

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

вич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

годового

отчета

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

"Умный

город"

утверждении годового

отчета ведомственного

проекта цифровизации

городского хозяйства

"Умный город""

Протокол

Ведомственного

проектного офиса

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа по

направлению "Умный

город" от 02.12.2022г. №

199, приложен файл.

Риск снят: Некорректная

синхронизация паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

синхронизации паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата.

Фактически отклонения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отсутствуют. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

02.12.2022г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

срок исполнения

02.12.2022. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

2.5.

6

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

В работе. Просрочка 1

дней. Риск снят:

Некорректная

синхронизация паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

31.12.2022 01.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта)

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

утверждения результата,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

синхронизации паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2022г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

срок исполнения

20.12.2022.

2.5.

7

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

В работе. Просрочка 1

дней. Риск снят:

Некорректная

синхронизация паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

31.12.2022 01.01.2023



76

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

части результата

федерального проекта)

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

синхронизации паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2022г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

срок исполнения

20.12.2022.

2.5.

8

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

В работе. Просрочка 1

дней. Риск снят:

Некорректная

синхронизация паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата,

Причина риска:

Фактически результат

достигнут . При

синхронизации

30.12.2022

31.12.2022 01.01.2023



77

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

после согласования

результата не удалены

неактуальные на 2022

год для регионального

проекта контрольные

точки., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

20.12.2022г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

срок исполнения

20.12.2022.

2.5.

9

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

"Умный

город"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении годового

отчета ведомственного

проекта цифровизации

городского хозяйства

"Умный город""

Протокол

Ведомственного

проектного офиса

Департамента

31.12.2022 02.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа по

направлению "Умный

город" от 02.12.2022г. №

199, приложен файл.

2.5.

10

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

"Умный

город"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении годового

отчета ведомственного

проекта цифровизации

городского хозяйства

"Умный город""

Протокол

Ведомственного

проектного офиса

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа по

направлению "Умный

город" от 02.12.2022г. №

199, приложен файл.

31.12.2022 02.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.5.

11

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

"Умный

город"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении годового

отчета ведомственного

проекта цифровизации

городского хозяйства

"Умный город""

Протокол

Ведомственного

проектного офиса

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа по

направлению "Умный

город" от 02.12.2022г. №

199, приложен файл.

31.12.2022 02.12.2022

2.5.

12

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

В работе. Просрочка 196

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении годового

отчета ведомственного

проекта цифровизации

городского хозяйства

"Умный город""

Протокол

Ведомственного

01.07.2022 13.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

"Умный

город"

проектного офиса

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа по

направлению "Умный

город" от 02.12.2022г. №

199, приложен файл.

Риск снят: Некорректная

синхронизация паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата,

Причина риска: Причина

связана с некорректной

синхронизации паспорта

регионального проекта с

паспортом федерального

проекта после

утверждения результата.

Фактически отклонения

отсутствуют. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

02.12.2022г. Принятые

меры: 1. заведение

корректирующего



81

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отчета по

дополнительным

контрольным точкам ,

срок исполнения

02.12.2022. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

после согласования

результата не удалены

неактуальные на 2022

год для регионального

проекта контрольные

точки.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

12 128,3012 128,30

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 100,0012 128,3012 128,30

12 128,3012 128,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 консолидированный100,0012 128,3012 128,30

11 764,4011 764,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

субсидия из окружного

бюджета

100,0011 764,4011 764,40

11 764,4011 764,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,0011 764,4011 764,40

12 128,3012 128,30

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 местный бюджет100,0012 128,3012 128,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

12 128,3012 128,30 0,00 100,0012 128,3012 128,30

12 128,3012 128,30 0,00 100,0012 128,3012 128,30

11 764,4011 764,40 0,00 100,0011 764,4011 764,40

11 764,40 0,00 100,0011 764,4011 764,40

12 128,3012 128,30 0,00 100,0012 128,3012 128,30

0,000,00 0,00 0,000,000,00

11 764,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 764,4011 764,4011 764,400,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 882,20 11 764,4011 764,4011 764,405 882,205 882,20

0,00

0,00


