
Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(2) Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 13,

из них:

- 5 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

2437.60 тыс. руб., 52.34 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Внедрены рабочие

программы воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Отсутствует

Отчет

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Отчет

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Несвоевременное

предоставление

информации, Причина

риска: Несвоевременное

предоставление

информации,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.07.2023г. Принятые

меры: 1. Информация

предоставлена, срок

исполнения 05.07.2023.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

100Процент 0 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 100 из 100.

1.1.

1

Документ утвержден

(подписан)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Отсутствует

Распоряжени

е

Распоряжени

е о

достижении

результата

Выполнено. Просрочка 3

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Распоряжение о

достижении результата"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

08.02.2023г. №106-р,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

17.04.2023 20.04.2023

1.1.

2

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Отсутствует

Отчет

Информация

по

результатам

В работе. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Отчет

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного окруа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Несвоевременное

предоставление данных

КТ, Причина риска:

Несвоевременное

предоставление данных

30.06.2023 05.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КТ, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.07.2023г. Принятые

меры: 1. Информация

предоставлена, срок

исполнения 05.07.2023.

Отклонения

отсутствуют.

1.1.

3

Документ утвержден

(подписан)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Отсутствует

 

15.08.2023 15.08.2023

1.2

Обеспечено увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до 35

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

Отсутствует

Отчет Отчет

о

проведении

мероприяти

й

регионально

го плана

мероприяти

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

проведении мероприятий

регионального плана

мероприятий" Отчет

Департамента

31.12.2023 31.12.2023

3

Тысяча

человек

0 2.7113
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектами Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2023

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

й

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Несвоевременное

предоставление

информации по КТ,

Причина риска:

Несвоевременное

предоставление

информации по КТ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.07.2023г. Принятые

меры: 1. Информация

предоставлена, срок

исполнения 05.07.2023.

Отклонения

отсутствуют. В

мероприятиях приняли

участие 2711 человек

Предоставлена

информация : 2.711 из 3.

1.2.

1

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

отсутствует

Отчет Отчет

о

проведении

мероприятий

регионально

го плана

В работе. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

проведении мероприятий

регионального плана

мероприятий" Отчет

30.06.2023 05.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

мероприятий

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Несвоевременное

предоставление

информации, Причина

риска: Несвоевременное

предоставление

информации,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.07.2023г. Принятые

меры: 1. Информация

предоставлена, срок

исполнения 05.07.2023.

Отклонения отсутствуют

1.2.

2

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

отсутствует

 

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

1.3

Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив

и проектов, направленных

на гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи Значение:

0,2180 Дата: 31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Отсутствует

Отчет Отчет

о

проведении

мероприяти

й

регионально

го плана

мероприяти

й

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

проведении мероприятий

регионального плана

мероприятий" Отчет

Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Несвоевременное

предоставление

информации по КТ,

Причина риска:

Несвоевременное

предоставление

информации по КТ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.07.2023г. Принятые

меры: 1. Информация по

КТ предоставлена, срок

исполнения 05.07.2023.

Отклонения

отсутствуют. В

мероприятиях приняли

31.12.2023 31.12.2023

0.218

Тысяча

человек

0 0.0790.218
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участие 79 человек

Предоставлена

информация : 0.079 из

0.218.

1.3.

1

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

Отчет отчет

о

проведении

мероприятий

регионально

го плана

мероприятий

В работе. Просрочка 5

дней. Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

проведении мероприятий

регионального плана

мероприятий" Отчет

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Несвоевременное

предоставление

информации, Причина

риска: Несвоевременное

предоставление

информации,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.07.2023г. Принятые

меры: 1. Информация

предоставлена, срок

исполнения 05.07.2023.

Отклонения отсутствуют

30.06.2023 05.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

2

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

 

30.09.2023 30.09.2023

1.4

Государственные и

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том числе

структурные

подразделения указанных

организаций, оснащены

государственными

символами Российской

Федерации. Значение:

26,0000 Дата: 31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Отчет

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Отчет

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. 20

общеобразовательных

организаций оснащены

государственными

символами РФ

31.12.2023 31.12.2023

26Единица 0 2026
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 20 из 26.

1.4.

1

Закупка включена в план

закупок

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Отсутствует

Реестр

контрактов

Реестр

документов

об

объявлении

закупки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов об

объявлении закупки"

Реестр контрактов

Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

21.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

28.04.2023 21.04.2023

1.4.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

Реестр

контрактов

Реестр

документов

об

объявлении

закупки

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов об

объявлении закупки"

Реестр контрактов

Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.06.2023 16.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Отсутствует

 

31.08.2023 31.08.2023

1.5

В государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях проведены

мероприятия по

обеспечению деятельности

советников директора по

воспитанию и

взаимодействию с

детскими общественными

объединениями Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Отчет

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Отчет

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Исполнение результата

планируется в сентябре

2023 года

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

9Единица 0 09
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0 из 9.

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

Отчет 1-

воспитание

Выполнено. Просрочка 3

дней. Подтверждающие

документы: 1. "1-

воспитание" Отчет

Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

17.04.2023 20.04.2023

1.5.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

Отчет

Промежуточ

ный

аналитическ

ий отчет

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный

аналитический отчет"

Отчет Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

14.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

15.06.2023 16.06.2023

1.5.

3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Пустовалов

Антон

отсутствует

 

15.09.2023 15.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1

2 437,602 437,60

(33) Государственные и

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том числе

структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами

Российской Федерации.0

1.1 0,00 100,002 437,602 437,60

2 437,602 437,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Риски отсутствуют100,002 437,602 437,60

2 437,602 437,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Риски отсутствуют100,002 437,602 437,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 219,602 219,60

(47) В государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях проведены

мероприятия по обеспечению

деятельности советников

директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими

общественными объединениями0

1.2 0,00 0,000,002 219,60

2 219,602 219,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 Риски отсутствуют0,000,002 219,60

2 219,602 219,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Риски отсутствуют0,000,002 219,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 657,204 657,20 0,00 52,342 437,604 657,20

4 657,204 657,20 0,00 52,342 437,604 657,20

4 657,204 657,20 0,00 52,342 437,604 657,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1.

В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и

взаимодействию с детскими общественными объединениями

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 219,60555,45555,45555,450,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами

Российской Федерации.

План

0,00 0,00 0,00 2 437,60 2 437,60 2 437,60 2 437,602 437,602 437,602 437,602 437,60

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 2 343,85 2 437,60 2 437,60 2 437,602 437,602 437,602 437,602 437,60

0,00

0,00


