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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 9, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 32,

из них:

- 11 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

263543.55 тыс. руб., 41.05 %

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе осуществлены следующие

мероприятия.

01.55.21. Создано новых мест в общеобразовательных организациях

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в образовательных организациях» планируется в 2022

году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой

информационной системе в сфере закупок 04.02.2019 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?position-id=28523418.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001619000074 от 25.06.2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта:

«Школа на 860 мест в п. Искателей».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2019. Ссылка на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810719000051.
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В связи с неисполнением обязательств со стороны с подрядной организации контракт расторгнут 09.07.2021.

21.12.2021 заключен новый контракт на проектирование и строительство объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 22.12.21 Ссылка на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000031

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа» планируется в 2023 году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа-сад в п. Нельмин-Нос» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой информационной

системе в сфере закупок 15.01.2020 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=2009284&position-number=202003842000016002000046.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «№ 0384200001620000103 от 29.03.2021 с» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001620000103

от 29.03.2021 на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Школа-сад в п. Нельмин-Нос».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 31.03.2021. Ссылка

на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?

searchString=&orderNumber=0384200001620000103&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%

2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on.

Цена контракта – 672 500,0 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта - до 30 сентября 2023 года.

Мощность объекта – 135 мест в школе и 80 мест в детском саду.

01.57.21 В общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

В 2020 году в округе Центры «Точка роста» начали функционировать

на базе трех общеобразовательных организаций, а также четвёртый Центр «Точка роста» в рамках введения в эксплуатацию нового здания.

В 2021 году Центры «Точка роста» начали функционировать еще на базе трех общеобразовательных организаций.

В сентябре 2022 года окрылись еще 3 центра «Точка роста».

В 2023 году планируется открыть еще два центра «Точка роста».

Утвержден дизайн-проект кабинетов. Ведется работа над инфраструктурным листом.

Утвержден инфраструктурный лист.

На проведение мероприятия в 2023 году предусмотрено 4 390,3 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятия проведено 8 аукционов в электронной форме на поставку оборудования на общую сумму 4 390,3 тыс. рублей. По результатам

торгов заключены 6 контрактов на сумму 582 тыс. рублей, 2 контракта на сумму

3 707 тыс. рублей находятся в стадии заключения.

Экономия (остаток) средств по мероприятию составляет 101 тыс. рублей.

01.60.02 Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным общеобразовательным программам

В Ненецком автономном округе функционирует одна организация, осуществляющая образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам - государственное казенное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая специальная

(коррекционная) школа-интернат»

 В 2020 году данное учреждение приняло участие в федеральном проекте «Современная школа» в части обновления материально-технической базы. Результатом

участия стало создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством



Общий статус реализации

обновления оборудования, а также оснащения мастерских, помещений для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, учебных

кабинетов, помещений для дополнительного образования.

Поставка оборудования осуществлена в августе 2020 года.

На обновленной материально-технической базе проводились уроки технологии и профессионально-трудового обучения, была организована внеурочная

деятельность по предмету.

Обновленная материально-техническая база поспособствовала качественно подготовить обучающихся к участию в «Абилимпикс», что в свою очередь позволило

обучающимся школы занять призовые места на региональном уровне.

01.70.70 Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

На территории Ненецкого автономного округа федеральной пилотной площадкой по апробации и внедрению методик преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности в среднем профессиональном образовании определено ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический

техникум имени В.Г. Волкова» (далее – ФПП) (приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 26.07.2022 № П-252).

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) от 27.06.2022 № 687-р определен

региональный координатор, обеспечивающий работу федеральной пилотной площадки по внедрению и апробации методики преподавания общеобразовательных

дисциплин в Ненецком автономном округе (ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»).

По итогу проведенного мониторинга в 2022 году ФПП организована работа по внедрению методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования (33 %).

В настоящее время профессиональные образовательные организации региона приводят учебные планы в рамках образовательных программ среднего

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, в соответствие с утвержденными изменениями ФГОС СОО.

В работе учреждения используют материалы по преподаванию общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности в среднем

профессиональном образовании: методики преподавания общеобразовательных дисциплин, примерные рабочие программы, примерные учебно-методические

комплексы, примерные фонды оценочных средств, методические рекомендации по реализации обучения, опубликованные на официальном сайте Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального

образования».

С сентября 2023 года во всех профессиональных образовательных организациях региона планируется внедрение методики преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования

(100 %).

02.01.01 Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

В соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2021 № 139-р, на основании приказа

государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» от 25.02.2021 № 102 за счет

средств окружного бюджета создан региональный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – Центр).

Ссылка на публикацию об открытии центра: https://doks.adm-nao.ru/press-centr/news/27578/

Центр действует в соответствии с:

положением о создании и функционировании системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ненецкого

автономного округа, утвержденном приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 03.03.2022 № 20 (с изменения в

редакции приказа от 27.04.2023 № 34);

комплексом мер («дорожной картой») по созданию и функционированию региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников

и управленческих кадров Ненецкого автономного округа на период до 2024 года, утвержденным распоряжением Департамента образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа от 27.04.2023 № 422-р;

планом работы Центра на 2023 год, утвержденным приказом государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий

региональный центр развития образования» от 20.02.2023 № 104.

По состоянию на 30.06.2023:

1. Количество педагогических работников Ненецкого автономного округа, закрепленных за 1 региональным методистом для осуществления методического

сопровождения, составляет 81 чел.
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2. Реализуется план мероприятий («дорожная карта») по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня

мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогических профессий, на 2020-2024 годы, утвержденный распоряжением

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 26.03.2020г. №291-р, в рамках которого регламентируется деятельность

«Школы молодого педагога». В методическое объединение «Школа молодого педагога» ГБУ НАО «НРЦРО» зачислены 85,7% от числа педагогических работников

в возрасте до 35 лет со стажем до 3 лет.

3. Система наставничества педагогических работников внедрена распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

«О внедрении системы наставничества в государственных образовательных организациях Ненецкого автономного округа» от 16.11.2022 № 1052-р.

02.02.02 Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

По состоянию на 30.06.2023 численность педагогических работников

и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования

и профессионального образования Ненецкого автономного округа, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр

дополнительных профессиональных педагогических программ, составляет

800 человек, в том числе с использованием дистанционных технологий 666 человек.

Доля от общего числа работников указанной категории (1063 чел.) составляет 75,26 %.

Система наставничества педагогических работников внедрена распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

«О внедрении системы наставничества в государственных образовательных организациях Ненецкого автономного округа» от 16.11.2022 № 1052-р.

02.83.83 Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Перечень вакантных должностей утвержден распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 13.12.2022 №

1155-р «Об утверждении перечня вакантных должностей в образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего,

среднего общего образования, расположенных в населенных пунктах Ненецкого автономного округа, в 2023 году».

Для участия в проекте в 2023 году выдвинуты вакансии учителей математики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого

автономного округа «Средняя школа № 3» (далее – ГБОУ НАО «СШ № 3») и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого

автономного округа «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – ГБОУ НАО «СШ № 4»).

Конкурсные процедуры проводятся в соответствии с приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.10.2019 №

80 «О реализации комплекса мероприятий по осуществлению единовременной компенсационной выплаты учителю («Земский учитель»)».

Прием документов от претендентов завершился 15.04.2023, заседание конкурсной комиссии проведено 05.05.2023.

Определен победитель конкурса на вакантное место учителя математики ГБОУ НАО «СШ № 3». Получено согласие претендента на переезд и заключение

трудового договора с общеобразовательной организацией.

С учетом того, что на вакантную должность учителя математики

в ГБОУ НАО «СШ № 4» заявление поступило от одного претендента, на заседании конкурсной комиссии было принято решение:

отклонить кандидатуру претендента от участия в конкурсном отборе

на основании пункта 12 приказа Департамента образования культуры

и спорта Ненецкого автономного округа от 30.10.2019 № 80;

признать конкурсный отбор претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю («Земский учитель»)

на вакантную должность учителя математики в ГБОУ НАО «СШ № 4»;

Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа организовать проведение дополнительных конкурсных процедур.

Приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 09.06.2023 № 47 внесены изменения в Положение

о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю («Земский учитель»), прибывшему (переехавшему) на

работу в Ненецкий автономный округ, утвержденное приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

от 30.10.2019 № 80.

16.06.2023 были объявлены дополнительные конкурсные процедуры

на вакантную должность учителя математики в ГБОУ НАО «СШ № 4». Объявление о начале дополнительных конкурсных процедур размещено на сайте

https://zemteacher.apkpro.ru/ и официальном сайте Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. Конкурсный отбор не



Общий статус реализации

состоялся по причине не предоставления претендентом документов в указанный срок.

Показатель.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

По состоянию на 30.06.2023 значение показателя составляет 98,73 % (697 педагога из 706, в том числе из них 379 педагогов прошли повышение квалификации по

дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым региональным центром непрерывного повышения профессионального мастерства,

программам из Федерального реестра дополнительных профессиональных педагогических программ).
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Справка о повышении

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации п о

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в ФР

ДПП " Иное Департамента

образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа

от 30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. 2. "Информация по

показателям из СУПД за июнь

2023 г." Иное Департамента

образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа

от 30.06.2023г. №б/н, приложен

файл. По состоянию на

30.06.2023 значение показателя

составляет 98,73 % (697 педагога

из 706, в том числе из них 379

педагогов прошли повышение

квалификации по

дополнительным

профессиональным

1.1. 12.9 0

Система

управления

проектной

деятельностью

87.898.73



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

педагогическим программам,

реализуемым региональным

центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства, программам из

Федерального реестра

дополнительных

профессиональных

педагогических программ).
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

87,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

98,7300

98,730093,3300 93,2000 98,3000 98,7300 98,7300 98,7300 98,7300 98,7300 98,7300

ФП Процент 0,0000

98,7300
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Мониторинг

выполнения

показателей

мероприятия

(СКШИ),

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

июнь 2023 г.

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

выполнения показателей

мероприятия (СКШИ)"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

07.06.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам из СУПД за

июнь 2023 г." Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. В

Ненецком автономном

округе функционирует

одна организация,

осуществляющая

образовательную

деятельность

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам -

государственное

казенное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Ненецкая специальная

(коррекционная)

школа-интернат» В 2020

году данное учреждение

приняло участие в

федеральном проекте

«Современная школа» в

части обновления

материально-

технической базы.

Результатом участия

стало создание

современных условий

для обучения и

воспитания

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

посредством обновления

оборудования, а также

оснащения мастерских,

помещений для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы,

учебных кабинетов,

помещений для

дополнительного

образования. Поставка

оборудования

осуществлена в августе

2020 года. На

обновленной

материально-

технической базе

проводились уроки

технологии и

профессионально-

трудового

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1.

1

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Мониторинг

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

выполнения показателей

реализации

мероприятия" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.04.2023 26.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг.

образования,

молодежной

политики и

спорта

26.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

2

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг.

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Мониторинг

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

_СКШИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия

_СКШИ" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

07.06.2023г. №б/н,

приложен файл. В 2020

году обновлена

материально-

техническая база в

ГКОУ НАО "Ненецкая

специальная

(коррекционная школа-

интернат".

30.06.2023 30.06.2023

1.1.

3

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

Система

управления

проектной

деятельност

и

 

30.08.2023 30.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг.

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Отчет КП

Информацио

нная справка

о

реализации

2й кв. 2023,

Иное

Ежекварталь

ный

мониторинг

выполнения

показателей 

(2019-2020

гг), Иное

Ежекварталь

ный

мониторинг

выполнения

показателей 

(2021-2022

гг), Иное

Информаци

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей (2019-2020

гг)" Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

07.06.2023г. №б/н,

приложен файл. 2. "КП

Информационная

справка о реализации 2й

кв. 2023" Отчет

Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

06.06.2023г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Ежеквартальный

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я по

результатам

из СУПД за

июнь 2023 г.

мониторинг выполнения

показателей (2021-2022

гг)" Иное Департамент

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

07.06.2023г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Информация по

результатам из СУПД за

июнь 2023 г." Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. В 2023

году планируется

открыть два центра

«Точка роста».

Утвержден дизайн-

проект кабинетов.

Ведется работа над

инфраструктурным

листом. Утвержден

инфраструктурный лист.

На проведение

мероприятия в 2023 году

предусмотрено 4 390,3

тыс. рублей. В целях

реализации мероприятия

проведено 8 аукционов в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронной форме на

поставку оборудования

на общую сумму 4 390,3

тыс. рублей. По

результатам торгов

заключены 6 контрактов

на сумму 582 тыс.

рублей, 2 контракта на

сумму 3 707 тыс. рублей

находятся в стадии

заключения.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.2.

1

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей о

функционирования

деятельности центров

Точка роста (для

созданных в 2019-2022

годах и

функционирующих

центров)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Мониторинг

выполнения

показателей

ТР 2019-

2020, Иное

Мониторинг

выполнения

показателей

ТР 2021-

2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

выполнения показателей

ТР 2019-2020" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Мониторинг

выполнения показателей

ТР 2021-2022" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкогого

07.04.2023 04.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного округа от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2.

2

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей о

функционирования

деятельности центров

Точка роста (для

созданных в 2019-2022

годах и

функционирующих

центров)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

 

07.07.2023 07.07.2023

1.2.

3

Информационная справка

об общеобразовательных

организациях на базе

которых создаются

Центры Точка роста

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информацио

нная справка

ГБОУ НАО

"Средняя

школа п.

Харута",

Иное

Информацио

нная справка

ГБОУ НАО

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка ГБОУ НАО

"Средняя школа с.

Нижняя Пеша"" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

07.06.2023г. №б/н,

30.06.2023 07.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования,

молодежной

политики и

спорта

"Средняя

школа с.

Нижняя

Пеша"

приложен файл. 2.

"Информационная

справка ГБОУ НАО

"Средняя школа п.

Харута"" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

07.06.2023г. №б/н,

приложен файл. В 2023

году планируется

открыть два центра

«Точка роста».

1.2.

4

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках создания

Центров Точка роста

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

 

25.08.2023 25.08.2023

1.2.

5

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

Храпова

Лиана

Анатольевн

Система

управления

проектной

 

25.08.2023 25.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе

Центров Точка роста

а  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

деятельност

и

1.2.

6

Начало работы Центров

Точка роста

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

 

15.09.2023 15.09.2023

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

.

Информация по

значению результата: В

работе. Предоставлена

информация : 0 из 135.

1 0

31.12.2023 31.12.2023

135Место 0 0135
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского типа Значение:

135,0000 Дата: 31.12.2023

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.3.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

-

 

25.09.2023 25.09.2023

1.3.

2

Оборудование

приобретено

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

-

 

30.07.2023 30.07.2023

1.3.

3

Оборудование

установлено

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

-

 

30.08.2023 30.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

4

Оборудование введено в

эксплуатацию

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

-

 

30.08.2023 30.08.2023

1.3.

5

Техническая готовность

объекта, %

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

-

 

30.08.2023 30.08.2023

1.3.

6

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

-

 

15.09.2023 15.09.2023

1.3.

7

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Никишин

Владимир

Владимиров

ич  -

Директор

-

 

30.09.2023 30.09.2023

1.3.

8

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

 

30.07.2023 30.07.2023

1.3.

9

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

 

30.08.2023 30.08.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

Несвоевременный ввод

объекта в эксплуатацию.,

Причина риска:

Подрядной организацией

не исполнены

обязательства по

контракту. Контракт

расторгнут. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2025г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт с новой

подрядной организацией,

срок исполнения

30.11.2025. Просрочка

1430 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 30.11.2025

0Место 0 00

1.4.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

не требуется

В работе. Просрочка 551

дней. Существует риск:

Несвоевременный ввод

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

27.12.2021 01.07.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Подрядной организацией

не исполнены

обязательства по

контракту. Контракт

расторгнут. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2023г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт с новой

подрядной организацией,

срок исполнения

01.07.2023.

1.5

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

860,0000 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

.

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

Несвоевременный ввод

объекта в эксплуатацию.,

Причина риска:

Подрядной организацией

не исполнены

обязательства по

контракту. Контракт

расторгнут. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021.,

1 0

31.12.2023 30.11.2025

0Место 0 0860
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2025г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт с новой

подрядной организацией,

срок исполнения

30.11.2025. Просрочка

700 дней. Предоставлена

информация : 0 из 860.

1.5.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

-

Распоряжени

е О

предоставле

нии

земельного

участка

Выполнено. Просрочка

23 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

земельного участка"

Распоряжение

Управлением

имущественных и

земельных отношений

НАО от 18.02.2022г. №

262, приложен файл. .

01.04.2023 24.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

1.5.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

В работе. Просрочка 78

дней. Существует риск:

Несвоевременный ввод

объекта в эксплуатацию.,

Причина риска:

Подрядной организацией

не исполнены

обязательства по

контракту. Контракт

расторгнут. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.08.2023г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт с новой

подрядной организацией,

срок исполнения

01.08.2023.

15.05.2023 01.08.2023

1.6

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Отчет Отчет

об

исполнении

,

Распоряжен

ие О

назначении

регионально

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

назначении

регионального

координатора"

Распоряжение

31.12.2023 31.12.2023

50Процент 0 3350



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

50,0000 Дата: 31.12.2023

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

го

координатор

а, Приказ О

присвоении

статуса

федкральной

пилотной

площадки ,

Отчет

Выгрузка из

СУПД

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

27.06.2022г. №687-р,

приложен файл. 2.

"Отчет об исполнении "

Отчет Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.02.2023г. №01-

11/1027, приложен файл.

3. "О присвоении статуса

федкральной пилотной

площадки " Приказ

ФГБОУ ДПО ИРПО от

26.07.2022г. №П-252,

приложен файл. 4.

"Выгрузка из СУПД "

Отчет Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. На

территории Ненецкого

автономного округа

федеральной пилотной

площадкой по апробации

и внедрению методик

преподавания
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности в

среднем

профессиональном

образовании определено

ГБПОУ НАО «Ненецкий

аграрно-экономический

техникум имени В.Г.

Волкова» (далее – ФПП)

(приказ ФГБОУ ДПО

ИРПО от 26.07.2022 №

П-252). Распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

(далее – Департамент) от

27.06.2022 № 687-р

определен региональный

координатор,

обеспечивающий работу

федеральной пилотной

площадки по внедрению

и апробации методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин в Ненецком

автономном округе

(ГБУ НАО «Ненецкий

региональный центр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития образования»).

По итогу проведенного

мониторинга в 2022 году

ФПП организована

работа по внедрению

методики преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования (33 %). В

настоящее время

профессиональные

образовательные

организации региона

приводят учебные планы

в рамках

образовательных

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования, в

соответствие с

утвержденными

изменениями ФГОС
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

СОО. В работе

учреждения используют

материалы по

преподаванию

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности в

среднем

профессиональном

образовании: методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерные

рабочие программы,

примерные учебно-

методические

комплексы, примерные

фонды оценочных

средств, методические

рекомендации по

реализации обучения,

опубликованные на

официальном сайте

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования «Институт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития

профессионального

образования». С

сентября 2023 года во

всех профессиональных

образовательных

организациях региона

планируется внедрение

методики преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования (100 %).

Предоставлена

информация : 33 из 50.

1.6.

1

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

-

Отчет Отчет

об

исполнении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении " Отчет

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.02.2023г. №01-

11/1027, приложен файл.

30.04.2023 27.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на базе основного общего

образования

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

На территории

Ненецкого автономного

округа федеральной

пилотной площадкой по

апробации и внедрению

методик преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности в

среднем

профессиональном

образовании определено

ГБПОУ НАО «Ненецкий

аграрно-экономический

техникум имени В.Г.

Волкова» (далее – ФПП)

(приказ ФГБОУ ДПО

ИРПО от 26.07.2022 №

П-252). Распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

(далее – Департамент) от

27.06.2022 № 687-р

определен региональный

координатор,

обеспечивающий работу

федеральной пилотной

площадки по внедрению

и апробации методики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

преподавания

общеобразовательных

дисциплин в Ненецком

автономном округе

(ГБУ НАО «Ненецкий

региональный центр

развития образования»).

По итогу проведенного

мониторинга в 2022 году

ФПП организована

работа по внедрению

методики преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования (33 %). В

настоящее время

профессиональные

образовательные

организации региона

приводят учебные планы

в рамках

образовательных

программ среднего

профессионального

образования,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализуемых на базе

основного общего

образования, в

соответствие с

утвержденными

изменениями ФГОС

СОО. В работе

учреждения используют

материалы по

преподаванию

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности в

среднем

профессиональном

образовании: методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерные

рабочие программы,

примерные учебно-

методические

комплексы, примерные

фонды оценочных

средств, методические

рекомендации по

реализации обучения,

опубликованные на

официальном сайте

Федерального

государственного



34

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования «Институт

развития

профессионального

образования». С

сентября 2023 года во

всех профессиональных

образовательных

организациях региона

планируется внедрение

методики преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования (100 %).

1.6.

2

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

-

Отчет Отчет

об

исполнении ,

Распоряжени

е О

назначении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

назначении

регионального

координатора "

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

регионально

го

координатор

а , Приказ О

присвоении

статуса

федеральной

пилотной

площадки

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

27.06.2022г. №687-р,

приложен файл. 2.

"Отчет об исполнении "

Отчет Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.02.2023г. №01-

11/1027, приложен файл.

3. "О присвоении статуса

федеральной пилотной

площадки " Приказ

ФГБОУ ДПО ИРПО от

26.07.2022г. №П-252,

приложен файл. На

территории Ненецкого

автономного округа

федеральной пилотной

площадкой по апробации

и внедрению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности в

среднем

профессиональном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовании определено

ГБПОУ НАО «Ненецкий

аграрно-экономический

техникум имени В.Г.

Волкова» (далее – ФПП)

(приказ ФГБОУ ДПО

ИРПО от 26.07.2022 №

П-252). Распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

(далее – Департамент) от

27.06.2022 № 687-р

определен региональный

координатор,

обеспечивающий работу

федеральной пилотной

площадки по внедрению

и апробации методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин в Ненецком

автономном округе

(ГБУ НАО «Ненецкий

региональный центр

развития образования»).

По итогу проведенного

мониторинга в 2022 году

ФПП организована

работа по внедрению

методики преподавания
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования (33 %). В

настоящее время

профессиональные

образовательные

организации региона

приводят учебные планы

в рамках

образовательных

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования, в

соответствие с

утвержденными

изменениями ФГОС

СОО. В работе

учреждения используют

материалы по

преподаванию

общеобразовательных

дисциплин с учетом
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональной

направленности в

среднем

профессиональном

образовании: методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерные

рабочие программы,

примерные учебно-

методические

комплексы, примерные

фонды оценочных

средств, методические

рекомендации по

реализации обучения,

опубликованные на

официальном сайте

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования «Институт

развития

профессионального

образования». С

сентября 2023 года во

всех профессиональных

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях региона

планируется внедрение

методики преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования (100 %).

1.6.

3

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

 

30.08.2023 30.08.2023

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Распоряжен

ие Об

утверждени

и комплекса

мер

(«дорожной

карты») по

созданию и

функционир

ованию

регионально

й системы

научно-

методическо

го

сопровожде

ния

педагогичес

ких

работников

и

управленчес

ких кадров

Ненецкого

автономного

округа на

период до

2024 года,

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

приказ Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.03.2022 № 20" Приказ

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

27.04.2023г. №34,

приложен файл. 2. "Об

утверждении плана

работы Центра НППМ

на 2023 год" Приказ

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 20.02.2023г. №104,

приложен файл. 3. "Об

утверждении комплекса

мер («дорожной карты»)

по созданию и

функционированию

региональной системы

31.12.2023 30.09.2023

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа от

03.03.2022

№ 20,

Приказ Об

утверждени

и плана

работы

Центра

НППМ на

2023 год,

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

июнь 2023

г., Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

проведенно

м

мониторинге

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Ненецкого автономного

округа на период до

2024 года"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

27.04.2023г. №422-р,

приложен файл. 4.

"Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения

показателей 

эффективнос

ти центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников,

Письмо

Информация

в рамках

мониторинга

ЦНППМ

приложен файл. 5.

"Информация по

результатам из СУПД за

июнь 2023 г." Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Информация в рамках

мониторинга ЦНППМ"

Письмо Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

13.06.2023г. №01-

17/6141, приложен файл.

В соответствии с

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

20.02.2021 № 139-р, на

основании приказа

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 25.02.2021 № 102 за

счет средств окружного

бюджета создан

региональный центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников. Центр

действует в соответствии

с: положением о

создании и

функционировании

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Ненецкого автономного

округа, утвержденном

приказом Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.03.2022 № 20 (с

изменения в редакции

приказа от 27.04.2023 №

34); комплексом мер

(«дорожной картой») по

созданию и



44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционированию

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Ненецкого автономного

округа на период до

2024 года,

утвержденным

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

27.04.2023 № 422-р;

планом работы Центра

на 2023 год,

утвержденным приказом

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 20.02.2023 № 104. По

состоянию на

01.06.2023: 1.

Количество

педагогических

работников Ненецкого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного округа,

закрепленных за 1

региональным

методистом для

осуществления

методического

сопровождения,

составляет 81 чел. 2.

Реализуется план

мероприятий

(«дорожная карта») по

поддержке и

сопровождению

педагогических

работников в возрасте до

35 лет, в том числе

перечня мероприятий по

выявлению и поддержке

молодежи,

мотивированной к

освоению

педагогических

профессий, на 2020-2024

годы, утвержденный

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

26.03.2020г. №291-р, в

рамках которого

регламентируется
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельность «Школы

молодого педагога». В

методическое

объединение «Школа

молодого педагога»

ГБУ НАО «НРЦРО»

зачислены 85,7% от

числа педагогических

работников в возрасте до

35 лет со стажем до 3

лет. 3. Система

наставничества

педагогических

работников внедрена

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа «О

внедрении системы

наставничества в

государственных

образовательных

организациях Ненецкого

автономного округа» от

16.11.2022 № 1052-р.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

Храпова

Лиана

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Письмо

Информацио

нно-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

а  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

аналитическ

ий отчет  о

проведенном

мониторинге

выполнения

показателей

эффективнос

ти центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников,

Письмо

Информация

в рамках

мониторинга

ЦНППМ

"Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Письмо

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация в рамках

мониторинга ЦНППМ"

Письмо Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

13.06.2023г. №01-

17/6141, приложен файл.

В соответствии с

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.02.2021 № 139-р, на

основании приказа

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 25.02.2021 № 102 за

счет средств окружного

бюджета создан

региональный центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников. Центр

действует в соответствии

с: положением о

создании и

функционировании

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Ненецкого автономного

округа, утвержденном

приказом Департамента

образования, культуры и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.03.2022 № 20 (с

изменения в редакции

приказа от 27.04.2023 №

34); комплексом мер

(«дорожной картой») по

созданию и

функционированию

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Ненецкого автономного

округа на период до

2024 года,

утвержденным

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

27.04.2023 № 422-р;

планом работы Центра

на 2023 год,

утвержденным приказом

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональный центр

развития образования»

от 20.02.2023 № 104. По

состоянию на

01.06.2023: 1.

Количество

педагогических

работников Ненецкого

автономного округа,

закрепленных за 1

региональным

методистом для

осуществления

методического

сопровождения,

составляет 81 чел. 2.

Реализуется план

мероприятий

(«дорожная карта») по

поддержке и

сопровождению

педагогических

работников в возрасте до

35 лет, в том числе

перечня мероприятий по

выявлению и поддержке

молодежи,

мотивированной к

освоению

педагогических

профессий, на 2020-2024

годы, утвержденный



51

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

26.03.2020г. №291-р, в

рамках которого

регламентируется

деятельность «Школы

молодого педагога». В

методическое

объединение «Школа

молодого педагога»

ГБУ НАО «НРЦРО»

зачислены 85,7% от

числа педагогических

работников в возрасте до

35 лет со стажем до 3

лет. 3. Система

наставничества

педагогических

работников внедрена

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа «О

внедрении системы

наставничества в

государственных

образовательных

организациях Ненецкого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного округа» от

16.11.2022 № 1052-р.

2.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. Прогноз

30.09.2023 30.09.2023

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Справка о

повышении

квалификац

ии

педагогичес

ких

работников

и

управленчес

ких кадров

системы

общего,

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

31.12.2023 30.09.2023

75.26Процент 0 75.2670.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональным

программам Значение:

70,5000 Дата: 31.12.2023

округа

дополнитель

ного

образования

детей  и

профессиона

льного

образования

субъектов

Российской

Федерации п

о

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

в ФР ДПП ,

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

июнь 2023 г.

образования субъектов

Российской Федерации п

о дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП

" Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам из СУПД за

июнь 2023 г." Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 30.06.2023

численность

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования и

профессионального

образования Ненецкого

автономного округа,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

прошедших повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ, составляет

800 человек, в том числе

с использованием

дистанционных

технологий 666 человек.

Доля от общего числа

работников указанной

категории (1063 чел.)

составляет 75,26 %.

Предоставлена

информация : 75.26 из

70.5.

2.2.

1

Проведен мониторинг

достижения результата за

II квартал

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

и

педагогичес

ких

работников

и

управленчес

ких кадров

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования,

молодежной

политики и

спорта

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей  и

профессиона

льного

образования

субъектов

Российской

Федерации п

о

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

в ФР ДПП

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации п

о дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП

" Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 30.06.2023

численность

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования и

профессионального

образования Ненецкого

автономного округа,

прошедших повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ, составляет

800 человек, в том числе

с использованием

дистанционных

технологий 666 человек.

Доля от общего числа

работников указанной

категории (1063 чел.)

составляет 75,26 %.

Система наставничества

педагогических

работников внедрена

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа «О

внедрении системы

наставничества в

государственных

образовательных

организациях Ненецкого

автономного округа» от

16.11.2022 № 1052-р.

2.2.

2

Обеспечено обучение

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

и

специалисто

в ЦНППМ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о повышении

квалификации

специалистов ЦНППМ

по дополнительным

30.06.2023 02.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

в ФР ДПП

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП

" Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

02.06.2023г. №б/н,

приложен файл. Доля

сотрудников Центра

НППМ прошли

обучение на базе

Федерального оператора

100% (14 методистов из

14)

2.2.

3

Проведен мониторинг

достижения результата за

III квартал

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Прогноз

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.3

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

о

реализации

в Ненецком

автономном

округе

мероприяти

й по

осуществлен

ию

единовремен

ных

компенсаци

онных

выплат

учителям,

прибывшим 

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа,  либо

города с

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о реализации в

Ненецком автономном

округе мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам из СУПД за

июнь 2023 г." Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

31.12.2023 30.09.2023

2Человек 2 02



59

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населением

до 50 тыс.

человек,

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД за

июнь 2023 г.

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Перечень вакантных

должностей утвержден

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

13.12.2022 № 1155-р

«Об утверждении

перечня вакантных

должностей в

образовательных

организациях,

реализующих

программы начального

общего, основного

общего, среднего

общего образования,

расположенных в

населенных пунктах

Ненецкого автономного

округа, в 2023 году».

Для участия в проекте в

2023 году выдвинуты

вакансии учителей

математики

государственного

бюджетного

общеобразовательного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 3»

(далее – ГБОУ НАО

«СШ № 3») и

государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 4 г.

Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов»

(далее – ГБОУ НАО

«СШ № 4»). Конкурсные

процедуры проводятся в

соответствии с приказом

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.10.2019 № 80 «О

реализации комплекса

мероприятий по

осуществлению

единовременной

компенсационной

выплаты учителю

(«Земский учитель»)».

Прием документов от

претендентов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

завершился 15.04.2023,

заседание конкурсной

комиссии проведено

05.05.2023. Определен

победитель конкурса на

вакантное место учителя

математики ГБОУ НАО

«СШ № 3». Получено

согласие претендента на

переезд и заключение

трудового договора с

общеобразовательной

организацией. С учетом

того, что на вакантную

должность учителя

математики в ГБОУ

НАО «СШ № 4»

заявление поступило от

одного претендента, на

заседании конкурсной

комиссии было принято

решение: отклонить

кандидатуру

претендента от участия в

конкурсном отборе на

основании пункта 12

приказа Департамента

образования культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.10.2019 № 80;

признать конкурсный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отбор претендентов на

право получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителю

(«Земский учитель») на

вакантную должность

учителя математики в

ГБОУ НАО «СШ № 4»;

Департаменту

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

организовать проведение

дополнительных

конкурсных процедур.

Приказом Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

09.06.2023 № 47 внесены

изменения в Положение

о конкурсном отборе

претендентов на право

получения

единовременной

компенсационной

выплаты учителю

(«Земский учитель»),

прибывшему

(переехавшему) на

работу в Ненецкий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономный округ,

утвержденное приказом

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.10.2019 № 80.

16.06.2023 были

объявлены

дополнительные

конкурсные процедуры

на вакантную должность

учителя математики в

ГБОУ НАО «СШ № 4».

Объявление о начале

дополнительных

конкурсных процедур

размещено на сайте

https://zemteacher.apkpro

.ru/ и официальном сайте

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа.

Конкурсный отбор не

состоялся по причине не

предоставления

претендентом

документов в указанный

срок. 03.07.2023 будет

объявлен

дополнительный этап
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

конкурса. Предоставлена

информация : 0 из 2.

2.3.

1

Обеспечено участие в

конкурсном отборе

претендентов на право

получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Прогноз

30.07.2023 30.07.2023

2.3.

2

Проведен промежуточный

мониторинг реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Прогноз

30.09.2023 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тыс. человек в 2023 году

молодежной

политики и

спорта

2.3.

3

Проведен вебинар с

участием

Минпросвещения России

по организации

конкурсных процедур по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2023 году

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

об участии  в

мероприятии

Минпросвещ

ения России

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения

России" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл. В

совещании с субъектами

Российской Федерации о

реализации программы

«Земский учитель» в

2023 году приняли

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

4 390,304 390,30

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.1 0,00 100,004 390,304 390,30

4 390,304 390,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отклонений нет100,004 390,304 390,30

4 390,304 390,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отклонений нет100,004 390,304 390,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

635 612,20607 532,70

(05) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.2 72 056,20 40,77259 153,25635 612,20

635 612,20607 532,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 72 056,20 .40,77259 153,25635 612,20

635 612,20607 532,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

72 056,20 .40,77259 153,25635 612,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской1.3.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

2 000,002 000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек0

2.1 0,00 0,000,002 000,00

2 000,002 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 Отклонений нет0,000,002 000,00

2 000,002 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 Отклонений нет0,000,002 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

642 002,50613 923,00 72 056,20 41,05263 543,55642 002,50

642 002,50613 923,00 72 056,20 41,05263 543,55642 002,50

642 002,50613 923,00 72 056,20 41,05263 543,55642 002,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0,00 0,00 0,00 4 390,30 4 390,30 4 390,30 4 390,304 390,304 390,304 390,304 390,30

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 4 390,30 4 390,30 4 390,304 390,304 390,304 390,304 390,30

0,00

0,00

1.2.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

77 605,20 111 554,30 154 311,70 217 727,40 304 466,60 404 054,70 607 532,70586 207,20564 953,60536 175,70506 239,00

Факт/прогноз

47 403,41 146 120,6

5

187 712,3

2

221 524,8

7

259 153,2

5

259 153,2

5

259 153,25259 153,2

5

259 153,2

5

259 153,2

5

259 153,2

5

52 514,00

0,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,002 000,002 000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


