
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий

автономный округ)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Ненецкий автономный

округ)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сидорова Н.А. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа

Храпова Л.А.Руководитель регионального проекта

Заместитель руководителя Департамента - начальник

Управления образования, молодежной политики и спорта

Чуклин В.Н.Администратор регионального проекта Начальник сектора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие физической культуры и спорта в Ненецком

автономном округе"

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ненецкого автономного округа

"Развитие физической культуры и спорта в Ненецком

автономном округе"

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового

спорта и спорта высших достижений"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

39,9000 2019

0,0000 39,9000 42,3000 45,3000 47,6000 52,9000 55,5000

ПроцентФП -

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

49,8000 2017

0,0000 60,5000 61,0000 61,5000 67,2000 67,3000 67,4000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

47,60

00

48,00

00

48,50

00

49,00

00

49,50

00

50,00

00

Процент 52,9000

52,50

00

52,00

00

51,50

00

51,00

00

50,50

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

67,20

00

67,20

00

67,20

00

67,20

00

67,20

00

67,20

00

Процент 67,3000

67,30

00

67,20

00

67,20

00

67,20

00

67,20

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского

резерва, в том числе

по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

В спортивные

школы

олимпийского

резерва, в том

числе по хоккею,

поставлено новое

оборудование и

инвентарь

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Разработка проектной

документации "ФОК

п. Искателей"

Штука

- - - - 1,0

000

Строительство Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2022

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

2,0

000

1,0

000

Размещение

объектов спорта

осуществлено с

учетом

потребностей

населения в

самостоятельной

подготовке к

выполнению

нормативов

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса «Готов к

труду и обороне»

(ГТО), а также для

проведения

организованных

форм занятий

физической

культурой и

спортом

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -1,0

000

-

-

1.4

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

Единиц

а

- - - - -

Размещение

объектов спорта

осуществлено с

учетом

потребностей

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

0,0000 -

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

собственности

населения в

самостоятельных

занятиях

физической

культурой и

спортом, а также

для проведения

организованных

форм занятий

физической

культурой и

спортом.

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.5

Все организации

спортивной

подготовки

предоставляют услуги

населению в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Реализация

программ

спортивной

подготовки, а

также участие в

официальных

спортивных

мероприятиях по

олимпийским и

неолимпийским

видам спорта, по

которым

осуществляется

спортивная

подготовка в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ненецком

автономном

округе.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

10 000,000,00 10 000,000,00 327,50 20 642,80315,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

10 000,000,00 10 000,000,00 327,50 20 642,80315,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

10 000,000,00 10 000,000,00 327,50 20 642,80315,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

1.2

328,10442,90 322,302 511,94 305,30 4 202,64292,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

328,10442,90 322,302 511,94 305,30 4 202,64292,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

328,10442,90 322,302 511,94 305,30 4 202,64292,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

1.3

520,60971,00 22 613,801 848,00 0,00 26 523,70570,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

520,60971,00 22 613,801 848,00 0,00 26 523,70570,30

бюджет субъекта1.3.1.1.

520,60971,00 22 613,801 848,00 0,00 26 523,70570,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

1.4

345 749,100,00 0,000,00 0,00 416 666,7070 917,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

345 749,100,00 0,000,00 0,00 416 666,7070 917,60

бюджет субъекта1.4.1.1.

345 749,100,00 0,000,00 0,00 416 666,7070 917,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработка проектной документации

"ФОК п. Искателей"

1.5

6 599,000,00 6 600,000,00 0,00 14 325,401 126,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

6 599,000,00 6 600,000,00 0,00 14 325,401 126,40

бюджет субъекта1.5.1.1.

6 599,000,00 6 600,000,00 0,00 14 325,401 126,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

4 359,94 1 413,90 39 536,10 363 196,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

73 221,70 632,80 482 361,24

4 359,94 363 196,801 413,90 39 536,10 73 221,70 632,80 482 361,24

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 315,30 315,30 315,30 315,30 315,30

315,30

315,30315,30315,30315,30315,30

1.2. Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

0,00 292,10 292,10 292,10 292,10 292,10

292,10

292,10292,10292,10292,10292,10

1.3. Поставлены комплекты спортивного

оборудования

0,00 570,30 570,30 570,30 570,30 570,30

570,30

570,30570,30570,30570,30570,30

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 917,60

70 917,6070 917,600,000,000,00

1.5. Разработка проектной документации

"ФОК п. Искателей"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 126,40

1 126,40

1 126,401 126,401 126,401 126,401 126,40

ИТОГО:

0,00 1 177,70 1 177,70 1 177,70 1 177,70 2 304,10

73 221,70

73 221,7073 221,702 304,102 304,102 304,10
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Ненецкий автономный

округ)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование

и инвентарь"

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

оборудование и инвентарь

Храпова Л.А.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нной

системы нет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)",

значение: 0.0000, Штука

Справка Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

-

Пустовалов

А.Г.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 нет-

1.1.4

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

-

Пустовалов

А.Г.

01.12.2022

03 05 нет-

1.1.5

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных

работ", значение: 0.0000, Штука

Акт Подписан акт приемки

выполненных работ

-

Пустовалов

А.Г.

20.12.2022

04 06 нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс", значение:

0.0000, Штука

Акт Приобретенные товары

поставлены на баланс

-

Пустовалов

А.Г.

24.12.2022

05 02 нет-

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

Справка Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

-

Пустовалов

А.Г.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

04 нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

задание, спецификация)",

значение: 0.0000, Штука

спецификация)результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

-

Пустовалов

А.Г.

01.12.2023

03 05 нет-

1.1.11

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных

работ", значение: 0.0000, Штука

Акт Подписан акт приемки

выполненных работ

-

Пустовалов

А.Г.

20.12.2023

04 06 нет-

1.1.12

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс", значение:

0.0000, Штука

Акт Приобретенные товары

поставлены на баланс

-

Пустовалов

А.Г.

24.12.2023

05 02 нет-

1.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 --



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о реализации

субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)",

значение: 0.0000, Штука

Справка Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

-

Пустовалов

А.Г.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 нет-

1.1.16

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

-

Пустовалов

А.Г.

01.12.2024

03 05 нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных

работ", значение: 0.0000, Штука

Акт Подписан акт приемки

выполненных работ

-

Пустовалов

А.Г.

20.12.2024

04 06 нет-

1.1.18

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс", значение:

0.0000, Штука

Акт Приобретенные товары

поставлены на баланс

-

Пустовалов

А.Г.

24.12.2024

05 02 нет-

1.1.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Субсидия на

2024 год не предусмотрена

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Субсидия на 2024 год

не предусмотрена

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги населению

в соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки "

Реализация программ

спортивной подготовки, а

также участие в

официальных спортивных

мероприятиях по

олимпийским и

неолимпийским видам

спорта, по которым

осуществляется спортивная

подготовка в Ненецком

автономном округе.

Храпова Л.А.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная ситема

отсутствует

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет по реализации

субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Подготовка

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации с

субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Подготовка

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет по реализации

субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)",

значение: 0.0000, Штука

Справка Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

-

Пустовалов

А.Г.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

-

Пустовалов

А.Г.

01.12.2022

06 08 нет-

1.2.9

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных

работ", значение: 0.0000, Штука

Акт Подписан акт приемки

выполненных работ

-

Пустовалов

А.Г.

20.12.2022

07 09 нет-

1.2.10

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс", значение:

0.0000, Штука

Акт Приобретенные товары

поставлены на баланс

-

Пустовалов

А.Г.

24.12.2022

08 05 нет-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Документы организации

приведены в соответствие с

требованиями

законодательства в сфере

подготовки спортивного

резерва

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.2.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Подготовка

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 --



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет по реализации

субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)",

значение: 0.0000, Штука

Справка Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

-

Пустовалов

А.Г.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 нет-

1.2.15

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

Прочий тип документа

Заключен договор на

-

Пустовалов

А.Г.

01.12.2023

06 08 нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ, услуг", значение: 0.0000,

Штука

закупку товаров, работ,

услуг

1.2.16

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных

работ", значение: 0.0000, Штука

Акт Подписан акт приемки

выполненных работ

-

Пустовалов

А.Г.

20.12.2023

07 09 нет-

1.2.17

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс", значение:

0.0000, Штука

Акт Приобретенные товары

поставлены на баланс

-

Пустовалов

А.Г.

24.12.2023

08 05 нет-

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Документы организации

приведены в соответствие с

требованиями

законодательства в сфере

подготовки спортивного

резерва

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.2.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Подготовка

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет по реализации

субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)",

значение: 0.0000, Штука

Справка Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

-

Пустовалов

А.Г.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 нет-

1.2.22

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

-

Пустовалов

А.Г.

01.12.2024

06 08 нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.23

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных

работ", значение: 0.0000, Штука

Акт Подписан акт приемки

выполненных работ

-

Пустовалов

А.Г.

20.12.2024

07 09 нет-

1.2.24

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс", значение:

0.0000, Штука

Акт Приобретенные товары

поставлены на баланс

-

Пустовалов

А.Г.

24.12.2024

08 05 нет-

1.2.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Документы организации

приведены в соответствие с

требованиями

законодательства в сфере

подготовки спортивного

резерва

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.2.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Подготовка

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет по реализации

субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования"

Размещение объектов

спорта осуществлено с

учетом потребностей

населения в

самостоятельной

подготовке к выполнению

нормативов

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО), а также для

проведения

организованных форм

занятий физической

культурой и спортом

Храпова Л.А.

01.01.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нна система

отсутствует

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Подготовка

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о реализации

субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Подготовка

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о реализации

субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Подготовка

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)",

значение: 0.0000, Штука

Справка Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

-

Пустовалов

А.Г.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 нет-

1.3.8

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

-

Пустовалов

А.Г.

01.12.2022

03 05 нет-

1.3.9

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных

работ", значение: 0.0000, Штука

Акт Подписан акт приемки

выполненных работ

-

Пустовалов

А.Г.

20.12.2022

04 06 нет-

1.3.10

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс", значение:

0.0000, Штука

Акт Приобретенные товары

поставлены на баланс

-

Пустовалов

А.Г.

24.12.2022

05 02 нет-

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Подготовка

соглашения о

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

предоставлении субсидиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о реализации

субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)",

значение: 0.0000, Штука

Справка Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

-

Пустовалов

А.Г.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.14

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

-

Пустовалов

А.Г.

01.12.2023

03 05 нет-

1.3.15

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных

работ", значение: 0.0000, Штука

Акт Подписан акт приемки

выполненных работ

-

Пустовалов

А.Г.

20.12.2023

04 06 нет-

1.3.16

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс", значение:

0.0000, Штука

Акт Приобретенные товары

поставлены на баланс

-

Пустовалов

А.Г.

24.12.2023

05 02 нет-

1.3.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Подготовка

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Отчет о реализации

субсидии

-

Пустовалов

А.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности "

Размещение объектов

спорта осуществлено с

учетом потребностей

населения в

самостоятельных занятиях

физической культурой и

спортом, а также для

проведения

организованных форм

занятий физической

культурой и спортом.

Масюков П.А.

01.01.2023 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Техническая готовность

-

Масюков П.А.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Земельный участок

предоставлен

-

Масюков П.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.4.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

получены положительные

заключения

-

Масюков П.А.

02.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет-

1.4.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

-

Масюков П.А.

03.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Стройка завершена

-

Масюков П.А.

22.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.4.6

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение госстрой

надзора

-

Масюков П.А.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.4.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Введен в эксплуатацию

-

Масюков П.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Масюков П.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.4.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт внесен в реестр

-

Масюков П.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

произведена приемка

-

Масюков П.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.4.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

-

Масюков П.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.4.12

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

регистрация права

-

Масюков П.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Разработка проектной

документации "ФОК п.

Искателей""

СтроительствоМасюков П.А.

01.01.2022 01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Контракт внесен в

реестр контрактов

-

Масюков П.А.

08.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 отсутствует-

1.5.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Масюков П.А.

07.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение УИЗО НАО

№ 1288 от 20.11.2020

-

Масюков П.А.

20.11.2020

13 01 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.5.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Пустовалов

А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное заключение

гос экспертизы

-

Масюков П.А.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.8

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

сторительство

-

Масюков П.А.

29.04.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акт приема-передачи

-

Масюков П.А.

04.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 отсутствует-

1.5.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Акт акт приема-передачи

-

Масюков П.А.

01.09.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 7

2 Администратор регионального

проекта

Чуклин В. Н. Начальник сектора Храпова Л. А. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Филиппов А. Д. Главный консультант сектора

физической культуры и спорта

Пустовалов А. Г. 50

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 7

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

спорта

Сидорова Н. А. 7

Поставлены комплекты спортивного оборудования

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Храпова Л. А. Заместитель руководителя

Департамента - начальник

Управления образования,

молодежной политики и

Сидорова Н. А. 7



спорта

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 5

8 Участник регионального

проекта

Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 5

9 Участник регионального

проекта

Фомин М. Н. Начальник управления

строительства

Масюков П. А. 5

Разработка проектной документации "ФОК п. Искателей"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 5

11 Участник регионального

проекта

Масюков П. А. Заместитель руководителя

Департамента строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа

Фролов А. Ю. 5


