
Руководитель

регионального проекта —

Левина Елена Степановна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(79) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"

(Ненецкого автономного округа)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 6 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 31, из

них:

- 31 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

7628.30 тыс. руб., 56.19 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного

ухода, от общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном

уходе, возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Департамент ЗТ и СЗН НАО от

31.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 17.4 17.417.41.1.

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от

общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, возрастающий

Отсутствие отклонений В

работе Подтверждающие

документы: 1. "информация"

Иное Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 31.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

10 11.94 11.9426.51.2.

Задача. Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

ПроцентРП

Доля лиц старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции,

возрастающий

Отсутствие отклонений

выполнено Подтверждающие

документы: 1. "информацию о

проведенной вакцинации от

пневмококковой инфекции

проживающим" Письмо ГБСУ

НАО «Пустозерский дом-

интернат для престарелых и

95 95 951002.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/642e025d-ee16-480c-92ca-63efb5393a80?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1rdp4Cw4j32Hi0t27yC5z1SRYSc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/89a481df-f108-4e9c-8abd-905cb4bf745f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N%2BVIzd1csNDqVHqW70aTWjh8UuY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55e48a08-e21c-4892-bea0-81a1a2c9c38e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8NIooauj4tSWHRe33%2FZmgxPArgk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

инвалидов» от 23.10.2023г. №

ИСХ-А-00462, приложен файл.

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста,

возрастающий

в работе отклонения

отсутствуют Подтверждающие

документы: 1. "Отчет" Иное

Департамент ЗТ и СЗН НАО от

31.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 42.8 42.855.382.2.

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию,

возрастающий

В работе Отсутствие

отклонений Подтверждающие

документы: 1. "Отчет" Иное

Департамент ЗТ и СЗН НАО от

31.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

13.52 65.3 65.392.72.3.

ПроцентФП

Доля лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

в работу Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет" Иное Департмент ЗТ и

СЗН НАО от 31.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

50.7 80 8080.72.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55e48a08-e21c-4892-bea0-81a1a2c9c38e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8NIooauj4tSWHRe33%2FZmgxPArgk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

17,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

17,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,2200

ФП Процент 0,0000

12,4600

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

11,9400

5,70002,1000 3,4000 4,7000 6,7000 7,7000 7,8000 7,8000 8,7000 9,7000

26,5000

12,70003,4200 5,0000 5,3000 8,9400 15,0000 15,6000 11,6500 19,7800 23,8600

ФП Процент 10,7000

25,5600

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.1

План

Факт/прогноз

42,8000

10,10000,0000 3,0000 6,5000 13,5000 17,0000 20,5000 23,7000 27,3000 30,9000

55,3800

11,00001,3000 2,6000 11,1000 11,1000 21,6000 24,3000 28,3700 35,1200 40,5200

ФП Условная

единица

38,9000

47,2800

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

2.2

План

Факт/прогноз

80,0000

23,50005,7000 10,2000 16,9000 30,8000 37,5000 44,3000 51,8000 59,2000 66,8000

80,7000

72,800042,1000 10,2000 58,7000 72,6000 74,1000 77,7000 76,7100 74,8600 71,4100

ФП Процент 73,9000

76,1000

Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

2.3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000

РП Процент 95,0000

100,0000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.4

План

Факт/прогноз

65,3000

19,60003,9000 8,1000 13,8000 25,4000 32,6000 37,9000 43,5000 49,2000 54,8000

92,7000

25,40001,1000 4,8000 10,6000 13,5000 46,2000 52,8000 54,2400 60,8700 69,6900

ФП Процент 60,1000

88,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобритение объекта

имущества в

государственную

собвственность Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Письмо

письмо

Выполнено.Снятые

риски: Риск не

исполнения результата,

Причина риска: КУ НАО

«ЦСЗ» совместно с АО

«ННК» осуществляют

работы по подготовке

схемы расположения

нового земельного

участка на кадастровом

плане территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый учет.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

31.12.2023 29.12.2023

1

Докумен

т

1 111.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b99cb797-4c24-4529-a76a-bf2d86e58398?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zKSzC%2BVasfSOgpaMXv3Hru3apOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Сутевые: Риск не

исполнения результата

Принятые меры: 1. КУ

НАО «ЦСЗ» совместно с

АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый

учет., срок исполнения

31.12.2023, Фролов

Анатолий Юрьевич -

Руководитель

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b99cb797-4c24-4529-a76a-bf2d86e58398?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zKSzC%2BVasfSOgpaMXv3Hru3apOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Риск не

исполнения результата,

Причина риска:

Информируем, что в

настоящее время работы

по разработке проектной

документации на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

приостановлены в связи с

отсутствием

возможности

размещения объекта на

земельном участке с

кадастровым номером:

83:00:050002:2431. КУ

НАО «ЦСЗ» совместно с

АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

микрорайона Старый

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b99cb797-4c24-4529-a76a-bf2d86e58398?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zKSzC%2BVasfSOgpaMXv3Hru3apOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый учет.

Из этого следует, что в

2024 году не будут

освоены федеральные

средства в размере 315

000,0 тыс. рублей, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

исполнения результата

Принятые меры: 1.

направлено письмо в

Минтруд письмо от

13539 от 13.09.2023,

срок исполнения

31.12.2023, Фролов

Анатолий Юрьевич -

Руководитель

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b99cb797-4c24-4529-a76a-bf2d86e58398?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zKSzC%2BVasfSOgpaMXv3Hru3apOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Отсутствие

отклонений Риски

отсутствуют.

Дополнительное

соглашение о

расторжении от

18.12.2023 № 149-09-

2020-258/8 Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 14.02.2020 № 149-09-

2020-258 на

строительство «Дом-

интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

расторгнуто. Результат

«Бюджетные инвестиции

в объекты капитального

строительства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b99cb797-4c24-4529-a76a-bf2d86e58398?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zKSzC%2BVasfSOgpaMXv3Hru3apOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной

собственности и (или) на

приобретение объекта

имущества в

государственную

собственность»

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения «Старшее

поколение» (Ненецкого

автономного округа)» на

территории Ненецкого

автономного округа от

13.12.2023 № 149-2019-

P30079-2/14 исключен

на бедующие периоды.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Письмо ДС и ЖКХ НАО

от 26.07.2023г. №4636,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b99cb797-4c24-4529-a76a-bf2d86e58398?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zKSzC%2BVasfSOgpaMXv3Hru3apOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Письмо

Письмо

2. "Письмо" Письмо ДС

и ЖКХ НАО от

03.10.2023г. №6082,

приложен файл.

Письмо

письмо

3. "письмо" Письмо

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 02.11.2023г. №

6883, приложен файл.

Письмо

Письмо в

Минтруд

Россия о

переносе

сроков

строительств

а

4. "Письмо в Минтруд

Россия о переносе

сроков строительства"

Письмо Департамент ЗТ

и СЗН НАО от

13.09.2023г. №13539,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

о

расторжении

Соглашения

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

5. "Дополнительное

соглашение о

расторжении

Соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b99cb797-4c24-4529-a76a-bf2d86e58398?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zKSzC%2BVasfSOgpaMXv3Hru3apOQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/99d7211e-7f0a-40f4-9a3e-9c5ccc527e58?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f2iGKWM9dy4OCvuWJb6fmDvswwA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b6ed4b82-a63d-4c6e-ab38-bd08de0848bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BJO5%2BLfbV6dGYaziFyj580XoDOs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ce249a14-1057-4193-886f-2fd74a6ffffb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ioz54WCxR6riMrUne%2F14eC5qMwQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ade31388-a868-4c48-a8c5-45d0449a3cc2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kxp9FZvzGRUyMhbfH%2Bw8IRoFQy4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

18.12.2023г. №149-09-

2020-258/8, приложен

файл.

Начало подготовительных

работ

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

о

расторжении

Соглашения

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Просрочка

294 дней. Риск снят:

Риск не исполнения

результата, Причина

риска: настоящее время

работы по разработке

проектной

документации на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

приостановлены в связи с

отсутствием

возможности

размещения объекта на

земельном участке с

кадастровым номером:

83:00:050002:2431, а

также отсутствия других

земельных участков

необходимой площади.

Из этого следует, что не

10.03.2023 29.12.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ade31388-a868-4c48-a8c5-45d0449a3cc2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kxp9FZvzGRUyMhbfH%2Bw8IRoFQy4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/479e4b53-a771-4e4a-affe-eca7d0f160d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7VyvaHydPjsGeD3epu5KjTzImxA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

исполнения результата

Принятые меры: 1.

просим проработать с

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации

вопрос по переносу

федеральных средств,

предусмотренных на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар» и срока

достижения показателя

готовности объекта с

декабря 2025 года на

более поздний срок, срок

исполнения 31.12.2023,

Левина Елена

Степановна -

Руководитель

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/479e4b53-a771-4e4a-affe-eca7d0f160d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7VyvaHydPjsGeD3epu5KjTzImxA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Выполнено

Риски отсутствуют.

Дополнительное

соглашение о

расторжении от

18.12.2023 № 149-09-

2020-258/8 Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 14.02.2020 № 149-09-

2020-258 на

строительство «Дом-

интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

расторгнуто. Результат

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/479e4b53-a771-4e4a-affe-eca7d0f160d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7VyvaHydPjsGeD3epu5KjTzImxA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Бюджетные инвестиции

в объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобретение объекта

имущества в

государственную

собственность»

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения «Старшее

поколение» (Ненецкого

автономного округа)» на

территории Ненецкого

автономного округа от

13.12.2023 № 149-2019-

P30079-2/14 исключен

на бедующие периоды.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/479e4b53-a771-4e4a-affe-eca7d0f160d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7VyvaHydPjsGeD3epu5KjTzImxA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расторжении

Соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

18.12.2023г. №149-09-

2020-258/8, приложен

файл.

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

о

расторжении

Соглашения

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

Выполнено. Просрочка

272 дней. Риск снят:

Риск не исполнения

результата, Причина

риска: в настоящее время

работы по разработке

проектной

документации на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

приостановлены в связи с

01.04.2023 29.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/479e4b53-a771-4e4a-affe-eca7d0f160d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7VyvaHydPjsGeD3epu5KjTzImxA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43c40c11-0a78-42e6-a12b-b672d0f5b4a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gBBQdQjZWqrz73bXi742KUCn7zA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

отсутствием

возможности

размещения объекта на

земельном участке с

кадастровым номером:

83:00:050002:2431, а

также отсутствия других

земельных участков

необходимой площади.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

исполнения результата

Принятые меры: 1.

проработать с

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации

вопрос по переносу

федеральных средств,

предусмотренных на

строительство объекта

«Дом-интернат для

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43c40c11-0a78-42e6-a12b-b672d0f5b4a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gBBQdQjZWqrz73bXi742KUCn7zA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

престарелых в г. Нарьян-

Мар» и срока

достижения показателя

готовности объекта с

декабря 2025 года на

более поздний срок, срок

исполнения 31.12.2023,

Левина Елена

Степановна -

Руководитель

Департамента

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Выполнено

Риски отсутствуют.

Дополнительное

соглашение о

расторжении от

18.12.2023 № 149-09-

2020-258/8 Соглашение

о предоставлении

субсидии из

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43c40c11-0a78-42e6-a12b-b672d0f5b4a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gBBQdQjZWqrz73bXi742KUCn7zA%3D


21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 14.02.2020 № 149-09-

2020-258 на

строительство «Дом-

интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

расторгнуто. Результат

«Бюджетные инвестиции

в объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобретение объекта

имущества в

государственную

собственность»

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения «Старшее

поколение» (Ненецкого

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43c40c11-0a78-42e6-a12b-b672d0f5b4a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gBBQdQjZWqrz73bXi742KUCn7zA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного округа)» на

территории Ненецкого

автономного округа от

13.12.2023 № 149-2019-

P30079-2/14 исключен

на бедующие периоды.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение о

расторжении

Соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

29.12.2023г. №149-09-

2020-258/8, приложен

файл.

Строительно-монтажные

работы завершены

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

Соглашение

Дополнитель

ное

Выполнено. Просрочка

242 дней. Риск снят:

Риск не исполнения

01.05.2023 29.12.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43c40c11-0a78-42e6-a12b-b672d0f5b4a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gBBQdQjZWqrz73bXi742KUCn7zA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06ec7b0e-fdcd-46f6-8668-2d9c4510319f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7BDJx1HfUIdThNL9yY7I97SKDWg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

соглашение

о

расторжении

Соглашения

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

результата, Причина

риска: настоящее время

работы по разработке

проектной

документации на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

приостановлены в связи с

отсутствием

возможности

размещения объекта на

земельном участке с

кадастровым номером:

83:00:050002:2431, а

также отсутствия других

земельных участков

необходимой площади.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

исполнения результата

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06ec7b0e-fdcd-46f6-8668-2d9c4510319f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7BDJx1HfUIdThNL9yY7I97SKDWg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Принятые меры: 1.

проработать с

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации

вопрос по переносу

федеральных средств,

предусмотренных на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар» и срока

достижения показателя

готовности объекта с

декабря 2025 года на

более поздний срок, срок

исполнения 31.12.2023,

Левина Елена

Степановна -

Руководитель

Департамента

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

НЕНЕЦКОГО

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06ec7b0e-fdcd-46f6-8668-2d9c4510319f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7BDJx1HfUIdThNL9yY7I97SKDWg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Выполнено

Риски отсутствуют.

Дополнительное

соглашение о

расторжении от

18.12.2023 № 149-09-

2020-258/8 Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 14.02.2020 № 149-09-

2020-258 на

строительство «Дом-

интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

расторгнуто. Результат

«Бюджетные инвестиции

в объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобретение объекта

имущества в

государственную

собственность»

Дополнительным

соглашением к

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06ec7b0e-fdcd-46f6-8668-2d9c4510319f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7BDJx1HfUIdThNL9yY7I97SKDWg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения «Старшее

поколение» (Ненецкого

автономного округа)» на

территории Ненецкого

автономного округа от

13.12.2023 № 149-2019-

P30079-2/14 исключен

на бедующие периоды.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение о

расторжении

Соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06ec7b0e-fdcd-46f6-8668-2d9c4510319f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7BDJx1HfUIdThNL9yY7I97SKDWg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

18.12.2023г. №149-09-

2020-258/8, приложен

файл.

Заключение контракта на

проведение работ по

строительству объекта

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

о

расторжении

Соглашения

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. Просрочка

211 дней. Риск снят:

Риск не исполнения

результата, Причина

риска: в настоящее время

работы по разработке

проектной

документации на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

приостановлены в связи с

отсутствием

возможности

размещения объекта на

земельном участке с

кадастровым номером:

83:00:050002:2431, а

также отсутствия других

земельных участков

необходимой площади.

Из этого следует, что не

будут освоены

01.06.2023 29.12.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/06ec7b0e-fdcd-46f6-8668-2d9c4510319f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7BDJx1HfUIdThNL9yY7I97SKDWg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

исполнения результата

Принятые меры: 1.

проработать с

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации

вопрос по переносу

федеральных средств,

предусмотренных на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-

Мар» и срока

достижения показателя

готовности объекта с

декабря 2025 года на

более поздний срок.,

срок исполнения

31.12.2023, Левина Елена

Степановна -

Руководитель

Департамента

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12ae4c8f-790d-452a-837a-2d5e9f8c9049?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ocwcly%2FZ3LnWGC240xECA67swoU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Выполнено

Риски отсутствуют.

Дополнительное

соглашение о

расторжении от

18.12.2023 № 149-09-

2020-258/8 Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 14.02.2020 № 149-09-

2020-258 на

строительство «Дом-

интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

расторгнуто. Результат

«Бюджетные инвестиции

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12ae4c8f-790d-452a-837a-2d5e9f8c9049?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ocwcly%2FZ3LnWGC240xECA67swoU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобретение объекта

имущества в

государственную

собственность»

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения «Старшее

поколение» (Ненецкого

автономного округа)» на

территории Ненецкого

автономного округа от

13.12.2023 № 149-2019-

P30079-2/14 исключен

на бедующие периоды.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение о

расторжении

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12ae4c8f-790d-452a-837a-2d5e9f8c9049?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ocwcly%2FZ3LnWGC240xECA67swoU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

18.12.2023г. №149-09-

2020-258/8, приложен

файл.

Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

о

расторжении

Соглашения

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Выполнено. Просрочка

211 дней. Риск снят:

Риск не исполнения

результата, Причина

риска: в настоящее время

работы по разработке

проектной

документации на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

приостановлены в связи с

отсутствием

01.06.2023 29.12.2023

1.1.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

субъекта

Российской

Федерации

возможности

размещения объекта на

земельном участке с

кадастровым номером:

83:00:050002:2431, а

также отсутствия других

земельных участков

необходимой площади.

Из этого следует, что не

будут освоены

федеральные средства в

размере 315 000,0 тыс.

рублей в 2024 году, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

исполнения результата

Принятые меры: 1.

проработать с

Министерством труда и

социальной защиты

Российской Федерации

вопрос по переносу

федеральных средств,

предусмотренных на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г. Нарьян-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мар» и срока

достижения показателя

готовности объекта с

декабря 2025 года на

более поздний срок.,

срок исполнения

31.12.2023, Левина Елена

Степановна -

Руководитель

Департамента

здравоохранения, труда

и социальной защиты

населения Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Выполнено.

Риски отсутствуют.

Дополнительное

соглашение о

расторжении от

18.12.2023 № 149-09-

2020-258/8 Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 14.02.2020 № 149-09-

2020-258 на

строительство «Дом-

интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

расторгнуто. Результат

«Бюджетные инвестиции

в объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобретение объекта

имущества в

государственную

собственность»

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения «Старшее

поколение» (Ненецкого

автономного округа)» на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10eb624d-42e9-4502-bd98-98ae0f5ee421?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MEQMC6UDOfSyTRIW3t05z7i73J4%3D


35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории Ненецкого

автономного округа от

13.12.2023 № 149-2019-

P30079-2/14 исключен

на бедующие периоды.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение о

расторжении

Соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

18.12.2023г. №149-09-

2020-258/8, приложен

файл.

Техническая готовность

объекта %

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

Информация

ДС и ЖКХ

НАО

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

Выполнено. Просрочка 7

дней. Риск снят: Риск не

исполнения результата,

Причина риска:

22.12.2023 29.12.2023

1.1.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

о

расторжении

Соглашения

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Информируем, что в

настоящее время работы

по разработке проектной

документации на

строительство объекта

«Дом-интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

приостановлены в связи с

отсутствием

возможности

размещения объекта на

земельном участке с

кадастровым номером:

83:00:050002:2431. КУ

НАО «ЦСЗ» совместно с

АО «ННК»

осуществляют работы по

подготовке схемы

расположения нового

земельного участка на

кадастровом плане

территории

микрорайона Старый

Аэропорт для

дальнейшей постановки

его на кадастровый учет.

Из этого следует, что в

2024 году не будут

освоены федеральные

средства в размере 315
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

000,0 тыс. рублей, а

также не будет

достигнут показатель

100 % готовности

объекта в 2025 году,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Риск не

исполнения результата

Принятые меры: 1. В

Минтруд России

направлено письмо от

13.09.2023 № 13539 о

переносе сроков

строительства, срок

исполнения 31.12.2023,

Фролов Анатолий

Юрьевич - Руководитель

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Выполнено

Риски отсутствуют.

Дополнительное

соглашение о

расторжении от

18.12.2023 № 149-09-

2020-258/8 Соглашение

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 14.02.2020 № 149-09-

2020-258 на

строительство «Дом-

интернат для

престарелых в г.

Нарьян-Мар»

расторгнуто. Результат

«Бюджетные инвестиции

в объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобретение объекта

имущества в

государственную

собственность»

Дополнительным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения «Старшее

поколение» (Ненецкого

автономного округа)» на

территории Ненецкого

автономного округа от

13.12.2023 № 149-2019-

P30079-2/14 исключен

на бедующие периоды.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение о

расторжении

Соглашения о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

18.12.2023г. №149-09-

2020-258/8, приложен

файл.

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получили

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 60,0000 Дата:

31.12.2023

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

.

Иное

информация

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 60 из 60.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 31.12.2024г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

60Человек 0 60601.2

С субъектами Российской

Федерации, реализующих

пилотный проект,

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

Выполнено. Выполнено

Отсутствие отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

26.12.2023 26.12.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a8566b7-77bd-4e5d-a73a-18edd374f895?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CE7GmEZNotRWdGFnbwpGHI0x1qg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e85b438-3a5e-472e-b7cb-9b6d33a1cba1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lg%2Biwvf%2FwIPtbqNh6Xmg6FCEINQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b04fd86-1b26-4c9f-bdcf-c8e3755e25d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jXmG8A4Gz75quaFEwf5gbRvdiTY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

01.09.2023

№ 149-09-

2023-145

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 01.09.2023 № 149-09-

2023-145" Соглашение

АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА от 18.12.2023г.

№149-09-2023-145/1,

приложен файл.

В Минтруд России

представлены

предварительные отчеты

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации по

реализации пилотного

проекта в 2023 году

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

Иное

Информация

по СДУ

Выполнено. Отсутствие

отклонений Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по СДУ"

Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

28.12.2023 27.12.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b04fd86-1b26-4c9f-bdcf-c8e3755e25d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jXmG8A4Gz75quaFEwf5gbRvdiTY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f65900fc-1d73-4120-af14-3776850ac819?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ol1%2B1zM9NrDb9VeMn6r%2BQQ2l%2B6c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.09.2023г. №20-2023-

087498, приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.12.2023г. №

20-2023-087498,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f65900fc-1d73-4120-af14-3776850ac819?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ol1%2B1zM9NrDb9VeMn6r%2BQQ2l%2B6c%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34182956825&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34247146004&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населения

Ненецкого

автономного

округа

Определение перечня

организаций социального

обслуживания -

государственных

поставщиков социальных

услуг, которые участвуют

в пилотном проекте СДУ

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

отчетная

информация

Распоряжени

е План

мероприятий

("дорожная

карта") по

созданию

системы

долговремен

ного ухода

за

гражданами

пожилого

возраста и

инвалидами,

нуждающим

ися в уходе,

в НАО на

2023 год

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "План

мероприятий ("дорожная

карта") по созданию

системы

долговременного ухода

за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

нуждающимися в уходе,

в НАО на 2023 год"

Распоряжение

Администрация

Ненецкого автономного

округа от 28.08.2023г. №

109-р, приложен файл.

15.11.2023 02.11.2023

1.2.

5

Информация о количестве

граждан охваченных

системой СДУ

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

отчетная

информация

Иное

Информация

по СДУ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по СДУ"

Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от

02.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.11.2023 02.11.2023

1.2.

6

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34247146004&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dfcf7fe8-f3be-42fa-a67e-f9df06ae52d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V3rFScYg2gnm1PqRvs0AYO5armc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/350dd8a2-c2b3-4f67-84c4-db3acdb9ffd2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PeueorZ6bNdxl4tGiHFGwU1Ytyw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

социальным

вопросам

 

Информация о количестве

граждан охваченных

системой СДУ

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

отчетная

информация

Иное

Информация

по СДУ

Выполнено. Выполнено

Отсутствие отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по СДУ"

Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

1.2.

7

2.

Задача. Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

Во всех субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,0300 Дата:

01.12.2023

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

Информация

Выполнено.Выполнено

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0.03 из

0.03. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.11.2023г. №

б/н, приложен файл.

01.12.2023 22.11.2023

0.03

Тысяча

человек

0 0.030.032.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/350dd8a2-c2b3-4f67-84c4-db3acdb9ffd2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PeueorZ6bNdxl4tGiHFGwU1Ytyw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/645a70c7-ba5d-4fd2-84d7-79b67bd3ccd2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QCbFLDku3RVw%2BMk1boOp0ptD%2BKo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a562b7e9-dc94-4426-9664-1e3fd2b417ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W3ilzIiY2l6w96rDV5%2BcaGjHwZI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Ежеквартальная

информация об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Распоряжени

е Об

открытии

гериатричес

кого центра

Выполнено. Просрочка

19 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

открытии

гериатрического центра"

Распоряжение

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 28.09.2022г. №

1744, приложен файл.

01.04.2023 20.04.2023

2.1.

1

Ежеквартальная

информация об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное отчеты

Выполнено. Просрочка

13 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "отчеты"

Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от

01.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

05.07.2023 18.07.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a562b7e9-dc94-4426-9664-1e3fd2b417ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=W3ilzIiY2l6w96rDV5%2BcaGjHwZI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dafd17eb-ef28-4d9a-a816-4508aaeaccf6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4a8pyncTvOakIcgsEeDI6ugVu5s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27a79103-56a1-4196-83bc-7ec505b98440?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xVhWYNe53PZ%2Bfry8fKv5s%2B6v6pI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет

размещена в СМИ

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

информация

об уровне

госпитализа

ции на

геронтологи

ческий

койках

Выполнено. Просрочка

13 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация об уровне

госпитализации на

геронтологический

койках" Иное ГБУЗ

НАО "НОБ" от

18.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

05.07.2023 18.07.2023

2.1.

3

Ежеквартальная

информация об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное отчет

Выполнено. Отсутствие

отклонений. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от

01.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

05.10.2023 05.10.2023

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/27a79103-56a1-4196-83bc-7ec505b98440?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xVhWYNe53PZ%2Bfry8fKv5s%2B6v6pI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ae0d0ad-bf97-44d4-b2ed-d566213511a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bd8kOWoPKFeDa3ASg1adlkue%2BzA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63d83c49-7685-461a-9898-7beddb47e8d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0EuBz3QHqcGjOIzeANaEHDfsHEE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Ежеквартальная

информация об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

Информация

Выполнено. Отсутствие

отклонений результат

выполнен в полном

объеме

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.11.2023г. №

б/н, приложен файл.

01.12.2023 02.11.2023

2.1.

5

информация об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамен

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

Информация

Выполнено. Отсутствие

отклонений результат

исполнен в полном

объеме

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

01.12.2023 02.11.2023

2.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63d83c49-7685-461a-9898-7beddb47e8d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0EuBz3QHqcGjOIzeANaEHDfsHEE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5497b0d3-bc9c-4072-a818-d08d0910401f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Oi%2BwDYKI9egQWQFtDuoIEsS2luQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/997b9643-60e6-4e96-a118-fc9954ce9ec7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=doCOoHkVW4VNkBKQtWA075VAHdE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.11.2023г. №

б/н, приложен файл.

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения в 2019 году в 7

субъектах Российской

Федерации, в 2020 году - в

68 субъектах Российской

Федерации, в 2021 году - в

70 субъектах Российской

Федерации, в 2022 году - в

75 субъектах Российской

Федерации, в 2023 году - в

80 субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в

85 субъектах Российской

Федерации Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2023

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

Выполнено.Выполнено

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра лицензий"

Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от

17.11.2020г. №Л041-

01130-83/00574542,

приложен файл.

01.12.2023 22.11.2023

1

Условная

единица

0 11

2.2

Распоряжени

е Об

открытии

гериатричес

2. "Об открытии

гериатрического центра"

Распоряжение

Департамент ЗТ и СЗН

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/997b9643-60e6-4e96-a118-fc9954ce9ec7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=doCOoHkVW4VNkBKQtWA075VAHdE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67639f1e-080d-4c27-a86f-cf66b862f7f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MCRBAXCYPJJ%2Fem2zw013XnPEfMg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c2c0755-41d4-4adb-93c2-6d0312989b90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LByvSQKocm5lIh7TeP21qrAptYc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кого центра

НАО от 28.09.2022г. №

1744, приложен файл.

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Распоряжени

е Об

открытии

гериатричес

кого центра

Выполнено. Просрочка

19 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

открытии

гериатрического центра"

Распоряжение

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 28.09.2022г. №

1744, приложен файл.

01.04.2023 20.04.2023

2.2.

1

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

Распоряжени

е Об

открытии

гериатричес

кого центра

Выполнено. Выполнено

Отсутствие отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Об

открытии

гериатрического центра"

Распоряжение

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 28.09.2023г. №

1744, приложен файл.

01.12.2023 22.11.2023

2.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7c2c0755-41d4-4adb-93c2-6d0312989b90?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LByvSQKocm5lIh7TeP21qrAptYc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5def4060-c140-44a2-a000-3472498f9a8b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FpRmo6iHPfmZrw%2BeL8UYgLFcacs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/387c22e6-0160-4084-8913-af10cb679261?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=74oe%2BDYVu4ZzeGcNpyJ4mr%2BYoI4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Распоряжени

е Об

открытии

гериатричес

кого центра

Выполнено. Выполнено

Отсутствие отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Об

открытии

гериатрического центра"

Распоряжение

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 28.09.2023г. №

1744, приложен файл.

01.12.2023 22.11.2023

2.2.

3

Информация о количестве

граждан старше

трудоспособного возраста,

получивших помощь в

геронтологическом

отделении

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

Информация

о количестве

граждан

старше

трудоспособ

ного

возраста,

Выполнено. Просрочка

13 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

количестве граждан

старше трудоспособного

возраста, получивших

05.07.2023 18.07.2023

2.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/387c22e6-0160-4084-8913-af10cb679261?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=74oe%2BDYVu4ZzeGcNpyJ4mr%2BYoI4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c21a8527-57f3-41eb-95df-803bb931cf9a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ro%2BtWyJhwl2XIHif8ZdlICT%2Bleg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a89b6e9c-1aa5-482b-8456-da95c4244cf9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aJofNgV3wVTy8EZvpQiAZrMyuxE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

получивших

помощь в

геронтологи

ческом

отделении

помощь в

геронтологическом

отделении" Иное ГБУЗ

НАО "НОБ" от

18.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

Выполнено. Выполнено

Отсутствие отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра лицензий"

Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от

17.11.2020г. №Л041-

01130-83/00574642,

приложен файл.

01.12.2023 22.11.2023

2.2.

5

Информация о гражданах

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Письмо

информация

о

проведенной

вакцинации

Выполнено. Выполнено

Отсутствие отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"информация о

01.12.2023 22.11.2023

2.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a89b6e9c-1aa5-482b-8456-da95c4244cf9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aJofNgV3wVTy8EZvpQiAZrMyuxE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae3616f2-21ed-433f-a50c-4ea63197bcac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WFNMxbygLszOGxQfBeEFO8rBfxk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85a0da61-d62d-494b-b2b0-16c7b956f8ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JE%2FPWC8yUlRPjNg%2BgYGGNiCAp4o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

от

пневмококко

вой

инфекции

проведенной вакцинации

от пневмококковой

инфекции" Письмо

ГБСУ НАО

«Пустозерский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов» от

23.10.2023г. №ИСХ-А-

00462, приложен файл.

Не менее 95 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к

концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2023

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

информацию

о

проведенной

вакцинации

от

пневмококко

вой

инфекции

проживающи

м

Выполнено.Выполнено

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 100 из 95.

Подтверждающие

документы: 1.

"информацию о

проведенной вакцинации

от пневмококковой

инфекции

проживающим" Письмо

ГБСУ НАО

«Пустозерский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов» от

23.10.2023г. №00462,

приложен файл.

01.12.2023 22.11.2023

100Процент 0 100952.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85a0da61-d62d-494b-b2b0-16c7b956f8ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JE%2FPWC8yUlRPjNg%2BgYGGNiCAp4o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2377c613-39f3-413b-a480-09136dc03933?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=22IMguQUbaGTtECnyWtEbj4G41A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42cb27c9-32e4-4731-b3f1-64492fac6a9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e8itfXkay3N%2F8LUtbvDRYaW7A2A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Услуга оказана (работы

выполнены)

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

информацию

о

проведенной

вакцинации

от

пневмококко

вой

инфекции

проживающи

м

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"информацию о

проведенной вакцинации

от пневмококковой

инфекции

проживающим" Письмо

ГБСУ НАО

«Пустозерский дом-

интернат для

престарелых и

инвалидов» от

23.10.2023г. №000462,

приложен файл.

01.12.2023 02.11.2023

2.3.

1

Информация о гражданах

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

информация

Выполнено. Просрочка

19 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 20.04.2023г. №

б/н, приложен файл.

01.04.2023 20.04.2023

2.3.

2

Информация о гражданах

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

Левина

Елена

Степановна

Информация

Департамен

Иное

информация

Выполнено. Просрочка

13 дней.

Подтверждающие

05.07.2023 18.07.2023

2.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/42cb27c9-32e4-4731-b3f1-64492fac6a9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e8itfXkay3N%2F8LUtbvDRYaW7A2A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8676940b-a884-48d2-902f-22e1dc018406?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LDYGpKia9CKMl1bX1ogYGUKTbhc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e15ee09f-4d6d-4344-968d-47df4b3c29bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H0wgeFBvLf2GovdKpH6mYIrjk2I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

та ЗТ и СЗН

НАО

документы: 1.

"информация" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 18.07.2023г. №

б/н, приложен файл.

Информация о гражданах

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Лудников

Петр

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Реестр

контрактов

КОНТРАКТ

№ 208

Поставка

иммунобиол

огических

лекарственн

ых

препаратов

Выполнено. Отсутствие

отклонений В работе

Подтверждающие

документы: 1.

"КОНТРАКТ № 208

Поставка

иммунобиологических

лекарственных

препаратов " Реестр

контрактов

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкая

окружная больница

имени Р.И. Батмановой»

05.10.2023 05.10.2023

2.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e15ee09f-4d6d-4344-968d-47df4b3c29bd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=H0wgeFBvLf2GovdKpH6mYIrjk2I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f02d7db2-152d-4d49-9ce7-369a926419eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uwL%2FYCtYIkU0Ivkzqs4BvpLgODw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 07.08.2023г. №208,

приложен файл.

Вакцина против

пневмококковой инфекции

доставлена

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Реестр

контрактов

КОНТРАКТ

№ 208

Поставка

иммунобиол

огических

лекарственн

ых

препаратов

Выполнено. Отсутствие

отклонений В работе

Подтверждающие

документы: 1.

"КОНТРАКТ № 208

Поставка

иммунобиологических

лекарственных

препаратов " Реестр

контрактов

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкая

окружная больница

имени Р.И. Батмановой»

от 07.08.2023г. №208,

приложен файл.

05.10.2023 05.10.2023

2.3.

5

Заключен

контракт/договор на

поставку вакцины против

пневмококковой инфекции

Левина

Елена

Степановна

-

Руководител

ь

Департамент

а

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное -

Выполнено. -

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 15.09.2023г. №-,

приложен файл.

15.09.2023 15.09.2023

2.3.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f02d7db2-152d-4d49-9ce7-369a926419eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uwL%2FYCtYIkU0Ivkzqs4BvpLgODw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8a55676-dbe4-427d-b302-985dfa993a33?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U2M2J5ff0m7O3J0BSI%2FHd%2Bfd47Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4f2952f-c848-4ece-8a40-a6a8391c62b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KhCm%2BAT6jDoTLCV%2BWoYKEu7kl%2FU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа

Реестр

контрактов

Поставка

иммунобиол

огических

лекарственн

ых

препаратов

2. "Поставка

иммунобиологических

лекарственных

препаратов " Реестр

контрактов

Государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкая

окружная больница

имени Р.И. Батмановой»

от 07.08.2023г. №208,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4f2952f-c848-4ece-8a40-a6a8391c62b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KhCm%2BAT6jDoTLCV%2BWoYKEu7kl%2FU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9273f52-b1ae-4828-9151-e6c709644643?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5F1HPePxX2HwljEplLpKVC0f%2Bic%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

5 948,005 948,00

(23) Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства государственной

собственности и (или) на

приобритение объекта имущества

в государственную

собвственность, код направления

расходов:705000

1.1 0,00 0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 комментарий0,000,005 948,00

5 948,005 948,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 комментарий0,000,005 948,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 620,7027 858,70

(43) Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода, код направления

расходов:5163F0

1.2 0,00 100,007 620,707 620,70

7 620,7027 858,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 исполнение 100 %100,007 620,707 620,70

7 620,7027 858,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 исполнение 100 %100,007 620,707 620,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

7,607,60

(12) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

2.1 7,60 100,007,607,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

пневмококковой инфекции , код

направления расходов:546800

7,607,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 7,60 кассовое исполнение 100 %100,007,607,60

7,607,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

7,60 кассовое исполнение 100 %100,007,607,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13 576,3033 814,30 7,60 56,197 628,3013 576,30

13 576,3033 814,30 7,60 56,197 628,3013 576,30

13 576,3033 814,30 7,60 56,197 628,3013 576,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 858,708 740,103 400,101 200,100,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 620,703 810,350,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобритение объекта имущества в государственную собвственность

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 948,005 948,005 948,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,607,607,600,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 7,60 7,60 7,60 7,607,607,607,607,60

0,00

0,00


