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_____________
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ОДОБРЕН

______________

"(21) Формирование комфортной городской среды Ненецкий автономный округ"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 7, из них:

- 7 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 50, из

них:

- 50 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

114547.80 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

данные оперативные.

Показатель рассчитывается

ежегодно за отчетный год 1

апреля года, следующего за

отчетным, фактические данные

за 2023 год будут получены в

2024 году. Для информации -

фактическое значение за 2022

год – "100 % ".

0 100 1001001.1.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Показатель выполнен в значении

7 общественных территорий при

плане 2 общественные

территории. Объекты

завершены, приняты, работы

оплачены в полном объеме.

Подтверждающие документы: 1.

"Об исполнении результатов

использования субсидии по

количеству благоустроенных

территорий за 2023 год" Письмо

Губернатора Ненецкого

автономного округа от

12.12.2023г. №01-24/9504,

приложен файл.

6 17 17221.2.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

данные оперативные.

Показатель рассчитывается

ежегодно за отчетный год 1

апреля года, следующего за

отчетным, фактические данные

за 2023 год будут получены в

0 1 111.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e754702-7d44-417e-acf3-3088321ca9b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tWlfFxHNkx6If4nN%2B4twvVN8b1Y%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

2024 году. Для информации -

фактическое значение за 2022

год – "1".

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

данные оперативные.

Показатель рассчитывается

ежегодно за отчетный год 1

апреля года, следующего за

отчетным, фактические данные

за 2023 год будут получены в

2024 году. Для информации -

фактическое значение за 2022

год – 199 баллов.

174 207 2072071.4.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Показатель выполнен в значении

100% при плановом значении

90% Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об объеме

закупленного спортивного

оборудования российского

происхождения за 2023 год"

Отчет ДС и ЖКХ НАО от

25.12.2023г. №8091, приложен

файл.

0 90 901002.1.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

Показатель выполнен в значении

25,29 % при плановом значении

25%. Общее количество

граждан, принявших в 2023 году

участие в мероприятиях

городской среды составило 6148

чел., в т. ч. 5022 чел. участников

голосования, 1126 чел.

участники иных мероприятий.

33.5 25 2525.292.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bff9f745-04d1-4755-a4aa-967ec03426f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r%2BWbdAKx%2Bpb%2BZH1KuTBvHpjY7bA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3810796-2075-4c29-a796-68085d4cd250?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5fgeGVqfYC%2BZgb4MYrOkG1zUKjM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

городской среды, %, возрастающий

Численность населения старше

14 лет в МО на 01.01.2023

составляет 24 313 чел., из них 18

566 чел. - город Нарьян-Мар,

5747 чел. - пос. Искателей. Доля

участия составила 25,29 %

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию ФП "Формирование

комфортной городской среды за

2023 год" Отчет ДС и ЖКХ НАО

от 25.12.2023г. №8095, приложен

файл.

2. "Сводный региональный

отчет об итогах голосования в

2023 году на Единой

федеральной платформе" Отчет

Администрации Ненецкого

автономного округа от

08.06.2023г. №01-24/4457,

приложен файл.

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

данные оперативные.

Показатель рассчитывается

ежегодно за отчетный год 1

апреля года, следующего за

отчетным, фактические данные

за 2023 год будут получены в

2024 году. Для информации -

фактическое значение за 2022

год – "14% ".

0 19 19192.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3810796-2075-4c29-a796-68085d4cd250?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5fgeGVqfYC%2BZgb4MYrOkG1zUKjM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/78735d89-1ebb-42f8-ba6e-2cdae5fd30d3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FdoniQBCO1ubqxzh0qvJNShx8Rk%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Индекс качества городской среды

1.1

План

Факт/прогноз

207,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

207,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Балл 0,0000

0,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.4

План

Факт/прогноз

17,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

22,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 16,0000 17,0000 18,0000

ФП Единица 17,0000

22,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.2

План

Факт/прогноз

19,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

19,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25,2900

1,01000,0000 0,0000 0,0000 1,0100 21,2700 21,2700 21,2700 21,2700 24,0100

ФП Процент 0,0000

25,2900
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.)

муниципальных

образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 17,0000

Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отчет

субъекта РФ

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат (КС-

3)

(ОЗЕРНАЯ)

Выполнено.отклонений

нет, работы на всех

объектах выполнены,

приняты и оплачены в

полном объеме.

Предоставлена

информация : 22 из 17.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3)

(ОЗЕРНАЯ)" Иное

Администрации МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" и ООО

"Фаворит" от

18.09.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 29.12.2023

22Единица 0 2217

1.1

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

2. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3) (ТАНК)"

Иное Администрации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/246664c2-476c-42f4-9620-255c4431920b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Iy4V%2BUPZ8%2BCtxwPoQ0q%2BiX%2F4FGI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b18e6052-9063-49ec-aa7e-2f3af2d88e01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ILOJcalPml6GKcxeGirjT6INp48%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ и

затрат (КС-

3) (ТАНК)

МО "Городское

поселение "Рабочий

поселок Искателей" и

ООО "Фаворит" от

23.10.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат (КС-

3)

ДЕТСКИЙ

ПАРК 2 этап

3. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3) ДЕТСКИЙ

ПАРК 2 этап" Иное

Администрации МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" и ООО

"Фаворит" от

18.08.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат (КС-

3)

ДЕТСКИЙ

ПАРК 3 этап

4. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3) ДЕТСКИЙ

ПАРК 3 этап" Иное

Администрации МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" и ООО

"Фаворит" от

15.11.2023г. №1,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b18e6052-9063-49ec-aa7e-2f3af2d88e01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ILOJcalPml6GKcxeGirjT6INp48%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d4e97bb-a91b-43b4-8f58-40806116d87a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u5YgEEN%2BCusLhkrgOpO3D%2Fw7sAg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f18cb704-0286-471b-a8fe-b51ab8272b1d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L608iG3gwb1Vs2xr7CXr0l1fGYg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c1cf192-3313-4063-b2e2-6c6394577a10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MMAksSCUlLqZRpKiy9gakdPhAUE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат (КС-

3)

САХАЛИН

СКИЙ ЛЕС

5. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3)

САХАЛИНСКИЙ ЛЕС"

Иное Заказчика МКУ

«УГХ г.Нарьян-Мара» и

подрядчика МУП «КБ и

БО» от 03.11.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат (КС-

3)

ШВЕЦОВА

6. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3)

ШВЕЦОВА" Иное

Заказчика МКУ «УГХ

г.Нарьян-Мара» и

подрядчика МУП «КБ и

БО» от 20.11.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат (КС-

3)

ПЕРВОМА

ЙСКАЯ

7. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3)

ПЕРВОМАЙСКАЯ"

Иное Заказчика МКУ

«УГХ г.Нарьян-Мара» и

подрядчика МУП «КБ и

БО» от 17.11.2023г. №1,

приложен файл.

Письмо Об 8. "Об исполнении

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c1cf192-3313-4063-b2e2-6c6394577a10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MMAksSCUlLqZRpKiy9gakdPhAUE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3186ce0b-5e6e-44b9-86db-867968c1f3b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FxPWRMAWY4327Fy5IwxCQ4smgYc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57743c18-5b61-4741-a782-f63ec6515728?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=03gl4i8%2Fv9ni%2Fz3VFYGaZb26uVA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9a26d56-4222-4a5b-a90a-fe7e6aaa1938?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8EYNHc5FwcQae2pd96RJKqPLQfo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнении

результатов

использован

ия субсидии

за 2023 год

результатов

использования субсидии

за 2023 год" Письмо

Губернатора Ненецкого

автономного округа от

12.12.2023г. №01-

24/9504, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории в

районе МКД

№ 34 по ул.

Первомайск

ой и № 3,5

по ул.

Ленина

Выполнено. Выполнено.

В 2023 году

предусмотрено

благоустройство 7-ми

общественных

территорий,

контрактация 100 %.

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальный

контракт на выполнение

работ по

благоустройству

общественной

территории в районе

МКД № 34 по ул.

Первомайской и № 3,5

по ул. Ленина" Иное

МКУ «УГХ

г.Нарьян-Мара» и МУП

«КБ и БО» от

31.03.2023г. №ЕДП-003,

приложен файл.

31.12.2023 03.11.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9a26d56-4222-4a5b-a90a-fe7e6aaa1938?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8EYNHc5FwcQae2pd96RJKqPLQfo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a909cb24-525c-4f63-af28-e3f467284f4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pb4PDaUMvZaXKmE%2Ff1m95Qk16bA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории в

районе

памятника

Танку Т-34-

85

2. "Муниципальный

контракт на выполнение

работ по

благоустройству

общественной

территории в районе

памятника Танку Т-34-

85" Иное

Администрации МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" и ООО

"Фаворит" от

30.06.2023г. №10/2023,

приложен файл.

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории

Детский

парк 2 этап

3. "Муниципальный

контракт на выполнение

работ по

благоустройству

общественной

территории Детский

парк 2 этап" Иное

Администрации МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" и ООО

"Фаворит" от

24.03.2023г. №

0184300000523000010,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a909cb24-525c-4f63-af28-e3f467284f4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pb4PDaUMvZaXKmE%2Ff1m95Qk16bA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/859d4b58-713d-48a6-a6de-31771d634742?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NkNr%2BQHU2JujKDANxaZqspLD%2BD0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5eaa0f41-e57e-4acd-af20-168e6aac0cb6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dx29b3FaewqXh5ZviD%2BpAigHVIM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории

Прогулочна

я зона в

микрорайон

е Сахалин

(Сахалински

й лес)

4. "Муниципальный

контракт на выполнение

работ по

благоустройству

общественной

территории

Прогулочная зона в

микрорайоне Сахалин

(Сахалинский лес)"

Иное МКУ «УГХ

г.Нарьян-Мара» и МУП

«КБ и БО» от

31.03.2023г. №ЕДП-004,

приложен файл.

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории в

районе

5. "Муниципальный

контракт на выполнение

работ по

благоустройству

общественной

территории в районе

домов № 3,5 по ул.

Озерная" Иное

Администрации МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" и ООО

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5eaa0f41-e57e-4acd-af20-168e6aac0cb6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dx29b3FaewqXh5ZviD%2BpAigHVIM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/78bc4d3f-2e8a-4227-a2b1-6a5750b169e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0A100wnTDMFk%2Fvf55m92ezMsXjg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/054acb09-d20d-457f-a986-e9d8ab16c110?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=om6vzWyVxl7EQZWxmlTB7rqTHDo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

домов № 3,5

по ул.

Озерная

"Фаворит" от

30.06.2023г. №08/2023,

приложен файл.

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории

Детский

парк 3 этап

6. "Муниципальный

контракт на выполнение

работ по

благоустройству

общественной

территории Детский

парк 3 этап" Иное

Администрации МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" и ООО

"Фаворит" от

08.06.2023г. №07/2023,

приложен файл.

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

выполнение

работ по

благоустрой

ству

общественно

й

территории

Обустройств

7. "Муниципальный

контракт на выполнение

работ по

благоустройству

общественной

территории

Обустройство стоянки

около ДС на ул.Швецова

" Иное МКУ «УГХ

г.Нарьян-Мара» и МУП

«КБ и БО» от

31.03.2023г. №ЕДП-005,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/054acb09-d20d-457f-a986-e9d8ab16c110?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=om6vzWyVxl7EQZWxmlTB7rqTHDo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f18eaaba-c0c5-48eb-83a2-1d93f6276633?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G6gxtzCI%2F3OxOdlMSXP90IsU27k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8b0218f-bd8f-411f-9cc1-8161a07c8033?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EWG58SNJzp5o5ffYf0C3ACApxB4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о стоянки

около ДС на

ул.Швецова

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ,

предусмотре

нный ч.7

ст.94 44-ФЗ,

размещенны

й в единой

информацио

нной

системе

закупок и

подписанны

й ЭЦП

(Детский

парк 2 этап)

Выполнено. отклонений

нет. В 2023 году

реализовано 7 объектов

благоустройства, все

объекты завершены,

работы приняты, акты

подписаны.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ, предусмотренный

ч.7 ст.94 44-ФЗ,

размещенный в единой

информационной

системе закупок и

подписанный ЭЦП

(Детский парк 2 этап)"

Акт приема-передачи

Администрации МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" и ООО

"Фаворит" от

18.08.2023г. №1,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

1.1.

2

Акт приема-

передачи

2. "Акт о приемке

выполненных работ,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8b0218f-bd8f-411f-9cc1-8161a07c8033?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EWG58SNJzp5o5ffYf0C3ACApxB4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24efca62-3065-4b4d-ab9b-40337db981d1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RxxWML7iXZOmQRzAhPqaGSOZMes%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df395f76-b722-4107-b343-486ef0c4e2eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=87Rx3wZ79WWBKezktMbhKiAS7D0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт о

приемке

выполненны

х работ,

предусмотре

нный ч.7

ст.94 44-ФЗ,

размещенны

й в единой

информацио

нной

системе

закупок и

подписанны

й ЭЦП

(Озерная )

предусмотренный ч.7

ст.94 44-ФЗ,

размещенный в единой

информационной

системе закупок и

подписанный ЭЦП

(Озерная )" Акт приема-

передачи

Администрации МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" и ООО

"Фаворит" от

19.09.2023г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ,

предусмотре

нный ч.7

ст.94 44-ФЗ,

размещенны

й в единой

информацио

нной

системе

закупок и

3. "Акт о приемке

выполненных работ,

предусмотренный ч.7

ст.94 44-ФЗ,

размещенный в единой

информационной

системе закупок и

подписанный ЭЦП

(Танк)" Акт приема-

передачи

Администрации МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" и ООО

"Фаворит" от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df395f76-b722-4107-b343-486ef0c4e2eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=87Rx3wZ79WWBKezktMbhKiAS7D0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6991c769-c515-412c-b2de-b3c6ecd63ffe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q2TCIT2%2F0e%2F%2BD0tNTvqrjNZAkvA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подписанны

й ЭЦП

(Танк)

23.10.2023г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ,

предусмотре

нный ч.7

ст.94 44-ФЗ,

размещенны

й в единой

информацио

нной

системе

закупок и

подписанны

й ЭЦП

4. "Акт о приемке

выполненных работ,

предусмотренный ч.7

ст.94 44-ФЗ,

размещенный в единой

информационной

системе закупок и

подписанный ЭЦП " Акт

приема-передачи

Заказчик МКУ «УГХ

г.Нарьян-Мара» и

подрядчик МУП «КБ и

БО» от 20.11.2023г. №2,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ,

предусмотре

нный ч.7

ст.94 44-ФЗ,

размещенны

й в единой

5. "Акт о приемке

выполненных работ,

предусмотренный ч.7

ст.94 44-ФЗ,

размещенный в единой

информационной

системе закупок и

подписанный ЭЦП

(Детский парк 3 этап)"

Акт приема-передачи

Заказчик

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6991c769-c515-412c-b2de-b3c6ecd63ffe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q2TCIT2%2F0e%2F%2BD0tNTvqrjNZAkvA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd6199ba-f37b-4610-a861-e9e878e3925e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pI5f7Tpnb6D5zr%2BQ5MABWlHRG7w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bba8b012-622a-41bd-b4a5-698ec9d1e6b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fpvGsR8gCr0wGwLClnjoPKZm4Dg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информацио

нной

системе

закупок и

подписанны

й ЭЦП

(Детский

парк 3 этап)

Администрация МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" и подрядчик

ООО "Фаворит" от

15.11.2023г. №1,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ,

предусмотре

нный ч.7

ст.94 44-ФЗ,

размещенны

й в единой

информацио

нной

системе

закупок и

подписанны

й ЭЦП

(Швецова)

6. "Акт о приемке

выполненных работ,

предусмотренный ч.7

ст.94 44-ФЗ,

размещенный в единой

информационной

системе закупок и

подписанный ЭЦП

(Швецова)" Акт приема-

передачи Заказчик МКУ

«УГХ г.Нарьян-Мара» и

подрядчик МУП «КБ и

БО» от 20.11.2023г. №

22, приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

7. "Акт о приемке

выполненных работ,

предусмотренный ч.7

ст.94 44-ФЗ,

размещенный в единой

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bba8b012-622a-41bd-b4a5-698ec9d1e6b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fpvGsR8gCr0wGwLClnjoPKZm4Dg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ef0b8d2-2aed-479f-819b-346f0a87016b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ax1VMrJ9A27dwCUAM9qmvTCP4zw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32bcb2c0-44bc-4386-bd17-074040f7ec85?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MblFoqUtXp79rfUtI30XOsTEChc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ,

предусмотре

нный ч.7

ст.94 44-ФЗ,

размещенны

й в единой

информацио

нной

системе

закупок и

подписанны

й ЭЦП

(Первомайск

ая)

информационной

системе закупок и

подписанный ЭЦП

(Первомайская)" Акт

приема-передачи

Заказчик МКУ «УГХ

г.Нарьян-Мара» и

подрядчик МУП «КБ и

БО» от 24.11.2023г. №2,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

-

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат (КС-

3) (Детский

парк 2 этап)

Выполнено. отклонений

нет. В 2023 году

реализовано 7 объектов

благоустройства при

плане 2. Работы на всех

объектах заершены.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3) (Детский

парк 2 этап)" Иное

Администрации МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" и ООО

"Фаворит" от

31.12.2023 28.12.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/32bcb2c0-44bc-4386-bd17-074040f7ec85?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MblFoqUtXp79rfUtI30XOsTEChc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8b39bda-e8b0-468d-a888-d25defb993bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=404sUcSa1dr7jZm4aTbH%2FtFaofk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

18.08.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат (КС-

3) (Танк)

2. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3) (Танк)"

Иное Администрации

МО "Городское

поселение "Рабочий

поселок Искателей" и

ООО "Фаворит" от

23.10.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат (КС-

3) (Озерная)

3. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3) (Озерная)"

Иное Администрации

МО "Городское

поселение "Рабочий

поселок Искателей" и

ООО "Фаворит" от

18.09.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

4. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3)

(Сахалинский лес)"

Иное Заказчик МКУ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8b39bda-e8b0-468d-a888-d25defb993bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=404sUcSa1dr7jZm4aTbH%2FtFaofk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b83ba988-ede3-468e-9f32-7f015714dfce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xjO2TJW4yL31QXyjrSM5Go8gq1w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5492abd1-7c2b-468c-8fc5-111c58aae882?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LQ6xnZ6QGKEKGfF%2FObssDtkYEvc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9beed083-477e-4ca1-83ad-7e8c3fd9f400?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XLrRdrklk24WIH6J5rvfEWjx%2Flk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

затрат (КС-

3)

(Сахалински

й лес)

«УГХ г.Нарьян-Мара» и

подрядчик МУП «КБ и

БО» от 03.11.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат (КС-

3)

(Первомайск

ая)

5. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3)

(Первомайская)" Иное

Заказчик МКУ «УГХ

г.Нарьян-Мара» и

подрядчик МУП «КБ и

БО» от 17.11.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат (КС-

3) (Детский

парк 3 этап)

6. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3) (Детский

парк 3 этап)" Иное

Заказчик

Администрация МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" и подрядчик

ООО "Фаворит" от

15.11.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Справка о

стоимости

7. " Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (КС-3)

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9beed083-477e-4ca1-83ad-7e8c3fd9f400?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XLrRdrklk24WIH6J5rvfEWjx%2Flk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9a85140-d479-4436-881f-b3d0d166317c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IlnugvQT3T5GBIMyvk934jA3WK4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4a308f5-89e0-44c9-8e56-2bc178308cd7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TFvKSIV6oXZWJBm4RjUlKBOwzSE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/38e4035c-4138-4f31-8a17-23d33893f6dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wxdTT8XgA70xm6Bwim6Og1lrkrc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненны

х работ и

затрат (КС-

3) (Швецова)

(Швецова)" Иное

Заказчик МКУ «УГХ

г.Нарьян-Мара» и

подрядчик МУП «КБ и

БО» от 20.11.2023г. №1,

приложен файл.

проверка

обосновывающих

документов для

перечисления субсидии

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Иное О

проверке

документов

для

перечислени

я субсидии

(Детский

парк 2 этап)

Выполнено. Результат

использования субсидии

выполнен в значении 7

общественных

территорий при плане 2

общественные

территории. Документы

по всем объектам

проверены и

согласованы для

перечисления субсидии.

Подтверждающие

документы: 1. "О

проверке документов

для перечисления

субсидии (Детский парк

2 этап)" Иное ДС и ЖКХ

НАО от 24.08.2023г. №

5216, приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

1.1.

4

Иное О

проверке

документов

2. "О проверке

документов для

перечисления субсидии

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/38e4035c-4138-4f31-8a17-23d33893f6dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wxdTT8XgA70xm6Bwim6Og1lrkrc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51d5c53e-9cb9-4a6c-aff5-078261b3c0b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TdqMlqBx%2BwM78DCUka8CubODoWc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ed7ee52-44c7-43d4-9c18-5a284536dd41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XMDywFAM%2B1GNMr8LjqMKD5gEfQs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для

перечислени

я субсидии

(Озерная)

(Озерная)" Иное ДС и

ЖКХ НАО от

21.09.2023г. №5832,

приложен файл.

Иное О

проверке

документов

для

перечислени

я субсидии

(Танк)

3. "О проверке

документов для

перечисления субсидии

(Танк)" Иное ДС и ЖКХ

НАО от 26.10.2023г. №

6704, приложен файл.

Иное О

проверке

документов

для

перечислени

я субсидии

бюджету

муниципаль

ного

образования

по факту

выполненны

х работ

(Сахалин)

4. "О проверке

документов для

перечисления субсидии

бюджету

муниципального

образования по факту

выполненных работ

(Сахалин)" Иное ДС и

ЖКХ НАО от

22.11.2023г. №7292,

приложен файл.

Иное О

проверке

документов

для

перечислени

5. "О проверке

документов для

перечисления субсидии

бюджету

муниципального

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ed7ee52-44c7-43d4-9c18-5a284536dd41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XMDywFAM%2B1GNMr8LjqMKD5gEfQs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a255722-7124-4672-82df-296c2188c091?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ctzBCnRm5fTB8D3uQgHds23xg%2F0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a333d2e3-415c-44d6-93b0-e4b399d14c56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fh3j1L1EetnW5DvQSBFHTFhVp5k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92128a6f-536d-4319-b38b-07efe9960c39?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uRwPCtuOk%2FxSptntvDc5tc7QENo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я субсидии

бюджету

муниципаль

ного

образования

по факту

выполненны

х работ

(Детский

парк 3 этап)

образования по факту

выполненных работ

(Детский парк 3 этап)"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

22.11.2023г. №7291,

приложен файл.

Иное О

проверке

документов

для

перечислени

я субсидии

бюджету

муниципаль

ного

образования

по факту

выполненны

х работ

(Первомайск

ая)

6. "О проверке

документов для

перечисления субсидии

бюджету

муниципального

образования по факту

выполненных работ

(Первомайская)" Иное

ДС и ЖКХ НАО от

22.11.2023г. №7290,

приложен файл.

Иное О

проверке

документов

для

перечислени

я субсидии

7. "О проверке

документов для

перечисления субсидии

бюджету

муниципального

образования по факту

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/92128a6f-536d-4319-b38b-07efe9960c39?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uRwPCtuOk%2FxSptntvDc5tc7QENo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21fb9e88-a2f4-4a46-b33a-b59884beb85c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Gsa0TOspwfIKzcNzNwmToaZKC3o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/193eca9f-7031-4228-97a3-6d7a3c33fdcc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w52fcvdrqZTmIyNz%2BmyOC%2BvWPxY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджету

муниципаль

ного

образования

по факту

выполненны

х работ

(Швецова)

выполненных работ

(Швецова)" Иное ДС и

ЖКХ НАО от

23.11.2023г. №7330,

приложен файл.

наличие утвержденных

муниципальных программ

участников проекта с

перечнем мероприятий

благоустройства на

текущий год

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

муниципаль

ную

программу

Формирован

ия

комфортной

городской

среды

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

муниципальную

программу

Формирования

комфортной городской

среды" Постановление

Администрации МО

"Городской округ

"Город Нарьян-Мар" от

02.06.2023г. №866,

приложен файл.

31.12.2023 03.11.2023

1.1.

5

Постановлен

ие О

2. "О внесении

изменений и дополнений

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/193eca9f-7031-4228-97a3-6d7a3c33fdcc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=w52fcvdrqZTmIyNz%2BmyOC%2BvWPxY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d8f2d70-8b64-4d87-a691-1254814bc26b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pT3p0uCVsKl315reG87XJrTntG4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51a17e23-9f34-4a0b-aa0a-a1008b7114a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LYPN0YhqMvZjByKL6SyMHOqJvzY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внесении

изменений и

дополнений

в

муниципаль

ную

программу

«Благоустро

йство

территории

МО

"Городское

поселение

"Рабочий

поселок

Искателей"н

а 2017-2025

годы»

в муниципальную

программу

«Благоустройство

территории МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей"на 2017-2025

годы»" Постановление

Администрации МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" от

03.07.2023г. №547,

приложен файл.

2.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

Отчет

Сводный

региональны

й отчет об

итогах

рейтинговог

о

голосования

в 2022 году

Выполнено.показатель

выполнен 28.12.2022,

отклонений нет.

Отчетные данные по КТ

и результату занесены

своевременно в декабре

2022 года. При

синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

31.12.2022 10.01.2023

24.99Процент 0 24.99202.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/51a17e23-9f34-4a0b-aa0a-a1008b7114a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LYPN0YhqMvZjByKL6SyMHOqJvzY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки,

которые системно

перенесены на январь

2023 года. Уточняющий

отчет за декабрь 2022

года сформирован и

утвержден 25.01.2023

года, результаты и

показатели с

просроченными сроками

исполнения отсутствуют.

Просрочка 10 дней.

Предоставлена

информация : 24.99 из

20. Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

региональный отчет об

итогах рейтингового

голосования в 2022

году" Отчет

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 07.06.2022г. №

01-24/4429, приложен

файл.

Письмо 2. "Отчет по вовлечению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет по

вовлечению

граждан в

реализацию

федеральног

о проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды"

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"" Письмо

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

Отчет Отчет

о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

Выполнено. Просрочка

162 дней. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 28.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

01.08.2022 10.01.2023

2.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Отчет

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

Отчет Отчет

о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

Выполнено. Просрочка

162 дней. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 28.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

для регионального

проекта контрольные

точки. Подтверждающие

01.08.2022 10.01.2023

2.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

документы: 1. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Отчет

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

Отчет Отчет

о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

Выполнено. Просрочка

131 дней. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 28.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

01.09.2022 10.01.2023

2.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

среды»

контрольные точки.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Отчет

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

Отчет Отчет

о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

Выполнено. Просрочка

131 дней. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 28.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

01.09.2022 10.01.2023

2.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

комфортной

городской

среды»

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Отчет

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

Отчет Отчет

о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

федеральног

о проекта

Выполнено. Просрочка

101 дней. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 28.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

01.10.2022 10.01.2023

2.1.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Отчет

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Отчет Отчет

о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

Выполнено. Просрочка

101 дней. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 28.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

01.10.2022 10.01.2023

2.1.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Отчет

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.12.2022г. №7752,

приложен файл.

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

Отчет

Сводный

региональны

й отчет об

итогах

Выполнено.Показатель

за 2023 год выполнен в

значении 25,29 % при

плановом значении 25%.

Общее количество

31.12.2023 28.12.2023

25.29Процент 0 25.29252.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a59959d-0e39-4e65-93d9-ca07815e6ccb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0OSXToZnQV5k7VepF5cpJKrTaQM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

голосования

в 2023 году

на Единой

федеральной

платформе

граждан, принявших в

2023 году участие в

мероприятиях городской

среды составило 6148

чел., в т. ч. 5022 чел.

участников голосования,

1126 чел. участники

иных мероприятий.

Численность населения

старше 14 лет в МО на

01.01.2023 составляет 24

313 чел., из них 18 566

чел. - город Нарьян-Мар,

5747 чел. - пос.

Искателей. Доля участия

составила 25,29 %

Предоставлена

информация : 25.29 из

25. Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

региональный отчет об

итогах голосования в

2023 году на Единой

федеральной

платформе" Отчет

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 08.06.2023г. №

01-24/4457, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4a59959d-0e39-4e65-93d9-ca07815e6ccb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0OSXToZnQV5k7VepF5cpJKrTaQM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79ab862b-1a00-4cef-8ae2-f5d9505533e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ajkQACdWOXH93JkNiAJwBSXbr8c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет Отчет

о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

ФП

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды за

2023 год

2. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию ФП

"Формирование

комфортной городской

среды за 2023 год"

Отчет ДС и ЖКХ НАО

от 25.12.2023г. №8095,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

-

Постановлен

ие Об

обеспечении

проведения

онлайн-

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

проекта

«Формирова

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Об

обеспечении проведения

онлайн-голосования по

отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

проекта «Формирование

комфортной городской

среды» в 2025 году."

Постановление

Администрации МО

"Городской округ

"Город Нарьян-Мар" от

01.05.2023 28.04.2023

2.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/79ab862b-1a00-4cef-8ae2-f5d9505533e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ajkQACdWOXH93JkNiAJwBSXbr8c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3d04137-499d-4442-b63f-ed82d160f1c9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fbh51em3vt0Bnfeo6bABo3XM9Co%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ние

комфортной

городской

среды» в

2025 году.

17.03.2023г. №401,

приложен файл.

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Администра

ции

муниципаль

ного

образования

«Городской

округ

«Город

Нарьян-Мар

» от

17.03.2023

№ 401.

2. "О внесении

изменений в

постановление

Администрации

муниципального

образования «Городской

округ «Город

Нарьян-Мар» от

17.03.2023 № 401."

Постановление

Администрации МО

"Городской округ

"Город Нарьян-Мар" от

24.03.2023г. №445,

приложен файл.

Утвержден

(актуализирован) состав

межведомственной

рабочей группы по

проведению голосования

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамен

-

Распоряжени

е О

проведении

голосования

по выбору в

муниципаль

ных

образования

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

проведении голосования

по выбору в

муниципальных

образованиях Ненецкого

01.04.2023 31.03.2023

2.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3d04137-499d-4442-b63f-ed82d160f1c9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fbh51em3vt0Bnfeo6bABo3XM9Co%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7aaf5b3c-d08c-48f6-9e76-93a0849484df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UYMj8baotke5SH04KBtK0aR4Ods%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8635b14-0b53-41ad-9fed-64213ff53c01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3yJ8V4Tsw4%2FrGEgnzX5H5DXni9I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

х Ненецкого

автономного

округа

общественн

ых

территорий ,

подлежащих

благоустрой

ству в

первоочеред

ном порядке

в рамках

реализации

федеральног

о проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды"

автономного округа

общественных

территорий ,

подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке

в рамках реализации

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды"" Распоряжение

Губернатор Ненецкого

автономного округа от

16.03.2023г. №87-рг,

приложен файл.

Определены

ответственные лица за

работу на Платформе

обратней связи для

проведения онлайн-

голосования

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

-

Постановлен

ие Об

обеспечении

проведения

онлайн-

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Об

обеспечении проведения

онлайн-голосования по

отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

приоритетного проекта

01.04.2023 31.03.2023

2.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8635b14-0b53-41ad-9fed-64213ff53c01?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3yJ8V4Tsw4%2FrGEgnzX5H5DXni9I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e24d9199-1584-4054-a527-fb034c6b504b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2rTms0idLs2H34a0ul3GmOLHdwM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

благоустрой

ству в

рамках

реализации

приоритетно

го проекта

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды" в

2025 году

"Формирование

комфортной городской

среды" в 2025 году"

Постановление

Администрация

муниципального

образования "Городской

округ "Город Нарьян-

Мар" от 17.03.2023г. №

401, приложен файл.

Обеспечено проведение

голосования на

федеральной платформе в

единые сроки,

установленные

Минстроем России, и

направлен отчет в

Минстрой России

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

-

Отчет

Сводный

региональны

й отчет об

итогах

голосования

Выполнено. Просрочка

14 дней. отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

региональный отчет об

итогах голосования "

Отчет Администрации

Ненецкого автономного

округа от 08.06.2023г. №

01-24/4457, приложен

файл.

15.06.2023 29.06.2023

2.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e24d9199-1584-4054-a527-fb034c6b504b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2rTms0idLs2H34a0ul3GmOLHdwM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6853e31-715c-467d-82c1-38500fa11172?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IWJOPwLwOBFIl3jvIOiKTX3eVXw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Письмо

Итоги

голосования

в НАО

2. "Итоги голосования в

НАО" Письмо Минстроя

России от 08.06.2023г.

№33725-ИФ/00,

приложен файл.

Отчет о проведенных

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию федерального

проекта Формирование

комфортной городской

среды

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Отчет Отчет

о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

ФП

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды"

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию ФП

"Формирование

комфортной городской

среды"" Отчет ДС и

ЖКХ НАО от

28.06.2023г. №3935,

приложен файл.

31.07.2023 29.06.2023

2.2.

5

Отчет о проведенных

мероприятиях по

Масюков

Павел

-

Отчет

Сводный

Выполнено. Показатель

выполнен в значении

31.12.2023 28.12.2023

2.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6853e31-715c-467d-82c1-38500fa11172?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IWJOPwLwOBFIl3jvIOiKTX3eVXw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e94cedb4-4be4-4f85-901d-62128a94dc8e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RFQb%2FKpX1Q3owNu%2FCkVvr%2FS4R60%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95a1dc62-9c80-478f-8bf3-697f81c077b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gGNW4z05Avu2DPQcBnLIiU1%2B%2BQ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6aa54eb-7524-4692-abf5-e15ecc5be570?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9VGftEXeywRzdY95%2B91zX%2Bw55LI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вовлечению граждан в

реализацию федерального

проекта Формирование

комфортной городской

среды

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

региональны

й отчет об

итогах

голосования

25,29 % при плановом

значении 25%. Общее

количество граждан,

принявших в 2023 году

участие в мероприятиях

городской среды

составило 6148 чел., в т.

ч. 5022 чел. участников

голосования, 1126 чел.

участники иных

мероприятий.

Численность населения

старше 14 лет в МО на

01.01.2023 составляет 24

313 чел., из них 18 566

чел. - город Нарьян-Мар,

5747 чел. - пос.

Искателей. Доля участия

составила 25,29 %

Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

региональный отчет об

итогах голосования"

Отчет Администрации

Ненецкого автономного

округа от 08.06.2023г. №

01-24/4457, приложен

файл.

Отчет Отчет

о

2. "Отчет о

мероприятиях по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6aa54eb-7524-4692-abf5-e15ecc5be570?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9VGftEXeywRzdY95%2B91zX%2Bw55LI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8752f9e4-7f63-4261-a570-4cc0895a4816?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hVZJIxJysV9W5KhmtcidgT6nLEA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

ФП

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды

вовлечению граждан в

реализацию ФП

"Формирование

комфортной городской

среды" Отчет ДС и ЖКХ

НАО от 31.07.2023г. №

4752, приложен файл.

Отчет Отчет

о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

ФП

"Формирова

ние

комфортной

городской

среды за

2023 год

3. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию ФП

"Формирование

комфортной городской

среды за 2023 год"

Отчет ДС и ЖКХ НАО

от 25.12.2023г. №8095,

приложен файл.

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

приложение

7 к

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

15.12.2022 10.01.2023

1

Условная

единица

0 112.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8752f9e4-7f63-4261-a570-4cc0895a4816?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hVZJIxJysV9W5KhmtcidgT6nLEA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c830d8dc-f451-472e-bf29-d6744321860f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gtuG9FAsYBH87uTVIkjhyYINE1Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 15.12.2022

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

государстве

нной

программе

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

ние

современной

городской

среды

Ненецкого

автономного

округа»

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, результат по

сроку 01.11.2022

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

Просрочка 26 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №F2-21-2023/001 от

30.03.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

приложение 7 к

государственной

программе Ненецкого

автономного округа

«Формирование

современной городской

среды Ненецкого

автономного округа»"

Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 19.10.2022г. №

283-п, приложен файл.

Иное

Официально

е

опубликован

ие

2. "Официальное

опубликование

постановления 283-п от

19.10.2022 (изменения в

госпрограмму)" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

постановлен

ия 283-п от

19.10.2022

(изменения в

госпрограм

му)

Официальный интернет-

портал правовой

информации

prаvo.gov.ru от

24.10.2022г. №

8300202210240001,

приложен файл.

Документ разработан

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Протокол

Об итогах

голосования

в 2022 году

по выбору

общественн

ых

территорий

для

благоустрой

ства

Выполнено. Просрочка

193 дней. Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

01.07.2022 10.01.2023

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d1566ac-7bdb-4dd5-a089-5af1e31dfeb4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZLcFtb21%2BqOWpNKllJl%2BHzd%2FiLE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

Исключен на основании

ЗИ №F2-21-2023/001 от

30.03.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

итогах голосования в

2022 году по выбору

общественных

территорий для

благоустройства"

Протокол Заседания

общественной комиссии

от 01.06.2022г. №34,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d1566ac-7bdb-4dd5-a089-5af1e31dfeb4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZLcFtb21%2BqOWpNKllJl%2BHzd%2FiLE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Постановлен

ие Об

утверждении

перечня

общественн

ых

территорий

для

проведения

голосования

Выполнено. Просрочка

285 дней. Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

31.03.2022 10.01.2023

2.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d1566ac-7bdb-4dd5-a089-5af1e31dfeb4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZLcFtb21%2BqOWpNKllJl%2BHzd%2FiLE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ea07d00-19c0-4a40-a465-bf98b8ae581e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3wjCwPJ1sfTxVK%2BcRwkD1%2BCMFNM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

Исключен на основании

ЗИ №F2-21-2023/001 от

30.03.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении перечня

общественных

территорий для

проведения

голосования"

Постановление

Администрации МО

«Городской округ

«Город Нарьян-Мар» от

20.12.2021г. №1555,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

Выполнено. Просрочка

101 дней. Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

01.10.2022 10.01.2023

2.3.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9ea07d00-19c0-4a40-a465-bf98b8ae581e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3wjCwPJ1sfTxVK%2BcRwkD1%2BCMFNM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/81cf36d6-2fe3-4d1c-8ee3-d7d62049077c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aZ71EDuA9GHiFjJaE544cfUZKUA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

приложение

7 к

государстве

нной

программе

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

ние

современной

городской

среды

Ненецкого

автономного

округа»

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/81cf36d6-2fe3-4d1c-8ee3-d7d62049077c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aZ71EDuA9GHiFjJaE544cfUZKUA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

Исключен на основании

ЗИ №F2-21-2023/001 от

30.03.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

приложение 7 к

государственной

программе Ненецкого

автономного округа

«Формирование

современной городской

среды Ненецкого

автономного округа»"

Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 19.10.2022г. №

283-п, приложен файл.

Документ опубликован

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

Иное

Официально

е

опубликован

ие

постановлен

Выполнено. Просрочка

26 дней. Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

15.12.2022 10.01.2023

2.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/81cf36d6-2fe3-4d1c-8ee3-d7d62049077c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aZ71EDuA9GHiFjJaE544cfUZKUA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/edc35b96-9852-4fd0-8f72-d6be3f0996dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A9kZsLyxaYwisELszSE9B%2FUl1Ls%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ия 283-п от

19.10.2022

(изменения в

госпрограм

му)

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/edc35b96-9852-4fd0-8f72-d6be3f0996dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A9kZsLyxaYwisELszSE9B%2FUl1Ls%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

Исключен на основании

ЗИ №F2-21-2023/001 от

30.03.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное

опубликование

постановления 283-п от

19.10.2022 (изменения в

госпрограмму)" Иное

Официальный интернет-

портал правовой

информации

prаvo.gov.ru от

24.10.2022г. №

8300202210240001,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

Письмо

Направление

согласованн

ого проекта

постановлен

ия на

рассмотрени

е на

заседании

Администра

Выполнено. Просрочка

131 дней. Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, но результат

01.09.2022 10.01.2023

2.3.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/edc35b96-9852-4fd0-8f72-d6be3f0996dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A9kZsLyxaYwisELszSE9B%2FUl1Ls%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f60752e1-82fb-4b14-9b4e-1fc2a5bd733c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JeX2MIQ0VxJCjVZZ%2B0GE3YUqdPQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ции

Ненецкого

автономного

округа

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

Исключен на основании

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f60752e1-82fb-4b14-9b4e-1fc2a5bd733c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JeX2MIQ0VxJCjVZZ%2B0GE3YUqdPQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЗИ №F2-21-2023/001 от

30.03.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Направление

согласованного проекта

постановления на

рассмотрение на

заседании

Администрации

Ненецкого автономного

округа" Письмо

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

11.10.2022г. №5868,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

Иное

Официально

е

опубликован

ие

постановлен

ия 283-п от

19.10.2022

(изменения в

Выполнено. Просрочка

40 дней. Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.12.2022 10.01.2023

2.3.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f60752e1-82fb-4b14-9b4e-1fc2a5bd733c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JeX2MIQ0VxJCjVZZ%2B0GE3YUqdPQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7dfcb3bb-d152-4d02-9529-30d76ccfcd25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hyVfMF0o4PN5MAeO4m6Fe%2Bur4wA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

госпрограм

му)

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7dfcb3bb-d152-4d02-9529-30d76ccfcd25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hyVfMF0o4PN5MAeO4m6Fe%2Bur4wA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Исключен на основании

ЗИ №F2-21-2023/001 от

30.03.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное

опубликование

постановления 283-п от

19.10.2022 (изменения в

госпрограмму)" Иное

Официальный интернет-

портал правовой

информации

prаvo.gov.ru от

24.10.2022г. №

8300202210240001,

приложен файл.

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 15.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

Иное

Формирован

ие

комфортной

городской

среды

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022. Результат по

сроку 01.11.2022

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

15.12.2022 10.01.2023

1

Условная

единица

0 112.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7dfcb3bb-d152-4d02-9529-30d76ccfcd25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hyVfMF0o4PN5MAeO4m6Fe%2Bur4wA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80fdd8f1-005a-4127-b423-eea35879643b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P4jprpfYDKp5WN8vBcJa%2FePemV8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

Уточняющий отчет за

декабрь 2022 года

сформирован и

утвержден 25.01.2023

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80fdd8f1-005a-4127-b423-eea35879643b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P4jprpfYDKp5WN8vBcJa%2FePemV8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года, результаты и

показатели с

просроченными сроками

исполнения отсутствуют.

Просрочка 26 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Формирование

комфортной городской

среды" Иное

Департамент

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

10.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ разработан

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

Протокол

Об итогах

голосования

в 2022 году

по выбору

общественн

ых

территорий

для

Выполнено. Просрочка

193 дней. Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.07.2022 10.01.2023

2.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/80fdd8f1-005a-4127-b423-eea35879643b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P4jprpfYDKp5WN8vBcJa%2FePemV8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

благоустрой

ства

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1. "Об

итогах голосования в

2022 году по выбору

общественных

территорий для

благоустройства"

Протокол Заседания

общественной комиссии

от 01.06.2022г. №34,

приложен файл.

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

Постановлен

ие Об

утверждении

перечня

общественн

ых

территорий

для

проведения

голосования

Выполнено. Просрочка

285 дней. Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

31.03.2022 10.01.2023

2.4.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении перечня

общественных

территорий для

проведения

голосования"

Постановление

Администрации

Ненецкого автономного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа от 20.12.2021г. №

1555, приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Постановлен

ие О

внесении

изменения в

приложение

7 к

государстве

нной

программе

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

ние

современной

городской

среды

Ненецкого

автономного

округа»

Выполнено. Просрочка

101 дней. Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

01.10.2022 10.01.2023

2.4.

3



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменения в

приложение 7 к

государственной

программе Ненецкого

автономного округа

«Формирование

современной городской

среды Ненецкого

автономного округа»"

Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 19.10.2022г. №

283-п, приложен файл.

Документ опубликован

Масюков

Павел

Иное

Официально

Выполнено. Просрочка

26 дней. Отклонения

15.12.2022 10.01.2023

2.4.

4



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

е

опубликован

ие

постановлен

ия 283-п от

19.10.2022

(изменения в

госпрограм

му)

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

Подтверждающие

документы: 1.

"Официальное

опубликование

постановления 283-п от

19.10.2022 (изменения в

госпрограмму)" Иное

Официальный интернет-

портал правовой

информации

prаvo.gov.ru от

24.10.2022г. №

8300202210240001,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

Письмо

Направление

согласованн

ого проекта

постановлен

ия на

рассмотрени

е на

заседании

Выполнено. Просрочка

131 дней. Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.09.2022 10.01.2023

2.4.

5



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Администра

ции

Ненецкого

автономного

округа

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».



67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Направление

согласованного проекта

постановления на

рассмотрение на

заседании

Администрации

Ненецкого автономного

округа" Письмо

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

11.10.2022г. №5868,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

Иное

Официально

е

опубликован

ие

постановлен

ия 283-п от

19.10.2022

(изменения в

госпрограм

му)

Выполнено. Просрочка

40 дней. Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 19.10.2022,

02.12.2022 года в

систему заведено

фактическое исполнение

по результату со сроком

01.11.2022, но результат

аннулирован системой

01.12.2022 10.01.2023

2.4.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ввиду того, что срок

исполнения результата

изменен Минстроем с

01.11.2022 на 15.12.2022.

После синхронизации

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта

выполненный результат

по сроку 01.11.2022 со

всеми занесенными

подтверждающими

сведениями

аннулирован, вместо

него включен новый

результат по сроку

15.12.2022, данные о

фактическом

исполнении в системе не

подтянуты к результату

с новым сроком. В

результате

некорректного

технического внесения

изменений в паспорт по

состоянию на 01.01.2023

фактически достигнутый

результат в системе имел

статус «в работе».

Подтверждающие

документы: 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Официальное

опубликование

постановления 283-п от

19.10.2022 (изменения в

госпрограмму)" Иное

Официальный интернет-

портал правовой

информации

prаvo.gov.ru от

24.10.2022г. №

8300202210240001,

приложен файл.

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 15.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Ненецкого

автономного

округа

"Формирова

ние

современной

городской

среды

Ненецкого

автономного

округа"

Выполнено.отклонений

нет Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Ненецкого

автономного округа

"Формирование

современной городской

среды Ненецкого

автономного округа""

Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 09.11.2023г. №

304-п, приложен файл.

15.12.2023 15.12.2023

1

Условная

единица

0 112.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd12f4e2-1aad-4c60-bd0e-7195d708e622?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ksDsDMu2pqqIG6M%2B0Walyb2f%2F1Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

 

Документ опубликован

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Администра

ции

Ненецкого

автономного

округа от

09.11.2023

№ 304-п «О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

ние

современной

городской

среды

Ненецкого

автономного

округа»

Выполнено. КТ

выполнена, документ

опубликован

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 09.11.2023 №

304-п «О внесении

изменений в

государственную

программу Ненецкого

автономного округа

«Формирование

современной городской

среды Ненецкого

автономного округа» "

Постановление

Официальный интернет

портал опубликования

правовой информации от

13.11.2023г. №

8300202311130001,

приложен файл.

15.12.2023 04.12.2023

2.5.

1

Документ утвержден

Масюков не

Постановлен Выполнено. КТ

2.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd12f4e2-1aad-4c60-bd0e-7195d708e622?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ksDsDMu2pqqIG6M%2B0Walyb2f%2F1Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a6b0eba5-86b0-49c8-98f6-f8cf3cc37e39?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vjsCwdOjeNa7BbXkHp4IKLVY5Ac%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14ffdcd4-48c4-4ff5-a684-9f752d9d5ddb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AsISNfJrRzmfRUDGGMf6jOpPK8w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(подписан)

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

установлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

ние

современной

городской

среды

Ненецкого

автономного

округа»

выполнена, отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Ненецкого

автономного округа

«Формирование

современной городской

среды Ненецкого

автономного округа» "

Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 09.11.2023г. №

304-п, приложен файл.

15.12.2023 04.12.2023

2

Документ направлен на

рассмотрение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

не

установлена

Письмо Для

согласования

и

рассмотрени

я на

заседании

Администра

ции НАО

Выполнено. Просрочка

44 дней. Риск снят:

некорректное отражение

даты исполнения,

Причина риска: позднее

занесение отчета в ГИИС

Эл.бюджет,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

04.12.2023г. Принятые

01.11.2023 15.12.2023

2.5.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14ffdcd4-48c4-4ff5-a684-9f752d9d5ddb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AsISNfJrRzmfRUDGGMf6jOpPK8w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a522ee04-8fac-4597-ad37-9f8c85481628?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qd42cnxQjvjirNId53MF5bhgtjI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

меры: 1. устранено, срок

исполнения 04.12.2023,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА, отметка об

исполнении занесена в

отчет, Выполнено.

Отклонений нет

Подтверждающие

документы: 1. "Для

согласования и

рассмотрения на

заседании

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a522ee04-8fac-4597-ad37-9f8c85481628?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qd42cnxQjvjirNId53MF5bhgtjI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Администрации НАО"

Письмо ДС и ЖКХ НАО

от 30.10.2023г. №6790,

приложен файл.

Подведены итого

голосования и определены

территории для

благоустройства

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

не

установлена

Отчет

Сводный

региональны

й отчет об

итогах

голосования

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

региональный отчет об

итогах голосования"

Отчет Администрации

Ненецкого автономного

округа от 08.06.2023г. №

01-24/4457, приложен

файл.

01.07.2023 29.06.2023

2.5.

4

Протокол

По итогам

проведения в

2023 году

голосования

2. "По итогам

проведения в 2023 году

голосования по отбору

территорий для

благоустройства"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a522ee04-8fac-4597-ad37-9f8c85481628?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qd42cnxQjvjirNId53MF5bhgtjI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a15dca6c-0655-4ce6-8695-3cdbc215c436?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j52lMhIqmaA0ST9G4RQS5myDp2U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/141f8dec-0205-433d-8d39-8cd0d9886259?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O7weLbK6CJm1Sm9zHDPa7Veskw8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по отбору

территорий

для

благоустрой

ства

Протокол Заседания

общественной комиссии

от 01.06.2023г. №36,

приложен файл.

Протокол

По

утверждени

ю итогов

проведения

голосования

за выбор

общественн

ых

территорий

для

благоустрой

ства в 2025

году

3. "По утверждению

итогов проведения

голосования за выбор

общественных

территорий для

благоустройства в 2025

году " Протокол

Счетной комиссии от

01.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Документ разработан и

направлен на согласование

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

не

установлена

Письмо О

направлении

для

согласования

проекта

постановлен

ия

Администра

ции НАО "О

внесении

изменений в

государстве

Выполнено. Отклонения

отсутствуют. Проект

постановления

разработан и направлен в

муниципальные

образования для

согласования.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении для

согласования проекта

постановления

01.10.2023 29.09.2023

2.5.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/141f8dec-0205-433d-8d39-8cd0d9886259?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=O7weLbK6CJm1Sm9zHDPa7Veskw8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

нную

программу

Ненецкого

автономного

округа

"Формирова

ние

современной

городской

среды"

Администрации НАО "О

внесении изменений в

государственную

программу Ненецкого

автономного округа

"Формирование

современной городской

среды"" Письмо

ДСиЖКХ НАО от

29.09.2023г. №6004,

приложен файл.

Документ согласован

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

не

установлена

Письмо

Заключение

на проект

постановлен

ия «О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

ние

современной

городской

среды»

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение на проект

постановления «О

внесении изменений в

государственную

программу Ненецкого

автономного округа

«Формирование

современной городской

среды»" Письмо ДФЭ

НАО от 27.10.2023г. №

3651/05, приложен файл.

01.11.2023 31.10.2023

2.5.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Письмо

Заключение

на проект

постановлен

ия «О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

ние

современной

городской

среды»

2. "Заключение на

проект постановления

«О внесении изменений в

государственную

программу Ненецкого

автономного округа

«Формирование

современной городской

среды»" Письмо

Счетной палаты НАО от

24.10.2023г. №649-сп,

приложен файл.

Письмо

Согласовани

е проекта

постановлен

ия «О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Ненецкого

3. "Согласование

проекта постановления

«О внесении изменений в

государственную

программу Ненецкого

автономного округа

«Формирование

современной городской

среды»" Письмо

Администрации МО

"Городской округ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

«Формирова

ние

современной

городской

среды»

"Город Нарьян-Мар" от

11.10.2023г. №6265/01-

16, приложен файл.

Письмо

Согласовани

е проекта

постановлен

ия «О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

ние

современной

городской

среды»

4. "Согласование

проекта постановления

«О внесении изменений в

государственную

программу Ненецкого

автономного округа

«Формирование

современной городской

среды»" Письмо

Администрации МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" от

09.10.2023г. №3399/02-

13, приложен файл.

Письмо

Согласовани

е проекта

постановлен

ия «О

внесении

5. "Согласование

проекта постановления

«О внесении изменений в

государственную

программу Ненецкого

автономного округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изменений в

государстве

нную

программу

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

ние

современной

городской

среды»

«Формирование

современной городской

среды»" Письмо

Администрации СП

"Канинский сельсовет"

ЗР НАО от 11.10.2023г.

№573, приложен файл.

Письмо

Согласовани

е проекта

постановлен

ия «О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

ние

современной

городской

среды»

6. "Согласование

проекта постановления

«О внесении изменений в

государственную

программу Ненецкого

автономного округа

«Формирование

современной городской

среды»" Письмо

Администрации СП

"Приморско-Куйский

сельсовет" ЗР НАО от

11.10.2023г. №АМО-

00147, приложен файл.

Письмо 7. "Согласование
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Согласовани

е проекта

постановлен

ия «О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

ние

современной

городской

среды»

проекта постановления

«О внесении изменений в

государственную

программу Ненецкого

автономного округа

«Формирование

современной городской

среды»" Письмо ДОКиС

НАО от 23.10.2023г. №

01-15/10570, приложен

файл.

Письмо

Согласовани

е проекта

постановлен

ия «О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Ненецкого

автономного

округа

«Формирова

8. "Согласование

проекта постановления

«О внесении изменений в

государственную

программу Ненецкого

автономного округа

«Формирование

современной городской

среды»" Письмо ДВП

НАО от 23.10.2023г. №

2075, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние

современной

городской

среды»

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 15.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Ненецкого

автономного

округа

"Формирова

ние

современной

городской

среды

Ненецкого

автономного

округа"

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №F2-21-2023/001 от

30.03.2023.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Ненецкого

автономного округа

"Формирование

современной городской

среды Ненецкого

автономного округа""

Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 09.11.2023г. №

304-п, приложен файл.

15.12.2023 15.12.2023

1

Условная

единица

0 112.6

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

Масюков

Павел

Александров

ич -

Иное

подтвержда

ющий

документ

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022,

31.12.2022 10.01.2023

1

Условная

единица

0 112.7
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07185769-1070-4888-ba3b-da2c527488e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=frEAShtc35yZR9%2BXzy5g7ZjO%2FFk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отчетные данные по КТ и

результату занесены

своевременно в декабре

2022 года. При

синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки,

которые системно

перенесены на январь

2023 года. Уточняющий

отчет за декабрь 2022

года сформирован и

утвержден 25.01.2023

года, результаты и

показатели с

просроченными сроками

исполнения отсутствуют.

Просрочка 10 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"подтверждающий

документ " Иное

Департамент

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07185769-1070-4888-ba3b-da2c527488e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=frEAShtc35yZR9%2BXzy5g7ZjO%2FFk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Предложени

е на

изменение

регионально

го проекта

Выполнено. Просрочка

10 дней. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

Подтверждающие

документы: 1.

"Предложение на

изменение

регионального проекта "

Иное проектный офис от

30.12.2022г. №F2-21-

62200105-11.1/001,

31.12.2022 10.01.2023

2.7.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07185769-1070-4888-ba3b-da2c527488e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=frEAShtc35yZR9%2BXzy5g7ZjO%2FFk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Предложени

е на

изменение

регионально

го проекта

Выполнено. Просрочка

10 дней. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

Подтверждающие

документы: 1.

"Предложение на

изменение

регионального проекта "

Иное проектного офиса

от 30.12.2022г. №F2-21-

62200105-11.1/001 ,

приложен файл.

31.12.2022 10.01.2023

2.7.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

о реализации

Выполнено. Просрочка

10 дней. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 20.12.2022.

31.12.2022 10.01.2023

2.7.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

федеральног

о проекта

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалена неактуальная

для регионального

проекта контрольная

точка. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение о реализации

федерального проекта "

Соглашение Минстроя

России и Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

20.12.2022г. №069-2019-

F20021-2/10 , приложен

файл.

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

о реализации

федеральног

Выполнено. Просрочка

10 дней. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 20.12.2022.

При синхронизации

31.12.2022 10.01.2023

2.7.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

о проекта

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалена неактуальная

для регионального

проекта контрольная

точка. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение о реализации

федерального проекта "

Соглашение Минстроя

России и Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

20.12.2022г. №069-2019-

F20021-2/10 , приложен

файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета за

2022 год

ведомственн

Выполнено. Просрочка

193 дней. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

01.07.2022 10.01.2023

2.7.

5



86

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

«Умный

город»

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении годового

отчета за 2022 год

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город» "

Протокол

Ведомственного

проектного офиса ДС и

ЖКХ НАО от

02.12.2022г. №199,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета за

2022 год

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

Выполнено. Просрочка

193 дней. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

01.07.2022 10.01.2023

2.7.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

и городского

хозяйства

«Умный

город»

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении годового

отчета за 2022 год

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город» "

Протокол

Ведомственного

проектного офиса ДС и

ЖКХ НАО от

02.12.2022г. №199,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета за

2022 год

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

Выполнено. Просрочка

101 дней. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

01.10.2022 10.01.2023

2.7.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

«Умный

город»

на 2022 год для

регионального проекта

контрольные точки.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении годового

отчета за 2022 год

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город» "

Протокол

Ведомственного

проектного офиса ДС и

ЖКХ НАО от

02.12.2022г. №199,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета за

2022 год

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

«Умный

город»

Выполнено. Просрочка

101 дней. отклонения

отсутствуют.

Фактически результат

достигнут 02.12.2022.

При синхронизации

30.12.2022

регионального паспорта

с паспортом

федерального проекта не

удалены неактуальные

на 2022 год для

регионального проекта

01.10.2022 10.01.2023

2.7.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

контрольные точки.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении годового

отчета за 2022 год

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город» "

Протокол

Ведомственного

проектного офиса ДС и

ЖКХ НАО от

02.12.2022г. №199,

приложен файл.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

Протокол

Об

утверждении

отчета за

2023 год

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

«Умный

город»

Выполнено.Отклонений

нет, результат выполнен.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении отчета за

2023 год

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город»"

Протокол

Ведомственного

проектного офиса ДС и

31.12.2023 28.12.2023

1

Условная

единица

0 112.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2dad98c6-fee8-4bff-8771-e473c4002953?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yYEuDeE8fV8zkqdZm60oP9ca5Ds%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ЖКХ НАО от

23.11.2023г. №196,

приложен файл.

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

№ 13 к

соглашению

№ 069-2019-

F20021-2 от

01.02.2019 о

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» на

территории

Ненецкого

автономного

округа

Выполнено. отклонения

отсутствуют, доп.

соглашение о

показателях и

результатах

федерального проекта на

2024-2026 заключено

20.12.2023

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение № 13 к

соглашению № 069-2019

-F20021-2 от 01.02.2019

о реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» на территории

Ненецкого автономного

округа " Соглашение

Минстроя России и

ДСиЖКХ НАО от

20.12.2023г. №069-2019-

F20021-2/13, приложен

31.12.2023 28.12.2023

2.8.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2dad98c6-fee8-4bff-8771-e473c4002953?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yYEuDeE8fV8zkqdZm60oP9ca5Ds%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8d7c4bd-71cf-4514-8d5a-f8a20be52d92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1oaE8WdzD4I54lKnn%2Bt%2FPve4o1c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

Протокол

Об итогах

реализации

проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» в

2023 году и

об

утверждении

отчета о

кассовых

расходах

реализации

проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды» за

2023 год

Выполнено. Мониторинг

исполнения проекта

обеспечен в течении

всего финансового года.

Результат кассовые

расходы – 100%,

показатели достигнуты в

полном объеме.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

итогах реализации

проекта «Формирование

комфортной городской

среды» в 2023 году и об

утверждении отчета о

кассовых расходах

реализации проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» за 2023 год"

Протокол

Межведомственной

комиссии Ненецкого

автономного округа по

обеспечению реализации

проекта «Формирование

комфортной городской

среды» от 28.12.2023г.

№215, приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

2.8.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8d7c4bd-71cf-4514-8d5a-f8a20be52d92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1oaE8WdzD4I54lKnn%2Bt%2FPve4o1c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df5a33eb-1714-4ef6-abe8-7b0eb4ac8b56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JN1CiHVZgvKRI%2F91nfDF2Qrr4lU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Письмо Об

исполнении

результатов

использован

ия субсидии

за 2023 год

2. "Об исполнении

результатов

использования субсидии

за 2023 год" Письмо

Губернатора Ненецкого

автономного округа от

12.12.2023г. №01-

24/9504, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Протокол

Об

актуализаци

и паспорта

ведомственн

ого проекта

Умный

город

Выполнено. Просрочка

180 дней. КТ

Федерального проекта,

КТ появилась после

синхронизации паспорта

в декабре 2023 года,

отклонений нет

Подтверждающие

документы: 1. "Об

актуализации паспорта

ведомственного проекта

Умный город" Протокол

Ведомственного

проектного офиса ДС и

ЖКХ НАО от

23.11.2023г. №196,

приложен файл.

01.07.2023 28.12.2023

2.8.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df5a33eb-1714-4ef6-abe8-7b0eb4ac8b56?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JN1CiHVZgvKRI%2F91nfDF2Qrr4lU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1fcfcdf-ae0c-40c0-a873-629a9cf017f8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Zofq%2BOXuxwVTRksArXdT4hkyTUI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56d4740e-43aa-49bc-b43e-028bb5daf972?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=54MxS0hNazH%2FBzy76yB752EDbl0%3D
https://gkh.adm-nao.ru/shtab-po-obespecheniyu-bezopasnosti-elektrosnabzheniya-v-neneckom-avto/umnii_gorod/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Размещение паспорта

ведомственного проекта

ДСиЖКХ НАО

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

на официальном сайте

ДСиЖКХ

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

сайт

ДСиЖКХ

НАО

Протокол

Протокол

ведомственн

ого

проектного

офиса об

утверждении

новой

редакции

паспорта

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

«Умный

город»

Выполнено. Отклонения

отсутствуют, КТ

выполнена в срок

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол

ведомственного

проектного офиса об

утверждении новой

редакции паспорта

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город»"

Протокол ДСиЖКХ

НАО от 23.05.2023г. №

86, указана ссылка.

01.06.2023 30.05.2023

2.8.

4

Утвержден отчет за 1

полугодие о реализации

ведомственного проекта

ДСиЖКХ НАО

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

сайт

ДСиЖКХ

Протокол

Об

утверждении

отчета

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

"Умный

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении отчета

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" за 6

месяцев 2023 года"

01.08.2023 31.07.2023

2.8.

5

https://gkh.adm-nao.ru/shtab-po-obespecheniyu-bezopasnosti-elektrosnabzheniya-v-neneckom-avto/umnii_gorod/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2f12163-5088-4f80-9a88-319269d3d9e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XKCR5Zu%2BIApMu%2BBb1X6MO4mYqns%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

город" за 6

месяцев

2023 года

Протокол

Ведомственного

проектного офиса

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа по

направлению "Умный

город" от 20.07.2023г. №

123, приложен файл.

Актуализирован паспорт

ведомственного проекта

ДСиЖКХ НАО

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

Сайт

ДСиЖКХ

НАО

Протокол

Об

актуализаци

и паспорта

ведомственн

ого проекта

Умный

город

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "Об

актуализации паспорта

ведомственного проекта

Умный город" Протокол

Ведомственного

проектного офиса ДС и

ЖКХ НАО от

23.11.2023г. №196,

приложен файл.

01.12.2023 30.11.2023

2.8.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a2f12163-5088-4f80-9a88-319269d3d9e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XKCR5Zu%2BIApMu%2BBb1X6MO4mYqns%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7948ee57-d83e-4a21-af59-ddde66e3eda0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rCiv8cGk3qsnFcES8JpAc9ZG4i8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Утвержден годовой отчет

о реализации

ведомственного проекта

ДСиЖКХ НАО

цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

 Сайт

ДСиЖКХ

Протокол

Об

утверждении

годового

отчета за

2023 год

ведомственн

ого проекта

цифровизаци

и городского

хозяйства

«Умный

город»

Выполнено. Отклонений

нет. Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении годового

отчета за 2023 год

ведомственного проекта

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город»"

Протокол

Ведомственного

проектного офиса ДС и

ЖКХ НАО от

23.11.2023г. №196,

приложен файл.

01.12.2023 30.11.2023

2.8.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7948ee57-d83e-4a21-af59-ddde66e3eda0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rCiv8cGk3qsnFcES8JpAc9ZG4i8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dfb7bc4a-1c7d-4568-bfa4-4e21cbce0c88?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FG71IBMwStVaOeyOSEONegGYveY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

114 547,80114 547,70

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:555500

1.1 114 547,80 100,00114 547,80114 547,80

114 547,80114 547,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 114 547,80 консолидированный бюджет100,00114 547,80114 547,80

111 111,20111 111,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

объем субсидии из окружного

бюджета

100,00111 111,20111 111,20

111 111,20111 111,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 100,00111 111,20111 111,20

114 547,80114 547,70бюджеты муниципальных1.1.1. 114 547,80 100,00114 547,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 средства бюджетов МО114 547,80

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

114 547,80114 547,70 114 547,80 100,00114 547,80114 547,80

114 547,80114 547,70 114 547,80 100,00114 547,80114 547,80

111 111,20111 111,20 0,00 100,00111 111,20111 111,20

111 111,20 0,00 100,00111 111,20111 111,20

114 547,80114 547,70 114 547,80 100,00114 547,80114 547,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

111 111,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 111,20111 111,200,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 28 714,29 28 714,29 28 714,29 111 111,20111 111,2

0

67 837,7951 291,0143 872,43

0,00

0,00


