
Руководитель

регионального проекта —

Масюков Павел Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(81) Региональная и местная дорожная сеть"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 5 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 30, из

них:

- 27 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

2190800.14 тыс. руб., 92.69

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.01.2024г. №бн, приложен

файл.

74 79.4153 79.415382.671.1.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.01.2024г. №бн, приложен

файл.

53.0317 53.0317 53.031753.681.2.

Километр;

тысяча

метров

ФП

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.01.2024г. №бн, приложен

файл.

0 27.23 27.2327.231.3.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.01.2024г. №бн, приложен

файл.

41.33 80.0655 80.065581.541.4.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

Существует риск:

строительство не завершено,

Причина риска: увеличение

0 0.0929 0.092902.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad36c7f8-4fe4-4df2-a8e8-20d5623ffcbe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bvd9AkBVSHDBUSz8k8m4onHK46E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3a431a4-bb3a-4b33-b25a-b65cad7a8e52?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RTEZWrpygIM0Fk6giz%2BNFa1%2Fvc4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ca76e85-96f4-4de0-9481-bb752245d5ef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LB3%2F11Pbh%2B%2Bhj7Kd9N7RDWWH49o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7ab8a7a7-6f69-4a6c-9aa4-f95ab3834d32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7gHQ%2BylG5kqarl3nMuNc7oUtc9k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4fa9b759-8fff-471e-a0f9-fb9c5508abd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PTixsgAZLdWq061jzL1t94yAGV4%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

сметной стоимости объекта,

Вероятность: 100%, Сутевые:

перенос сроков сдачи объекта

Принятые меры: 1. завершение

строительства объекта за счет

средств бюджета НАО, срок

исполнения 30.09.2024, Дудоров

Александр Николаевич -

Заместитель губернатора

Ненецкого автономного округа -

АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. строительство будет

завершено в 2024 году за счет

средств окружного бюджета

Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.01.2024г. №бн, приложен

файл.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"информационная справка"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.01.2024г. №бн, приложен

файл.

100 100 1001003.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4fa9b759-8fff-471e-a0f9-fb9c5508abd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PTixsgAZLdWq061jzL1t94yAGV4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fcd7369-13a8-4b97-82e5-6096b9749a0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bnN8KyBFifSJ82elGHbrjwF025s%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

27,2300

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

27,2300

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Километр;

тысяча

метров

0,0000

0,0000

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

53,0317

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

53,6800

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.3

План

Факт/прогноз

80,0655

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

81,5400

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.4

План

Факт/прогноз

79,4153

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

82,6700

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

0,0929

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,0000

0,0000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2023

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное отчет

В работе.Существует

риск: неисполнение

сроков, Причина риска:

неверное указание даты

КТ, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.01.2024г. Принятые

меры: 1. представить

соглашение, срок

исполнения 15.01.2024,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

01.12.2023 15.01.2024

0

Условная

штука

0 011.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd166bb6-bbea-4cc7-acfa-915ac8eb396b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XRUWFVKaBHwoPSJa0b2qnJD68yY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Просрочка 45

дней. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

управления

строительст

ва ДСиЖКХ

НАО

Иное

справка

Выполнено. Просрочка 6

дней. интересная логика

электронного бюджета

Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

07.02.2023г. №бг,

приложен файл.

01.02.2023 07.02.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd166bb6-bbea-4cc7-acfa-915ac8eb396b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XRUWFVKaBHwoPSJa0b2qnJD68yY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5beb430e-4946-45e8-9b06-42ebc5dfaac6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mfvV793%2B31Q0x92HrXpH%2FpBAp3k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.12.2023г. №бн,

приложен файл.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное отчет

В работе. Просрочка 45

дней. Существует риск:

неисполнение сроков,

Причина риска: неверное

указание даты КТ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

01.12.2023 15.01.2024

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5beb430e-4946-45e8-9b06-42ebc5dfaac6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mfvV793%2B31Q0x92HrXpH%2FpBAp3k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/df8fdc51-1f33-4b58-a5d6-dd83613031e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TpKylhO%2FCIKJJoFEmRkt0pLuVAs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a908621d-c509-45b8-91f7-569dc92cd222?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aiw4%2B37YyXHqk0f87ip4fZVkZVs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

наступления:

15.01.2024г. Принятые

меры: 1. представить

соглашение, срок

исполнения 15.01.2024,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.12.2023г. №бн,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a908621d-c509-45b8-91f7-569dc92cd222?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aiw4%2B37YyXHqk0f87ip4fZVkZVs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

данные

подрядчиков

по запросу

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт по

ремонту

автомобильн

ых дорог

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт по ремонту

автомобильных дорог"

Реестр контрактов КУ

НАО ЦСЗ от

03.04.2023г. №№143-П-

6/2023, приложен файл.

31.05.2023 31.05.2023

1.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

данные

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

54 дней. Исполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное от г. №,

приложен файл.

01.11.2023 25.12.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a908621d-c509-45b8-91f7-569dc92cd222?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aiw4%2B37YyXHqk0f87ip4fZVkZVs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1695f959-09fa-4afa-8cde-0464dabcb0c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T%2ByvY%2B9tz5ZcJU0AR8rnW4AfAMs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/305a0f4b-6eee-482f-bf1c-bc22bd18a66a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y4WbLZ%2BSajcxNHrOUtHEpBFQpIA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Закупка включена в план

закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

https://zakup

ki.gov.ru

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 26.01.2023г.

№202303842000016002,

указана ссылка.

01.02.2023 26.01.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/305a0f4b-6eee-482f-bf1c-bc22bd18a66a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=y4WbLZ%2BSajcxNHrOUtHEpBFQpIA%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303842000016002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303842000016002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

17.01.2023г. №

202303842000016002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

17.01.2023г. №

202303842000016002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

17.01.2023г. №

202303842000016002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка от

17.01.2023г. №

202303842000016002,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

данные от

заказчиков

Закупка

контракт на

выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ых дорог

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "контракт

на выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог" Закупка КУ НАО

ЦСЗ от 03.04.2023г. №

143-П-6/2023, приложен

файл.

31.05.2023 31.05.2023

1.1.

7

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303842000016002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303842000016002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303842000016002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303842000016002
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bfa64794-6603-41b7-9589-679af8a4b58b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7B5bndGuxSA8LkGh4y5z%2FmIW05Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

данные от

заказчиков

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у

автомобильн

ой дороги

общего

пользования

регионально

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 км

177+468  в

Ненецком

автономном

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 1 этап

ПК 300+00- ПК 420+00"

Акт приема-передачи от

12.01.2023г. №КС-14,

указана ссылка.

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bfa64794-6603-41b7-9589-679af8a4b58b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7B5bndGuxSA8LkGh4y5z%2FmIW05Y%3D
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810720000064&contractInfoId=78952650
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округе. II

участок км

126+939-

147+531. 1

этап ПК

300+00- ПК

420+00

Акт приема-

передачи

Реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги по

пер.

Озерный

2. "Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный" Акт

приема-передачи от

28.09.2023г. №5, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги по

пер.

Озерный

3. "Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный" Акт

приема-передачи от

16.08.2023г. №2, указана

ссылка.

Акт приема-

передачи

Реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги по

пер.

Озерный

4. "Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный" Акт

приема-передачи от

19.04.2023г. №1, указана

ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810720000064&contractInfoId=78952650
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810722000014&contractInfoId=74478438
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810722000014&contractInfoId=74478438
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810722000014&contractInfoId=74478438
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000006&contractInfoId=73554569
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора при

выполнении

работ по

строительств

у объекта

""Автомоби

льная дорога

общего

пользования

регионально

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 -

км 177+468

в Ненецком

автономном

округе. II-й

участок км

126+939 -

км 147+531

5. "Осуществление

авторского надзора при

выполнении работ по

строительству объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531"

Акт приема-передачи от

22.03.2023г. №5-а,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

6. "Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000006&contractInfoId=73554569
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810720000063&contractInfoId=81114236
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

строительств

у

автомобильн

ой дороги

общего

пользования

регионально

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 км

177+468  в

Ненецком

автономном

округе. II

участок км

126+939-

147+531. 2

этап ПК

420+00- ПК

505+92

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 2 этап

ПК 420+00- ПК 505+92"

Акт приема-передачи от

06.03.2023г. №14,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Осуществле

ние

авторского

надзора при

выполнении

7. "Осуществление

авторского надзора при

выполнении работ по

строительству объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810720000063&contractInfoId=81114236
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000006&contractInfoId=73554569
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

строительств

у объекта

""Автомоби

льная дорога

общего

пользования

регионально

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 -

км 177+468

в Ненецком

автономном

округе. II-й

участок км

126+939 -

км 147+531

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531"

Акт приема-передачи от

20.01.2023г. №7-а,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги по

пер.

Озерный

8. "Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный" Акт

приема-передачи от

20.10.2023г. №4, указана

ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

Фролов

Анатолий

данные от

заказчиков,

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

01.12.2023 01.12.2023

1.1.

9

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000006&contractInfoId=73554569
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810722000014&contractInfoId=74478438
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810722000014&contractInfoId=74478438
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги по

пер.

Озерный

документы: 1.

"Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный"

Платежное поручение от

18.08.2023г. №685351,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у

автомобильн

ой дороги

общего

пользования

регионально

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

10. "Выполнение работ

по строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 1 этап

ПК 300+00- ПК 420+00"

Платежное поручение от

18.01.2023г. №554867,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810722000014&contractInfoId=74478438
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810720000064&contractInfoId=78952650
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Усинск на

участке км

103+639 км

177+468  в

Ненецком

автономном

округе. II

участок км

126+939-

147+531. 1

этап ПК

300+00- ПК

420+00

указана ссылка.

Платежное

поручение

Реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги по

пер.

Озерный

11. "Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный"

Платежное поручение от

23.10.2023г. №722641,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги по

пер.

Озерный

12. "Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный"

Платежное поручение от

29.09.2023г. №707734,

указана ссылка.

Платежное

поручение

13. "Осуществление

авторского надзора при

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810720000064&contractInfoId=78952650
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810722000014&contractInfoId=74478438
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810722000014&contractInfoId=74478438
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000006&contractInfoId=73554569
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществле

ние

авторского

надзора при

выполнении

работ по

строительств

у объекта

""Автомоби

льная дорога

общего

пользования

регионально

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 -

км 177+468

в Ненецком

автономном

округе. II-й

участок км

126+939 -

км 147+531

выполнении работ по

строительству объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531"

Платежное поручение от

07.03.2023г. №581006,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Реконструкц

ия

автомобильн

2. "Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный"

Платежное поручение от

18.08.2023г. №685307,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000006&contractInfoId=73554569
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810722000014&contractInfoId=74478438
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой дороги по

пер.

Озерный

указана ссылка.

Платежное

поручение

Реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги по

пер.

Озерный

3. "Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный"

Платежное поручение от

21.04.2023г. №610876,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Реконструкц

ия

автомобильн

ой дороги по

пер.

Озерный

4. "Реконструкция

автомобильной дороги

по пер. Озерный"

Платежное поручение от

20.04.2023г. №609806,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора при

выполнении

работ по

строительств

у объекта

""Автомоби

льная дорога

5. "Осуществление

авторского надзора при

выполнении работ по

строительству объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810722000014&contractInfoId=74478438
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810722000014&contractInfoId=74478438
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810722000014&contractInfoId=74478438
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000006&contractInfoId=73554569
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общего

пользования

регионально

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 -

км 177+468

в Ненецком

автономном

округе. II-й

участок км

126+939 -

км 147+531

126+939 - км 147+531"

Платежное поручение от

23.03.2023г. №591784,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора при

выполнении

работ по

строительств

у объекта

""Автомоби

льная дорога

общего

пользования

регионально

6. "Осуществление

авторского надзора при

выполнении работ по

строительству объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531"

Платежное поручение от

23.03.2023г. №591782,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000006&contractInfoId=73554569
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000006&contractInfoId=73554569
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 -

км 177+468

в Ненецком

автономном

округе. II-й

участок км

126+939 -

км 147+531

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у

автомобильн

ой дороги

общего

пользования

регионально

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 км

177+468  в

7. "Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 2 этап

ПК 420+00- ПК 505+92"

Платежное поручение от

07.03.2023г. №581005,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000006&contractInfoId=73554569
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810720000063&contractInfoId=81114236
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецком

автономном

округе. II

участок км

126+939-

147+531. 2

этап ПК

420+00- ПК

505+92

Платежное

поручение

Осуществле

ние

авторского

надзора при

выполнении

работ по

строительств

у объекта

""Автомоби

льная дорога

общего

пользования

регионально

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 -

км 177+468

8. "Осуществление

авторского надзора при

выполнении работ по

строительству объекта

""Автомобильная дорога

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 - км 177+468 в

Ненецком автономном

округе. II-й участок км

126+939 - км 147+531"

Платежное поручение от

23.01.2023г. №556872,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810720000063&contractInfoId=81114236
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000006&contractInfoId=73554569
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в Ненецком

автономном

округе. II-й

участок км

126+939 -

км 147+531

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у

автомобильн

ой дороги

общего

пользования

регионально

го значения

г. Нарьян-

Мар - г.

Усинск на

участке км

103+639 км

177+468  в

Ненецком

автономном

округе. II

участок км

126+939-

147+531. 2

этап ПК

9. "Выполнение работ по

строительству

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

г. Нарьян-Мар - г.

Усинск на участке км

103+639 км 177+468  в

Ненецком автономном

округе. II участок км

126+939-147+531. 2 этап

ПК 420+00- ПК 505+92"

Платежное поручение от

18.01.2023г. №554868,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000006&contractInfoId=73554569
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810720000063&contractInfoId=81114236
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

420+00- ПК

505+92

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

точка ФП

Соглашение

Проект

Соглашения

2024-2026

Выполнено. Просрочка

25 дней. ФДА

подготовлен проект

соглашения на период

2024-2026 гг.

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

Соглашения 2024-2026"

Соглашение от г. №,

приложен файл.

01.12.2023 26.12.2023

1.1.

10

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

точка ФП

Иное

информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

25 дней. ФДА

подготовлен проект

Соглашения на период

2024-2026 годов

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное ДС и

ЖКХ НАО от

01.12.2023 26.12.2023

1.1.

11

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810720000063&contractInfoId=81114236
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9b1d388-17cd-4547-af54-964a7e803bec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Eta0NzrnYQxOO6FBec6gp7S5Nf0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f92d5fd3-97a9-442a-bc23-11d2c5156122?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bSD0%2BfXUQu%2Bde0N7cm1%2FCmyU0TU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

26.12.2023г. №бн,

приложен файл.

Субъектами Российской

Федерации выполнены

работы по строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Иное

информацио

нная справка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное ДС и

ЖКХ НАО от

01.01.2024г. №бн,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 111.2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Соколов

Николай

Анатольеви

данные

заказчиков

Иное

справка

Выполнено. Просрочка 6

дней. интересная логика

электронного бюджета

01.02.2023 07.02.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f92d5fd3-97a9-442a-bc23-11d2c5156122?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bSD0%2BfXUQu%2Bde0N7cm1%2FCmyU0TU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13ec19a5-01da-4030-b021-17ebd39833d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QuGrykzaVzG7XVQ3X5eE8LfDjxY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3725ef4-835a-4382-a521-5436f771fa42?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HzRYwIfLc328VyfXuj3m5%2Bm%2BaXk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

ч -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

07.02.2023г. №бн,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

данные

заказчиков

Реестр

контрактов

Контракт на

выполнение

ремонта

автомобильн

ых дорог

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на выполнение ремонта

автомобильных дорог"

Реестр контрактов КУ

НАО ЦСЗ от

03.04.2023г. №№143-П-

7/2023, приложен файл.

31.05.2023 31.05.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3725ef4-835a-4382-a521-5436f771fa42?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HzRYwIfLc328VyfXuj3m5%2Bm%2BaXk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a6ca9e8-f959-4b53-834b-aaddad5c93a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XoCZMcaE0S7p5Vuuri0MhESkulg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное от г. №,

приложен файл.

01.11.2023 01.11.2023

1.2.

3

Закупка включена в план

закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

zakupki.gov.r

u

Реестр

контрактов

Контракт на

выполнение

Выполнено. Просрочка

241 дней. отсутствие

отклонений

Подтверждающие

01.02.2023 30.09.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a6ca9e8-f959-4b53-834b-aaddad5c93a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XoCZMcaE0S7p5Vuuri0MhESkulg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/52906624-3090-486b-a121-fc4ea2f06873?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9CPQAoGw4XS5uIWTlAH3MYB1ZSU%3D
https://disk.yandex.ru/i/daPFPiRgC7VpSA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

работ по

ремонту

автомобильн

ых дорог

документы: 1. "Контракт

на выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог" Реестр

контрактов КУ НАО

ЦСЗ от 03.04.2023г. №

23229839981072983010

0100100014211244,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

zakupki.gov.r

u

Закупка

контракт на

выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ых дорог

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "контракт

на выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог" Закупка КУ НАО

ЦСЗ от 04.03.2023г. №

143-П-7/2023, приложен

файл.

31.05.2023 31.05.2023

1.2.

5

https://disk.yandex.ru/i/daPFPiRgC7VpSA
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fec26b08-524f-4ccf-aa2f-ca7267c15e93?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VYoXVl4KjZrZF3jpm5S0fDPgFgc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

CОУ

"Эталон"

Иное отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

30.12.2023г. №бн,

приложен файл.

01.12.2023 01.12.2023

1.2.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное ДС и

25.12.2023 25.12.2023

1.2.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fec26b08-524f-4ccf-aa2f-ca7267c15e93?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VYoXVl4KjZrZF3jpm5S0fDPgFgc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65de27b5-0a36-4350-8a1a-8b137bc48d51?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8NzpClX53vmhTQECirAOdU8eRxk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4cb06ccb-9a0e-45f3-b95c-34b45feeee96?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ocrhnhAVFfCudRyTa%2Fj9QkuqLpQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальному)

контракту

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ЖКХ НАО от

25.12.2023г. №бн,

приложен файл.

2.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

СОУ

"Эталон"

В работе.Существует

риск: работы не

завершены, Причина

риска: увеличение

сметной стоимости

строительства,

Вероятность: 100%,

Сутевые: перенос сроков

сдачи объекта Принятые

меры: 1. строительство

будет завершено в 2024

году за счет средств

бюджета НАО, срок

исполнения 01.01.2024,

Дудоров Александр

31.12.2022 01.01.2024

1

Условная

единица

0 012.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4cb06ccb-9a0e-45f3-b95c-34b45feeee96?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ocrhnhAVFfCudRyTa%2Fj9QkuqLpQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Николаевич -

Заместитель

губернатора Ненецкого

автономного округа -

АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Просрочка

366 дней. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Иное

информацио

нная справка

В работе.Существуют

риски: работы не

выполнены, Причина

риска: увеличение

сметной стоимости, в

связи с чем необходима

государственная

экспертиза, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г.; Сутевые:

перенос срока сдачи

объекта Принятые меры:

1. строительство будет

завершено за счет

средств бюджета НАО,

срок исполнения

01.01.2024, Дудоров

Александр Николаевич -

Заместитель

31.12.2023

0

Условная

единица

0 012.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8578e3f-ebc4-4bb0-bc4d-71422d7e5351?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k7eakkt21m3F8s%2FpyaRmRab3vPQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

губернатора Ненецкого

автономного округа -

АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. работы не

завершены, Причина

риска: увеличение

сметной стоимости

строительства в связи с

чем необходимость

повторной

госэкспертизы,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г.; Сутевые:

перенос срока сдачи

объекта Принятые меры:

1. строительство будет

завершено за счет

средства бюджета НАО,

срок исполнения

01.01.2024, Дудоров

Александр Николаевич -

Заместитель

губернатора Ненецкого

автономного округа -

АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8578e3f-ebc4-4bb0-bc4d-71422d7e5351?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k7eakkt21m3F8s%2FpyaRmRab3vPQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОКРУГА. Просрочка 1

день. Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное от г. №,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

данные

заказчиков

Иное

справка

Выполнено. Просрочка 6

дней. - Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

07.02.2023г. №бн,

приложен файл.

01.02.2023 07.02.2023

2.2.

1

Для оказания услуги

Соколов данные

Реестр Выполнено.

2.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8578e3f-ebc4-4bb0-bc4d-71422d7e5351?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k7eakkt21m3F8s%2FpyaRmRab3vPQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48c8410b-bead-4136-8f2c-4f5cd990581f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x2nIYzrjePyPV%2FKM%2FGjnwIqDFb8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afb23f3a-9536-40a5-ad56-00409a157b44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xJoxUHb3%2BgbqK0WUJ2Q%2FTQwUBOw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

заказчиков

контрактов

Контракт на

реконструкц

ию

автомобильн

ой дороги

Подтверждающие

документы: 1. "Контракт

на реконструкцию

автомобильной дороги"

Реестр контрактов КУ

НАО ЦСЗ от

26.04.2022г. №№55-П-

2/2022, приложен файл.

31.05.2023 31.05.2023

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

СОУ

"Эталон"

Иное

информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

14 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное ДС и

ЖКХ НАО от

15.12.2023г. №бн,

приложен файл.

01.12.2023 15.12.2023

2.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afb23f3a-9536-40a5-ad56-00409a157b44?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xJoxUHb3%2BgbqK0WUJ2Q%2FTQwUBOw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be090b4e-1e50-479c-a743-674f55afb1d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aSN%2BEPSfSXy2ygLeGTDZNMIC%2FjQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Закупка включена в план

закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

Закупка

Закупка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 26.01.2023г.

№202303842000016002,

указана ссылка.

01.02.2023 26.01.2023

2.2.

4

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

17.01.2023г. №

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/be090b4e-1e50-479c-a743-674f55afb1d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aSN%2BEPSfSXy2ygLeGTDZNMIC%2FjQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303842000016002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303842000016002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202303842000016002,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Соколов

Николай

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

Закупка

контракт на

выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ых дорог

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "контракт

на выполнение работ по

ремонту автомобильных

дорог" Закупка КУ НАО

ЦСЗ от 26.04.2022г. №55

-П-2/2022, приложен

файл.

31.05.2023 31.05.2023

2.2.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

CОУ

"Эталон"

В работе. Просрочка 17

дней. Существует риск:

работы не выполнены,

Причина риска:

увеличение сметной

стоимости, в связи с чем

необходима

15.12.2023 01.01.2024

2.2.

6

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303842000016002
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7509a7b-585c-4c4a-befc-afd082c70530?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QE7c6KiVPZvTD1JPvdaXO52xUKs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

государственная

экспертиза, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г.; Сутевые:

перенос срока сдачи

объекта Принятые меры:

1. строительство будет

завершено за счет

средств бюджета НАО,

срок исполнения

01.01.2024, Дудоров

Александр Николаевич -

Заместитель

губернатора Ненецкого

автономного округа -

АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

СОУ

"Эталон"

В работе. Просрочка 7

дней. Существует риск:

работы не завершены,

Причина риска:

увеличение сметной

стоимости строительства

в связи с чем

необходимость

повторной

госэкспертизы,

25.12.2023 01.01.2024

2.2.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2024г.; Сутевые:

перенос срока сдачи

объекта Принятые меры:

1. строительство будет

завершено за счет

средства бюджета НАО,

срок исполнения

01.01.2024, Дудоров

Александр Николаевич -

Заместитель

губернатора Ненецкого

автономного округа -

АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

3.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

ГИИС ЭБ

Реестр

контрактов

контракты

Выполнено.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"контракты" Реестр

контрактов КУ НАО

ЦСЗ от 01.11.2023г. №

31.12.2023 27.12.2023

1Штука 0 113.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1802078d-7fbc-4c4d-be77-84995a18fcef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kk5TV88tGnRWGg50bWpDs61WHC8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

бн, приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное от г. №,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

данные

заказчиков

Иное

справка

Выполнено. Просрочка 6

дней. - Подтверждающие

документы: 1. "справка"

Иное ДСиЖКХ НАО от

07.02.2023г. №бн,

приложен файл.

01.02.2023 07.02.2023

3.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1802078d-7fbc-4c4d-be77-84995a18fcef?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kk5TV88tGnRWGg50bWpDs61WHC8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/849cd212-3268-4db8-a858-9898d16762b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RUb%2FgC%2BSvPqTXVzISueZWBVA0n4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7bcb32f8-c039-425f-af97-6b57941ea2e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KoQQcnWJhIeU1084HY7si9JfKCc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Иное

информацио

нная справка

Выполнено. Исполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное от г. №,

приложен файл.

01.11.2023 01.11.2023

3.1.

2

Промежуточный

мониторинг исполнения

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

СОУ

"Эталон"

Иное

справка о

реализации

регионально

го проекта

Выполнено. Просрочка

16 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "справка о

реализации

регионального проекта"

Иное ДСиЖКХ НАО от

01.07.2023г. №бн,

приложен файл.

01.07.2023 17.07.2023

3.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7bcb32f8-c039-425f-af97-6b57941ea2e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KoQQcnWJhIeU1084HY7si9JfKCc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b357b42-0eb4-45c9-a572-c22542df15df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FVmU%2Fx1agl%2FDLwovyKkkmbIcqwA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8eda942c-1085-4a77-9d0c-a538290b1c66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lEQJk%2B5I9sbfO%2FWjifA5x%2FKowds%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Промежуточный

мониторинг исполнения

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Иное -

Выполнено. проведен

мониторинг.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 29.09.2023г. №-,

приложен файл.

01.10.2023 29.09.2023

3.1.

4

Промежуточный

мониторинг исполнения

Фролов

Анатолий

Юрьевич -

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

26 дней. отклонения

отсутствуют

01.12.2023 27.12.2023

3.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8eda942c-1085-4a77-9d0c-a538290b1c66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lEQJk%2B5I9sbfO%2FWjifA5x%2FKowds%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da4c70f6-deb7-4afa-a61a-625f7cdf28f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aXiD%2Bm8MrgwVYYwoE2RbJicf8wo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0579cec-f351-407a-8d79-cce90094fc38?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FFyzLt59WUk8prsLgCVYCxieHyY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Руководител

ь

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное от г. №,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0579cec-f351-407a-8d79-cce90094fc38?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FFyzLt59WUk8prsLgCVYCxieHyY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

502 842,40502 842,40

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий, код

направления расходов:73270,

73360, R390F, 57840, 53890,

53940, 79500, 70500, 539000

1.1 499 468,69 65,65330 103,29502 842,40

502 842,40502 842,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 499 468,69 риск неосвоение65,65330 103,29502 842,40

502 842,40502 842,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

499 468,69 риск неосвоение65,65330 103,29502 842,40

152 875,80152 875,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.1.1.

2

152 875,80 51,6078 880,55152 875,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

152 875,80152 875,80

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

152 875,80 риск неосвоение51,6078 880,55152 875,80

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 630 082,701 630 082,70

(11) Субъектами Российской

Федерации выполнены работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения, код направления

расходов:53890, 5389F0

1.2 1 630 082,68 100,001 630 082,681 630 082,70

1 630 082,701 630 082,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 630 082,68 100,001 630 082,681 630 082,70

1 630 082,701 630 082,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 630 082,68 100,001 630 082,681 630 082,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

230 614,20230 614,20

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них, код

направления расходов:53940,

А39400

2.1 0,00 100,00230 614,17230 614,20

230 614,20230 614,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 100,00230 614,17230 614,20

230 614,20230 614,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 100,00230 614,17230 614,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 363 539,302 363 539,30 2 129 551,37 92,692 190 800,142 363 539,30

2 363 539,302 363 539,30 2 129 551,37 92,692 190 800,142 363 539,30

2 363 539,302 363 539,30 2 129 551,37 92,692 190 800,142 363 539,30

152 875,80 152 875,80 51,6078 880,55152 875,80

152 875,80152 875,80 152 875,80 51,6078 880,55152 875,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

152 875,80
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения

План

1 630 082,

70

1 630 082,

70

1 630 082,

70

1 630 082,

70

1 630 082,

70

1 630 082,

70

1 630 082,701 630 082,

70

1 630 082,

70

1 630 082,

70

1 630 082,

70

Факт/прогноз

1 589 795,

14

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 630 082,681 630 082,

68

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 630 082,

68

1 629 735,

55

1 573 576,

50

1.2.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

11 960,80 11 960,80 45 024,10 126 087,40 126 503,90 176 168,40 502 842,40502 842,40501 783,70458 783,70396 080,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 23 357,23 23 357,26 158 096,1

6

188 860,4

1

330 103,29238 173,1

3

223 202,1

5

211 235,3

6

203 914,3

3

0,00

0,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0,00 0,00 230 614,20 230 614,20 230 614,20 230 614,20 230 614,20230 614,20230 614,20230 614,20230 614,20

Факт/прогноз

0,00 0,00 230 614,1

7

230 614,1

7

230 614,1

7

230 614,1

7

230 614,17230 614,1

7

230 614,1

7

230 614,1

7

230 614,1

7

0,00

0,00


